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Resumo
Pessoa, Flávio Henrique Moura Gurjão. Estudo comparativo do desempenho em 
empresas de construção residencial de Fortaleza com diferentes níveis de 
investimento formal em qualidade. 2002.159f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
de Produção) -  Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 
Florianópolis.
A pesquisa visa identificar o desempenho de empresas de construção residencial que 
apresentam diferentes níveis de investimento em qualidade. Um estudo comparativo foi 
feito entre quatro empresas associadas ao SINDUSCON-CE: 1) uma empresa 
certificada ISO 9000; 2) uma empresa que participa de programas de qualidade; 3) uma 
empresa cujos funcionários participaram de treinamentos operacionais; e 4) uma 
empresa considerada tradicional pelo mercado. Foram adotados alguns critérios para a 
escolha das empresas, tais como: tempo de atuação no mercado, quantidade de 
edificações em construção, quantidade de operários, perspectiva de lançamento de 
novos empreendimentos, entre outros. Nesse estudo foram utilizados três instrumentos 
de pesquisa: questionário respondido pelos diretos das empresas, entrevista com os 
funcionários e observação não participante. As empresas foram relacionadas de acordo 
com a difusão da qualidade em seu processo produtivo. Três variáveis foram 
consideradas: a qualidade no processo produtivo, formação dos empregados e 
integração dos componentes das empresas. O estudo apresentou um desnivelamento 
em relação à qualidade entre as empresas pesquisadas. A primeira empresa, apesar da 
certificação em qualidade, apresenta deficiências em alguns aspectos: investimento em 
treinamento, benchmarking, utilização de novas tecnologias e incentivo financeiro para 
funcionários. A segunda empresa apresentou conflitos entre diretores e funcionários 
evidenciados nas respostas do questionário e das entrevistas. A terceira empresa 
apresentou utilização de inovações tecnológicas, contudo, foi constatado que os 
treinamentos dos quais seus funcionários participaram deveu-se a iniciativas de um de 
seus engenheiros. A quarta empresa, apesar de não aplicar nenhuma ferramenta de 
qualidade, mantém seus funcionários motivados, utilizando formas próprias de ação. 
Finalmente, a pesquisa concluiu que a qualidade deve ser entendida como uma 
questão gerencial no âmbito das empresas de construção residencial.
Palavras-chave: empresas de construção residencial; qualidade; questão gerenciai.
Abstract
Pessoa, Flávio Henrique Moura Gurjão. Estudo comparativo do desempenho em 
empresas de construção residencial de Fortaleza com diferentes níveis de 
investimento formal em qualidade. 2002.159f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
de Produção) -  Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 
Florianópolis.
This research aims to identify the performance of residential building companies that 
show different levels of investment in quality. A comparative study was made in four 
companies associated to SINDUSCON-CE: 1) an ISO 9000 certified company; 2) a 
company that joins quality programs; 3) a company whose staff joined operational 
training; 4) a company traditionally considered by the market. Some criteria were used in 
the choice process of the companies such as duration in the market, number of 
buildings being constructed, number of workers, perspective of continuing in the market, 
among others. Three instruments were used in the research: a questionnaire answered 
by the company directors, interview with the workers, and non-participant observation. 
The companies were treated according to the diffusion of quality in the productive 
process. Three variables were concerned: quality in the productive process, workers’ 
intellectual level and workers’ integration to the company.
The research result has presented differentiation concerning the quality among the 
companies. The first company, despite having a quality certification, has presented 
some deficiency in some aspects: relation to investment on training, benchmarking, 
technology utilization and financial investment to the workers. The second company has 
presented conflict between directors and workers based on the questionnaire answers 
and on the interviews. The third company has presented the utilization of new 
technology, however, it was discovered that the training of which the staff had joined 
was due to a single interest of one of the company engineers. The fourth company, in 
spite of lacking a quality tool, has kept its workers motivation, since it uses its won 
means of stimulation. Finally, the research has observed that quality is understood as a 
managing matter concerning the residential building companies.
Key words: residential building companies; quality; managing matter.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Origem do trabalho
As mudanças, impostas pelo mercado globalizado, às empresas que buscavam 
sobreviver no mesmo, aconteceram em primeiro lugar nas unidades fabris, para em 
seguida, serem disseminadas para outros setores produtivos.
A indústria da construção civil brasileira demorou para atentar para o quadro de 
mudanças que ocorreram na indústria em geral, a partir dos conceitos e técnicas 
japonesas. Como as mudanças foram desenvolvidas e aplicadas inicialmente na 
indústria seriada, sua adaptação e aplicação às unidades fabris brasileiras tornou-se 
mais fácil que em relação a outros setores.
Na indústria seriada, certos conceitos como os da redução de desperdícios, 
qualidade no processo e desenvolvimento do produto já são difundidos e aplicados. No 
entanto, essas idéias começaram a ser utilizadas mais recentemente na construção 
civil, por necessidade mercadológica (competitividade acirrada) o que obriga as 
empresas a investirem para reduzir custos e assim permanecerem no mercado; jurídica 
(código de defesa do consumidor), traduzida através de um aumento no grau de 
exigência dos clientes; e tecnológicas (garantia de desempenho, durabilidade) pela 
necessidade de se produzir com qualidade e diminuir os custos com manutenção, 
reparos.
Neste sentido, Cardoso apud Vivancos et al (1999) identifica alguns condicionantes 
que interferem nesta mudança acontecida no setor da indústria da construção civil 
subsetor edificações, dentre às quais destacam-se: a tendência generalizada à baixa 
dos preços resultante da crise econômica mundial; a manifestação de novas exigências 
por parte dos clientes com a disseminação dos conceitos relacionados à qualidade; a 
abertura dos mercados à concorrência internacional; o aumento do conteúdo técnico 
das obras e da complexidade e variabilidade das operações através da incorporação 
das inovações tecnológicas; a necessidade de gestão da mão-de-obra diferenciada 
tendo em vista às mudanças organizacionais ocorridas; mudanças do perfil dos 
empregados do setor através da necessidade de se oferecer melhor qualidade de vida 
e de trabalho e também de uma melhor qualificação; a falta generalizada de recursos
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financeiros para o setor com o fim dos financiamentos públicos à construção de 
moradias; a criação do Código de Defesa do Consumidor; dentre outros. Desta forma, 
diante do novo cenário, as empresas têm procurado adaptar-se a estas transformações, 
investindo em estratégias que visem a aumentar a competitividade através do 
incremento de produtividade com qualidade e redução de custos.
Este trabalho foi elaborado no sentido de verificar se as empresas com diferentes 
níveis formais de qualidade apresentam melhor desempenho quanto maior for este 
nível.
A partir da questão citada, procurou-se averiguar se as empresas construtoras 
certificadas apresentam melhores resultados em relação à qualidade no que diz 
respeito ao processo produtivo, formação e integração dos operários, em relação à 
outras, não certificadas.
1.2 Justificativa do trabalho
A indústria da construção civil representa uma participação significativa na 
economia nacional tanto em relação à participação no PIB, quanto na quantidade de 
mão-de-obra envolvida e também como agregadora de uma grande parcela de 
empresas que transitam ao seu redor, como fornecedores de materiais, máquinas e 
equipamentos, projetistas, decoradores, prestadores de serviço em condomínio, 
corretores, etc.
Enquanto em 1990 a construção civil brasileira representava 7,26% do PIB 
nacional, em 1998, esta participação cresceu para 10,26% do PIB brasileiro. No 
conceito mais amplo do “construbusiness”, incluindo a produção e comercialização de 
materiais de construção, bens de capital para a construção e serviços diversos 
associados, a indústria da construção civil representou 15,6% do PIB nacional em 2000. 
O setor da Construção Civil gerou 3,63 milhões de empregos diretos e 13,99 milhões de 
pessoas ocupadas, em 1998, englobando os diretos, indiretos e induzidos, sendo o 
maior empregador do setor industrial (Construbusiness,2001).
Um aspecto a destacar, que ocorre na indústria da construção civil, refere-se ao 
baixo investimento em qualidade, pois ganha-se mais dinheiro com a especulação
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imobiliária do que com o investimento em tecnologia. Neste sentido apesar de sua 
importância no contexto econômico e social, a indústria da construção civil ainda deixa 
a desejar no que diz respeito à qualidade. Um dos aspectos que dificultam a 
implantação de programas de qualidade é a relação entre a empresa e seus 
funcionários. Oliveira (1997) destaca algumas destas dificuldades:
Para uma empresa adotar a filosofia da qualidade, é necessário que ocorra a 
participação dos funcionários. Caso isto não ocorra, a empresa corre o risco de 
apenas implantar um programa de melhorias na área técnica, não conseguindo 
alcançar todas as dimensões que envolvem a filosofia da qualidade. Mas a 
participação dos funcionários não ocorre de forma espontânea, pois existem 
muitos tabus na relação empregado/empregador que atrapalham o início deste 
processo. Conhecer melhor seus colaboradores, suas reais necessidades e 
principais problemas tornam-se metas prioritárias para uma empresa poder 
iniciar suas transformações. É preciso conhecer bem todos os trabalhadores, e 
compreendê-los para que exista uma real possibilidade de se tornarem 
parceiros no processo de melhoria da qualidade e produtividade.
Desta forma, configuram-se importantes alguns aspectos para o êxito dos 
programas de qualidade nas empresas. Deve-se levar em consideração especialmente 
as características peculiares da mão-de-obra da construção civil, a fim de se criar 
mecanismos para que esta se envolva no processo de forma a que se obtenha o 
sucesso esperado.
As dificuldades advindas das peculiaridades inerentes ao setor representam 
importantes entraves ao seu desenvolvimento. No entanto, os pesquisadores e 
entidades têm procurado conduzí-las no caminho da qualidade, como afirmam Amaral 
et al (2000) que o setor da construção civil- tem-se mobilizado na tentativa de 
racionalização e melhorias do seu processo construtivo por diferentes entidades do 
setor, desde sindicatos (patronais e trabalhadores), universidades, empresas de 
consultoria e pelas próprias empresas por meio da adoção de programas de qualidade 
ou similares.
Desta forma, o movimento pela qualidade veio modificar a cultura do atraso, através 
da procura de adaptações para a construção civil, das inovações que acontecem na 
indústria seriada.
Corroborando com Amaral et al, Fernandes (1996) afirma que discussões sobre 
produtividade, competitividade e qualidade têm atraído a atenção de pesquisadores, 
profissionais de todas as áreas e, evidentemente, dos próprios empresários. Neste
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sentido, estuda-se a adoção de novas formas de organização do trabalho com ênfase 
na melhoria das condições de vida dos operários, da implantação de novas tecnologias 
que têm como objetivo a qualidade total, exigindo um maior comprometimento e 
participação por parte dos empregados para a consecução de suas metas, refletindo-se 
principalmente no gerenciamento dos recursos humanos.
Não obstante, os esforços empreendidos visando à qualidade, a questão dos 
recursos humanos ainda requer atenção, pois os problemas em relação à mão-de-obra 
ainda persistem. A existência de absenteísmo, rotatividade, falta de qualificação e 
vários outros aspectos são decorrentes da falta de investimento em recursos humanos. 
Em pesquisa realizada em outubro de 2000 sobre o perfil do trabalhador da construção 
civil de Fortaleza (IDT/SINDUSCON-CE), constatou-se que em relação à participação 
em cursos e treinamentos para o trabalho 51,69% dos trabalhadores contratados não 
realizaram nenhum curso ou treinamento para o trabalho e em relação aos operários 
com menos de 1 ano de trabalho na empresa, 72,73% não realizaram cursos de 
treinamento.
Ressalta-se que os programas de qualidade de uma forma geral, como certificação 
ISO 9000, PBQP-H, programas desenvolvidos por consultorias, iniciativas de sindicatos, 
universidades ou órgãos ligados ao setor da construção civil, devem dar importância 
fundamental ao aperfeiçoamento da mão-de-obra, através de prioridade em cursos, 
treinamentos e qualificação dos operários, enfim, sua valorização efetiva, condição 
essencial para o sucesso de programas de qualidade.
Este trabalho foi concebido com a finalidade de alertar que a qualidade no processo 
produtivo, a formação e a integração dos recursos humanos são a principal arma para o 
sucesso das organizações. Ao analisar-se a bibliografia disponível, verificou-se que os 
principais trabalhos de pesquisa abordavam assuntos como: qualidade de vida no 
trabalho na construção civil; treinamento de mão-de-obra no setor; programas de 
melhorias e treinamentos; alfabetização em canteiros; análise das condições de 
implantação de programas de formação profissional; elaboração e aplicação de 
programas de treinamento. A bibliografia pesquisada não contempla estudos sobre a 
análise de desempenho em construtoras que apresentam diferentes níveis de 
investimento formal em qualidade, objeto do presente trabalho.
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1.3 Objetivos do trabalho
1.3.1 Objetivo geral
Determinar comparativamente o desempenho das empresas associadas ao 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará com diferentes níveis de 
investimento formal em qualidade.
1.3.2 Objetivos específicos
• Identificar a qualidade no processo produtivo em empresas que apresentam 
diferentes estágios formalizados de qualidade;
• Determinar a relação entre o grau de formação profissional em empresas de 
construção civil com diferentes patamares em relação à qualidade;
• Determinar a integração dos operários em relação às empresas com diferentes 
abordagens formais no que diz respeito à qualidade.
1.4 Limitações do estudo
O objetivo deste estudo não tenciona questionar a forma, nem o estágio em que se 
encontram as empresas, mas como vem sendo tratada a questão da qualidade nas 
empresas de construção civil, subsetor edificações.
O trabalho não pretende, ainda, entrar no mérito da validade em se obter a 
certificação ISO 9000 na construção civil, nem em enaltecer suas vantagens ou 
desvantagens, bem como a sua exploração.
Como limitação do estudo destaca-se ainda que este restringe-se a empresas 
associadas ao SINDUSCON/CE, que atuam em Fortaleza e que têm como foco a 
construção de edifícios.
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1.5 Estrutura do trabalho
O trabalho apresenta-se dividido em seis capítulos conforme descrição a seguir e o 
detalhamento apresentado na figura 1.1. Ele se inicia com este capítulo que apresenta 
a origem do trabalho, a justificativa deste, seus objetivos e as suas limitações.
Em seguida, no capítulo dois, item 2.1 apresenta-se a primeira parte da 
fundamentação teórico-empírica na qual aborda-se o movimento pela qualidade, 
destacando aspectos como a qualidade encarada como uma nova filosofia; a qualidade 
dividida em fases; a qualidade na manufatura e na construção de edifícios. A qualidade 
na construção de edifícios explora assuntos como: sua origem; programas 5 S; 
Programas e sistemas de gestão da qualidade; certificação ISO 9000 e PBQP-H. 
Procurou-se neste capítulo apresentar a qualidade desde sua origem, sua utilização na 
indústria de uma forma geral e sua aplicação na construção de edifícios, em particular. 
A segunda parte da revisão bibliográfica, presente no item 2.2, diz respeito aos 
recursos humanos relacionados com a qualidade. Inicia-se com a apresentação do 
perfil dos trabalhadores da construção civil de Fortaleza, explorando em seguida 
aspectos ligados ao papel dos recursos humanos na construção civil. Destaca-se, 
ainda, a qualificação profissional em geral e na construção civil, em particular. Explorou- 
se a qualificação profissional através do treinamento e alfabetização dos operários e o 
treinamento citado nas convenções coletivas e nas normas regulamentadoras. Neste 
item do capítulo 2, objetivou-se situar os operários em relação aos aspectos da 
qualidade, com destaque para pesquisa realizada em Fortaleza, em outubro de 2000, 
sobre o perfil do trabalhador e os programas de alfabetização realizados em convênio 
com o SESI.
Após a fundamentação teórico-empírica, explora-se a fundamentação metodológica, 
no capítulo três, para a realização da pesquisa objeto do estudo. Neste capítulo, 
apresenta-se os aspectos referentes à metodologia, como: definição do tipo de 
pesquisa; do delineamento da pesquisa; da caracterização das empresas objeto do 
trabalho; do estudo de casos; da amostra; dos instrumentos de coleta de dados; e da 
operacionalização das variáveis. Este capítulo define a forma como foi realizada a
pesquisa em suas diversas etapas, justificando as variáveis e indicadores escolhidos 
para o trabalho de pesquisa.
A análise dos resultados, presentes no capítulo quatro, apresenta a análise 
comparativa de casos em relação aos instrumentos de coleta de dados: questionário, 
entrevistas e observação não participante. No questionário faz-se uma análise em 
relação às variáveis escolhidas para o estudo de casos: qualidade no processo 
produtivo, formação e integração. Procura-se neste capítulo, relacionar os resultados 
obtidos com a bibliografia pesquisada.
No último capítulo, as conclusões do trabalho realizado verifica se os objetivos geral 
e específicos foram alcançados e propõe .recomendações para trabalhos futuros.
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A figura 1.1 apresenta graficamente a estrutura do trabalho.
Introdução
Definição do trabalho
Fundamentação Teórico-Empírica
Movimento pela Qualidade Recursos Humanos e a Qualidade
Fundamentação Metodológica
Metodologia do trabalho
_____________________________ i _
Apresentação e Análise dos Resultados
Resultados
Conclusões e Recomendações para Trabalhos Futuros
Conclusões e recomendações
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA
2.1 O movimento pela qualidade
A definição clássica de qualidade por Juran e Gryna (1991a, p.21) de que 
“Qualidade é adequação ao uso” torna-se bastante abrangente, sofrendo evolução de 
acordo com o mercado. Paladini (1997, p. 17), concorda com a afirmação ao destacar 
que “uma característica fundamental da definição de qualidade enquanto adequação ao 
uso é o aspecto dinâmico da definição". Na verdade, o ambiente competitivo, a 
globalização, com as exigências e preferências dos clientes sendo renovadas em um 
ritmo frenético, induz as organizações a estarem sempre alertas ao mercado com suas 
peculiaridades intrínsecas. Ressalte-se que tal adequação é resultante de fatores 
variados como projetos do produto, clientes, confiabilidade, manutenabilidade.
Neste sentido Goldbarg (2000, p.64) afirma que “a qualidade total é uma filosofia 
que se renova a cada dia”. A qualidade total foi evoluindo com o passar do tempo, 
sendo caracterizada através de um aperfeiçoamento de idéias decorrentes da 
competição entre as empresas. Ao longo do tempo foram surgindo ferramentas para 
sua aplicação, as quais foram se desenvolvendo de acordo com a necessidade de 
adaptações para servirem de modelo de transformação, de estratégias e metas do que 
se entendia como gestão da qualidade.
Segundo Zanquetto Filho et al (1998), a qualidade total deve ser incorporada aos 
processos empresariais como uma estratégia da empresa, considerando-se seus 
princípios e ferramentas. Neste sentido, pode-se utilizar os conceitos do processo de 
adaptação no desenvolvimento de programas de qualidade total.
Desta forma, destaca-se que os processos de implantação de programas de 
qualidade deve requerer a adequação das empresas aos seus objetivos em relação à 
qualidade através de diagnóstico, projeto e planejamento para implantação do 
programa. Não adianta comprar programas prontos, visando a resultados imediatos, 
muitas vezes não compatíveis com a realidade e os objetivos da empresa, sem o 
conhecimento de suas particularidades, o que pode comprometer o êxito do programa.
Zanqueto Filho destaca que não se deve falar em implantar qualidade dentro de um 
contexto tradicional. A implantação da qualidade total deve ser resultado de uma
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mudança na cultura organizacional e envolver todos os setores da empresa, bem como 
seus colaboradores. 0  sucesso da implantação depende da perfeita compreensão de 
seus objetivos.
Este capítulo é dividido em itens, apresentados a seguir. Inicia-se com a definição 
de alguns autores a respeito da qualidade. Em seguida, apresenta-se a qualidade como 
uma nova filosofia, baseada principalmente nos conceitos aplicados nas empresas 
japonesas. Após estas explicações, explicita-se a divisão de Goldbarg (2000), o qual 
aplica uma abordagem diferente em relação à qualidade, dividindo-a em fases, 
denominadas "ondas” . Como os conceitos da qualidade foram inicialmente difundidos e 
aplicados na indústria fabril, o .capítulo explora a qualidade na manufatura, para em 
seguida, apresentá-lo na construção de edifícios com seus desdobramentos. Esta 
apresentação representa uma seqüência lógica para o entendimento da evolução da 
qualidade até atingir a indústria da construção civil, objeto do presente trabalho.
Gryna et al (2001) destacam duas opções para se conseguir um nível ótimo de 
qualidade: desenvolver produtos e processos com a finalidade de atender às 
necessidades e expectativas dos clientes e estimular a cultura contínua da qualidade 
voltada para o cliente como objetivo principal. Ambos os objetivos devem ser 
perseguidos. De acordo com os autores, “a tecnologia atinge a mente, a cultura toca o 
coração. A cultura da qualidade é a padronização de hábitos, crenças e 
comportamentos relacionados à qualidade”.
O aperfeiçoamento da qualidade com a diminuição de falhas, desperdícios, não- 
conformidades é uma forma de reduzir custos, o que significa numa economia 
globalizada um aumento na competitividade da empresa. Campos (apud França, 1996, 
p.48) afirma que “ser competitivo é ter maior produtividade que os seus concorrentes e 
que a qualidade é um valor agregado à competitividade. As empresas não são mais ou 
menos competitivas -  elas estarão mais ou menos competitivas”.
Paladini (1997) define empresa como uma organização que apresenta objetivos 
definidos e produtos a oferecer cujo resultado final esperado é a qualidade como 
adequação do produto ao uso esperado.
O autor destaca que a satisfação do cliente representa o objetivo da Qualidade 
Total. O atendimento às necessidades e exigências dos clientes constituem de fato a
prioridade dos programas de qualidade. Campos (1994) ressalta que o mercado exige 
melhores níveis de qualidade aliados a menores custos e prazo de entrega. O autor 
frisa ainda que o mercado é que regula as metas das organizações e que esta situação 
deve provocar nas empresas a busca pela melhoria contínua.
A globalização da economia com a abertura do mercado expôs as empresas a 
reconhecer suas fragilidades e falta de direcionamento em seus clientes. Por esse 
motivo, estas tiveram que ser ágeis para acompanhar o processo de mudança iniciado. 
Isto exigiu competência, eficiência, enfim uma visão dos empresários que estavam 
sempre acostumados a vender tudo o que produziam, com a qualidade possível e ao 
preço que convinha. Atualmente, o desafio para os competentes, pois os que não foram 
inicialmente já estão fora do mercado, é sobreviver. A sobrevivência nesse mercado 
altamente competitivo representa o desafio maior das organizações. De acordo com 
Paladini (1997, p.27), “para sobreviver não há como a empresa deixar de considerar o 
cliente como meta fundamental: afinal, de sua plena satisfação vai depender a 
manutenção dos produtos no mercado”.
Neste sentido, Giammuso (2000) afirma que o cliente é quem determina a 
aceitabilidade do produto seja através de consulta a este, como pesquisa de mercado, 
seja através de solicitações dos mesmos, seja através de contratos pré-estabelecidos.
Observa-se que o objetivo principal do movimento pela qualidade concentra-se no 
cliente e em sua plena satisfação. A qualidade, apesar de estudada há muitos anos, 
tornou-se um movimento crescente a partir da década de 80, sendo tratada a seguir 
como uma nova filosofia. Esta nova filosofia refere-se também a uma nova maneira de 
pensar, de novas formas de concepção de produtos, processos, relacionamentos, 
alicerçadas em ferramentas desenvolvidas para este fim.
2.1.1 A qualidade como uma nova filosofia
A qualidade é assumida pelas empresas como uma nova filosofia de produção, 
relacionamentos, feedback, parceria, tendo como finalidade principal a fidelidade do 
consumidor. O consumidor é quem define o que é qualidade que pode ser traduzida 
em várias formas, por exemplo, atendimento a especificações básicas, preços
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acessíveis, confiança na marca do produto, assistência técnica, serviços eficientes de 
atendimento ao consumidor, enfim vários aspectos que podem ser levados em 
consideração. A sobrevivência no mercado depende fundamentalmente dessa 
fidelidade. Porém, não deve haver acomodação da empresa ao conquistar tal posição, 
uma vez que a concorrência tem como meta também atrair consumidores. Desta forma, 
torna-se imperativo para as organizações que para sobreviver estas devem procurar um 
constante aperfeiçoamento, estar alerta aos gostos e exigências dos clientes, oferecer 
aos clientes mais do que eles esperam do produto. Esse processo tem origem em uma 
palavra japonesa kaizen que significa melhoria contínua.
Dentro da filosofia da. qualidade e da importância dos clientes, as exigências e 
necessidades tornaram-se cada vez maiores e mais dinâmicas, modificando-se 
rapidamente. Um exemplo recente dessa opção de empresas, refere-se a instalação de 
computadores com conexão gratuita à internet, caixa eletrônico para movimentação 
bancária em locais nunca antes imaginado como padarias, supermercados, lojas de 
conveniências.
O feedback, ou seja, ouvir o mercado e estar atento a suas preferências é uma 
forma eficiente de descobrir a necessidade dos clientes.
Esta necessidade tem que ser sentida rapidamente bem como as providências e 
decisões a tomar a fim de que esta realimentação cumpra seu papel para a 
organização.
2.1.2 A Qualidade dividida em fases
Goldbarg (2000) apresenta uma abordagem diferente em relação à evolução da 
qualidade. O autor divide a qualidade em fases classificadas por este como "ondas” , de 
acordo com o quadro 2.1 a seguir.
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Quadro 2.1 -  A qualidade dividida em ondas.
1" ONDA 2" ONDA 3" ONDA
OBJETIVOS Aumento da produtividade 
e diminuição das não 
conformidades nos 
produtos.
O cliente torna-se o 
principal foco das 
empresas, principalmente 
com a expansão dos 
serviços.
Preocupa-se com a 
qualidade de vida e o 
compromisso social.
CARACTERÍSTICA Detectava o problema ao 
final do processo, após este 
acontecer.
Mudança de atitude dos 
clientes em relação aos 
produtos.
Foco no ser humano.
CONSEQUENCIA Trabalhou, noções básicas 
de qualidade como 
conformidade ©üroinsção 
de defeitos e controle da 
qualidade dos produtos.
O cliente é quem define o 
que é qualidade e não 
qijgm produz
O compromisso social 
destaca o papel social da 
organização e a 
contribuição para a 
preservação ecológica.
RECURSOS
UTILIZADOS
Just-in-time;
Melhoria contínua; 
Envolvimento;
Controle estatístico da 
qualidade.
Focalização no cliente; 
Superação contínua; 
Pensamento sistêmico.
Obter qualidade é uma 
responsabilidade de 
todos;
A melhoria contínua 
atinge o empregado.
A primeira onda da qualidade visava ao aumento da produtividade e diminuição da 
não conformidade nos produtos. Essa visão resultante da administração científica de 
Taylor não resolvia o problema, pois detectava o problema após este acontecer ao final 
do processo, não atacando suas causas. Deve-se identificar dentro do processo 
produtivo através de seu monitoramento as causas das inadequações e não- 
conformidades do produto. Desta forma, a prevenção de problemas, torna-se 
característica essencial nas empresas que investem em qualidade. Corrigir problemas 
após a ocorrência destes é uma maneira de desperdiçar recursos escassos, quer 
financeiros, quer ambientais. O desperdício de uma forma geral deve ser evitado, 
utilizando-se para isso do Controle da Qualidade, no qual os inspetores monitoram os 
processos de transformação da matéria-prima dentro da linha de produção, baseados 
em métodos estatísticos. Neste sentido, utiliza-se o Controle da Qualidade como uma 
forma de prevenir a ocorrência de problemas através de uma vigilância sistemática 
sobre o processo de trabalho. A primeira onda da qualidade trabalhou noções básicas 
de qualidade como conformidade, eliminação de defeitos, controle da qualidade dos
28
produtos e teve como característica principal transmitir o conceito de que a qualidade 
deveria ser preocupação de todos os componentes da empresa e que a busca da 
qualidade era condição indispensável para a sobrevivência das empresas no mercado. 
Uma estratégia que contribuiu bastante para esses resultados foi o início da 
propagação da filosofia Just-in-Time, que teve início de sua aplicação na Toyota em 
1948. Na primeira onda da qualidade utilizaram-se recursos da cultura japonesa como a 
“Melhoria Contínua ou Kaizen” e o “Envolvimento” e da cultura ocidental o “Controle 
Estatístico da Qualidade”.
Na segunda onda da qualidade a vantagem competitiva relativa a produção de bens 
conformes foram tornando-se ineficientes em relação ao que se exigia da qualidade. Os 
serviços possuem características bastante diferenciadas dos bens de consumo, pois o 
cliente participa do processo, ou seja, interage com o produto e só adquire aquilo que 
lhe agrada. O cliente passa a ser o foco principal das empresas. Segundo Goldbarg 
(2000 ) os novos paradigmas foram decorrentes principalmente das seguintes 
alterações de contexto:
• as exigências dos clientes;
• avanço da tecnologia;
• as leis de proteção ao consumidor;
• as leis trabalhistas;
• a escassez de recursos para investimento;
• crescimento da complexidade dos contextos.
Não foi só o aparecimento dos serviços que modificou o panorama em relação à 
qualidade, mas vários fatores, principalmente a mudança de atitude de clientes em 
relação aos produtos. Aos clientes tornou-se imperativo não apenas a produção de 
produtos para seu consumo e sim o consumo do produto de acordo com suas 
necessidades, conveniências, preferências, gostos, preços e que atendam às suas 
expectativas de qualidade. O cliente é quem define o que é qualidade e não quem 
produz. O principal dilema de uma organização é transformar clientes (aqueles que são 
afetados pelo produto) em consumidores e mantê-los. Manter clientes é um desafio, 
pois seus valores e exigências mudam velozmente.
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As principais características da segunda onda da qualidade são definidas a seguir:
• Focalização no cliente;
• Superação Contínua. Segundo Goldbarg (2000, p.86) “a alta performance de 
hoje será apenas medíocre amanhã”.
« Pensamento Sistêmico - permite as empresas obter uma visão do conjunto e não 
apenas de setores.
Na terceira onda da qualidade preocupa-se com os aspectos relacionados à 
Qualidade de Vida e Compromisso Social.
De acordo com Goldbarg, a Qualidade Total baseia-se em:
• conformidade do produto;
• adequação do produto;
• qualidade de vida;
• compromisso social.
A Conformidade pressiona rumo ao contexto quantitativo e à boa técnica, rumo 
ao “fazer bem”, destacando principalmente aspectos normativos e de 
especificações. A Adequação rumo ao levantamento de necessidades do 
cliente, a atenção do atendimento e a criatividade. A Qualidade de Vida aponta 
em direção aos fatores motivacionaís e humanos. O Compromisso Social 
ressalta o papel social da organização e sua contribuição para a preservação 
ecológica e do bem comum (Goldbarg, 2000, p.135).
Analisou-se a evolução dos conceitos da qualidade em seus diversos aspectos. A 
seguir será abordada a qualidade na manufatura.
2.1.3 Qualidade na manufatura
Frederick Winslow Taylor, precursor da administração científica do trabalho, 
pregava a separação entre planejamento e execução. Defendia a idéia de que os 
operários e os supervisores não estavam preparados para fazer o planejamento. Na 
sua forma de pensar, a responsabilidade do planejamento era de gerentes e 
engenheiros, cabendo aos supervisores e aos operários somente a execução das 
tarefas.
As idéias de Taylor tiveram um resultado positivo em relação à produtividade, sendo 
bastante difundidas na época. Como conseqüência deste aumento na produtividade, a
ênfase dada ao assunto era cada vez maior. Desta forma, ao priorizar a produtividade, 
a qualidade foi relegada a segundo plano.
Ao final da segunda guerra, os produtos para consumo dos civis tinham-se tornado 
escassos, visto que as empresas tinham passado a produzir produtos militares. Para 
atender à demanda crescente, ingressaram no mercado novos competidores, cuja 
inexperiência contribuiu acentuadamente para o declínio da qualidade.
Ao ser normalizada a oferta, as empresas que sobreviveram por produzir com 
melhor qualidade, foram obrigadas a investir prioritariamente em qualidade, sob pena 
de também serem banidas do mercado.
Os japoneses destacaram-se neste processo. Como não restava muitas opções ao 
país após a derrota na guerra, a conquista almejada teria que ser econômica, através 
do comércio. Os japoneses começaram a importar matérias-primas, processá-las, 
criando produtos acabados e vendendo-os. Tal projeto no entanto não prosperou pelo 
fato de o Japão não ter tradição em produzir com qualidade. De acordo com Juran
(1997), os japoneses tomaram algumas providências no sentido de melhorar sua 
reputação em relação à qualidade. Recorreram ao Keidanren (Federação Japonesa das 
Organizações Econômicas) e a JUSE (União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses).
Segundo Juran (1997), as empresas atuaram da seguinte forma:
Enviaram equipes ao exterior para aprender como outros países alcançaram a 
qualidade; traduziram literatura estrangeira sobre o assunto para o japonês e 
convidaram dois especialistas norte americanos, W. Deming e eu, para dar 
conferências sobre o assunto.
As conferências de Deming eram sobre métodos estatísticos. Minhas palestras 
eram relacionadas à gestão da qualidade, especialmente ao conceito e à 
metodologia da melhoria anual da qualidade.
Souza et al (1998) explicam como se deu esta transformação em tão curto 
espaço de tempo:
Em 1950, Eiji Toyoda, engenheiro da Toyota, visitou a fábrica Rouge da Ford 
em Detroit, até então o maior e mais eficiente complexo fabril do mundo. Depois 
de ter estudado esta fábrica, Eiji concluiu que era possível melhorar o sistema 
de produção da Toyota, mas que copiar e aperfeiçoar o modelo americano não 
seria suficiente. Voltando ao Japão, Eiji e Taiichi Ohno (pioneiro na introdução 
deste sistema na Toyota), chegaram a conclusão de que a produção em massa 
nunca funcionaria no Japão e, a partir daí, nascia o que a Toyota veio a chamar 
de Sistema de Produção Toyota.
O objetivo principal do Sistema de Produção Toyota é a eliminação de 
desperdícios, utilizando o kaizen (melhoramento contínuo) e as ferramentas da filosofia 
just in time que visa principalmente ã redução de estoques.
Na análise sobre qualidade verifica-se que a mesma originou-se na manufatura com 
grande aplicação na indústria seriada. Porém, a preocupação com a qualidade 
desenvolveu-se também em outros setores produtivos com características diferentes da 
produção em massa. Neste sentido ocorreram adaptações para sua utilização em 
outros setores. Será analisado particularmente o setor da construção civil, subsetor 
edificações, escopo deste trabalho.
2.1.4 Qualidade na construção de edifícios
A qualidade na construção de edifícios, devido a peculiaridades do setor, a 
aceitação dos clientes em relação aos produtos oferecidos pelo mercado, a falta de 
concorrência com empresas estrangeiras, o baixo custo da mão-de-obra, a falta de uma 
política habitacional que permitisse a continuidade de produção das empresas no 
mercado com o conseqüente desestímulo em se investir em pesquisas, inovações, 
busca de competitividade, dentre outros fatores, contribuíram para que a indústria da 
construção civil, subsetor edificações partisse atrasado em relação à aplicação dos 
conceitos de qualidade, produtividade, competitividade, quando comparadas com as 
indústrias seriadas.
Destacam-se ainda dois fatores importantes inibidores do investimento em 
qualidade: a especulação imobiliária e o déficit habitacional. Em relação ao primeiro a 
valorização crescente de terrenos, principalmente nas regiões metropolitanas das 
cidades, implica em que o lucro em grande parte seja decorrente da especulação com a 
terra do que com a construção propriamente dita, fator que contribui para o 
desinteresse de algumas empresas em investir em qualidade. Em relação ao outro fator 
destaca-se, segundo a Fundação João Pinheiro (2001), que o déficit habitacional 
equivale a 14,8% dos domicílios particulares permanentes brasileiros, sendo 14,5% nas 
áreas urbanas e 16,5% nas áreas rurais. Nas regiões metropolitanas o déficit é de 
13,7%. De acordo com a mesma pesquisa, o déficit habitacional brasileiro foi estimado
em 6.656.526 novas moradias em 2000, principalmente habitação para baixa renda, 
pois, segundo a pesquisa, 83,2% das famílias que necessitam de habitação têm renda 
mensal inferior a três salários mínimos. No estado do Ceará este déficit é de 408.021 
moradias. Desta forma, devido ao elevado déficit habitacional, o investimento em 
qualidade é prejudicado, uma vez que a demanda por moradias é maior que a oferta, 
dando espaço para que empresas produzam com quaiidade duvidosa e mesmo assim 
consigam vender seus imóveis. A principal causa para a existência desta qualidade 
duvidosa resulta da fragmentação do mercado, ou seja, existem muitas empresas de 
pequeno porte atuando no setor, dificultando a comparação dos vários produtos 
oferecidos por estas empresas. Em grande parte das situações, os clientes fazem uma 
compra única de imóvel durante a vida, impossibilitando, desta forma, a exigência de 
qualidade, em outras edificações da mesma empresa.
Segundo Silva (1994), a produção na construção civil é feita muitas vezes de forma 
provisória e improvisada com a falta de objetivos de longo prazo. Desta forma, a falta de 
profissionalização no setor consolidou-se. Porém, a partir do final da década de 80 
começou a haver uma preocupação com a organização da produção no setor.
De acordo com a publicação Prêmio Jovem Cientista (1995), a questão da 
qualidade na construção de edifícios no Brasil vem obtendo resultados positivos ao 
ganhar espaço em eventos técnicos e publicações no setor, bem como têm sido 
desenvolvidas iniciativas em programas de mudanças em algumas empresas. Os 
autores da publicação acima mencionada ressaltam que apesar de os conceitos da 
qualidade terem sido desenvolvidos em setores industriais com produção seriada 
totalmente diferentes da realidade da construção civil, estes têm se mostrado eficientes 
quando corretamente adaptados a qualquer setor produtivo. Segundo ainda os autores 
citados, as empresas que agirem proativamente, ou seja, não esperar que o mercado 
as obriguem a investir em qualidade, ganharão importantes vantagens competitivas.
Neste sentido, Amaral (1999) afirma que a busca das empresas por estar 
atualizadas com a tecnologia e a procura por um produto ou serviço que apresente 
qualidade, torna-se prioridade.
Ao investir em qualidade as empresas buscam uma diferenciação no mercado a fim 
de se tornarem competitivas, porém sua estratégia competitiva deve ser revista e
atualizada constantemente. Neste sentido, como exemplo da necessidade de 
atualização, a certificação ISO 9000 é fator de diferenciação na construção civil 
atualmente, mas poderá deixar de sê-lo no instante em que um grande grupo de 
empresas obtiver o certificado.
Uma dificuldade para se produzir com qualidade no setor refere-se à falta de 
tradição em se estabelecer parcerias entre as empresas e seus fornecedores e ao 
baixo nível de envolvimento destes com a qualidade. Neste sentido, Silva (1996) 
destaca que a empresa construtora se vê condicionada por seus fornecedores de 
produtos e serviços, os quais nem sempre apresentam compreensão dos princípios da 
qualidade, caracterizando desta forma uma heterogeneidade quanto à implantação de 
sistemas de qualidade. Esta relação construtora/fornecedor/empreiteiro apresenta 
dificuldades de se estabelecer características de produção baseadas em qualidade e 
produtividade. O setor baseia-se principalmente em preços em detrimento da qualidade. 
Destaca-se ainda, a falta de fidelidade das construtoras para com os seus 
fornecedores. Por outro lado, os fornecedores não procuram estabelecer parcerias com 
as construtoras devido à forma como são efetivadas as compras e as contratações de 
empreiteiros.
A qualidade e produtividade na construção civil depende de alguns fatores 
considerados fundamentais que envolve logística, planejamento, condições de trabalho 
e processos produtivos. Neste sentido destaca-se a definição de Souza (1996, p.91):
A qualidade da obra como um todo é resultante do seu planejamento e 
gerenciamento, da organização do canteiro de obras, das condições de higiene 
e segurança do trabalho, da correta operacionalização dos processos 
administrativos em seu interior, do controle de recebimento e armazenamento 
de materiais e equipamentos e da qualidade na execução de cada serviço 
específico do processo de produção.
A crescente evolução das mudanças ocorridas na indústria da construção 
demonstra que ocorre no setor uma preocupação em relação a modificar a maneira de 
operar tradicional, ao adotar-se novas formas de racionalização, tendo como base a 
flexibilidade na produção, a introdução de novas técnicas construtivas e a participação 
dos trabalhadores no controle do processo de trabalho. A racionalização induz a 
ganhos na produtividade através de modificações na organização do trabalho. Neste
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sentido, a variável qualidade no processo produtivo foi uma das escolhidas para a 
verificação do objetivo geral do presente trabalho.
Convém destacar que a utilização de máquinas e equipamentos modernos facilita o 
trabalho, aumenta a produtividade, diminui custos, aumentando a competitividade das 
empresas. Por outro lado, estas mudanças trazem como tendência a diminuição dos 
efetivos necessários nos canteiros de obra. Desta forma, para permanecer no mercado 
de trabalho os operários são obrigados a obter uma qualificação.
Percebe-se que apesar de algumas características peculiares da construção civil de 
uma maneira geral, como a não produção seriada, surge no setor movimentos 
-direcionados à qualidade. A seguir será apresentado um histórico de como se 
desenvolveu a qualidade na construção civil no Brasil.
2.1.4.1 Histórico da qualidade na construção civil
Na bibliografia são referenciados muitos fatos referentes à questão da qualidade e 
produtividade na construção civil, porém o presente trabalho pretende dentre estes, 
explicitar o que o autor considera os principais marcos e as principais contribuições ao 
assunto.
Em primeiro lugar, destaca-se a atuação dos estudiosos pioneiros que se 
preocuparam com qualidade na construção civil.
Em 1987, Nilton Vargas criou a empresa de consultoria NEOLABOR. O primeiro 
desafio da NEOLABOR foi implementar, com exclusividade, o plano de modernização 
da Método Engenharia. A receita utilizada -  equilíbrio entre o aspecto humano e o 
técno-organizacional -  deu certo: já em 1992 a Método ganhou o prêmio de “Empresa 
do Ano”, da revista Exame. A NEOLABOR tornou-se uma referência como empresa de 
consultoria na área da construção civil, desenvolvendo inúmeros projetos.
Em 1989, Tarcísio de Paula Pinto realizou .o primeiro estudo sobre perdas de 
materiais levantados no âmbito do canteiro de obras. Apesar de ter pesquisado apenas 
algumas fases de um edifício semi-acabado, num período de tempo restrito, não 
acompanhando a obra durante todo o seu desenvolvimento, o estudo serviu como 
marco de alerta de que alguma intervenção tinha que ser feita a fim de diminuir o
desperdício em obras, o que já representava uma primeira preocupação em relação à 
qualidade.
Em 1993, Flávio Augusto Picchi, defendeu sua tese de doutorado intitulada 
“Sistema de Qualidade -  Uso em Empresas de Construção de Edifícios”, que teve 
bastante repercussão à época, pois tratava de adequar os conceitos da qualidade 
desenvolvidos na manufatura à construção de edifícios com suas particularidades. Com 
o trabalho, o autor venceu o Prêmio Jovem Cientista em 1994.
Em 1995, o CTE (Centro de Tecnologia de Edificações) lançou o trabalho “Sistema 
de Gestão da Qualidade para Empresas Construtoras”, em parceria com o Sebrae-SP e 
Sinduscon-SP. A metodologia foi aplicada em um grupo-piloto de quinze empresas 
associadas ao Sinduscon-SP.
Em segundo lugar destaca-se a atuação de instituições voltadas a pesquisas em 
qualidade e produtividade:
Em 1987, foi criada a ANTAC -  Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente 
Construído. Neves (1996, p.26), ao definir a atuação deste órgão, destaca: “a ANTAC é 
uma associação técnico-científica, multidisciplinar, que reúne profissionais das áreas de 
habitação, construção e tecnologia da arquitetura, tais como docentes vinculados a 
universidades e institutos de pesquisa; técnicos de órgãos públicos e empresas 
privadas”. O ENTAC (Encontro Nacional do Ambiente Construído), evento bianual da 
ANTAC tem por objetivo principal a divulgação de pesquisas realizadas tanto por 
instituições de ensino, institutos de pesquisa e empresas, estimulando assim 
discussões, inovação de idéias e parcerias. A partir de 1993, o ENTAC passou a contar 
com a apresentação e publicação de trabalhos. A ANTAC promove ainda vários 
simpósios e workshops com assuntos voltados ao ambiente construído. Dentre estes 
destaca-se o SIBRAGEQ -  Simpósio Brasileiro de Gestão da Qualidade e Organização 
do Trabalho no Ambiente Construído, que teve sua segunda versão realizada em 
setembro de 2001, na cidade de Fortaleza.
Em 1974, foi criado o NORIE -  Núcleo Orientado à Inovação na Edificação, ligado à 
UFRGS. Desde a sua criação, o NORIE tem objetivado o desenvolvimento tecnológico 
da construção de uma forma sistêmica, buscando estudar os vários aspectos que 
influenciam o desempenho deste setor econômico. A abordagem sistêmica ao processo
de construção implica visualizar a produção de uma edificação sob um enfoque mais 
amplo, levando em conta as suas diversas fases, desde a fase de concepção, 
passando pelo projeto, produção de materiais e execução, até a etapa de uso e 
manutenção, e considerando, sobremaneira, as interações entre as mesmas (NORIE, 
2001).
Em 1991, foi criado o Núcleo de Pesquisa em Construção, o qual tem caráter 
interdisciplinar e visa o desenvolvimento de projetos de pesquisa, informação científica 
e tecnológica, normalização e formação de recursos humanos. Busca igualmente 
incrementar o intercâmbio entre a Universidade e a Indústria da Construção, de forma a 
disseminar no setor os avanços e resultados obtidos nos projetos de pesquisa 
concluídos e em desenvolvimento. O NPC é ligado à Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Os objetivos deste são o desenvolvimento de pesquisas, divulgação 
do conhecimento científico e tecnológico, atividades de normalização e formação de 
recursos humanos, de forma a criar, promover e adequar métodos e técnicas que 
possibilitem a melhora da qualidade das construções e a otimização dos recursos e 
custos (NPC, 2001).
Outras instituições de ensino que têm contribuído bastante com o avanço da 
qualidade e produtividade no setor são a UFF, a COPPE/UFRJ e o Departamento de 
Engenharia de Construção Civil -  PCC da Escola Politécnica da USP com diversos 
trabalhos publicados na área.
Além dos trabalhos e instituições de ensino citadas destacam-se os órgãos 
institucionais como os SINDUSCONs, SEBRAE, SESI, SENAI, IEL e FUNDACENTRO. 
As consultorias também desempenham um importante papel na melhoria do setor ao 
desenvolver programas de mudanças em conjunto com os órgãos institucionais e de 
pesquisa, visando ao aperfeiçoamento da qualidade.
Destacaram-se, nesta seção, as principais contribuições nacionais à questão da 
qualidade na construção de edifícios.
A seguir, será apresentado o primeiro passo para a implementação de um Sistema 
de Gestão da Qualidade: o programa 5 s.
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O 5S é considerado o primeiro passo para a melhoria da qualidade nas empresas 
ao envolver os operários no processo, beneficiando-os e a empresa de uma forma 
geral.
O conceito de 5S teve sua origem no Japão, na década de 50 como uma forma de 
eliminar desperdícios e ao mesmo tempo organizar os locais de trabalho.
De acordo com Martins et al (1998), o 5s fundamenta-se na organização com a 
finalidade de transformar a empresa em um ambiente onde se possa produzir com 
qualidade.
Traduz-se esta ferramenta em Senso de Utilização, Senso de Ordenação, Senso de 
Limpeza, Senso de Asseio e Senso de Disciplina.
A indústria da construção civil, carente de medidas que visem a torná-la competitiva 
e utilize de ferramentas que obtiveram sucesso na indústria manufatureira é uma 
grande oportunidade de sucesso para se introduzir tal técnica.
Segundo Costa e Rosa (1999, p. 17), “a aplicação do 5S no canteiro de obra 
promove a mudança da cultura do desperdício, cria um canteiro limpo e organizado e 
melhora o desempenho dos profissionais. Estes resultados refletem diretamente na 
produção, na qualidade do trabalho e nos custos das obras”.
Um fator importante no desenvolvimento e aplicação do programa relaciona-se ao 
envolvimento do operário no processo com o aumento de sua auto-estima por estar 
contribuindo para um ambiente melhor de trabalho para si e seus companheiros, que 
seu esforço está sendo observado pelos clientes externos e que o meio ambiente 
também sai beneficiado com seu esforço.
O programa de 5S representa o primeiro passo para a implantação de Sistemas de 
Qualidade e de Certificação ISO 9000.
O envolvimento dos funcionários, sua motivação e comprometimento são fatores 
fundamentais para o sucesso do programa. Deve-se melhorar o ambiente de trabalho 
em primeiro lugar para se produzir com qualidade.
Durante o período de construção de uma edificação, operários são demitidos e 
outros admitidos de acordo com a evolução da obra, além da própria rotatividade
2.1.4.2 5 S - O primeiro passo
inerente ao setor. Por esse motivo o método deve ser constantemente alimentado a fim 
de que passe a ser parte integrante da cultura da empresa.
A introdução das técnicas do 5S é uma evolução sem retorno em busca da melhoria 
contínua e deve ter, desta forma, um persistente comprometimento da alta 
administração, pois seus resultados só serão percebidos com disciplina e determinação.
Destaca-se ainda que, na indústria manufatureira, os clientes normalmente não têm 
idéia do que se passa no ambiente de trabalho na produção dos artigos, pois as 
empresas e a produção são confinadas em fábricas ou galpões fechados. Na 
construção, a fábrica está ao alcance de todos, pois é visível por todos o que ocorre 
nos canteiros de obra que são praticamente fábricas de rua. Cita-se como exemplo, 
alguns serviços percebidos de fora do canteiro: bandejas mal executadas e mal 
conservadas, proteção de fachadas rasgadas, material estocado em calçadas, tapumes 
mal conservados, dentre outros. Desta forma, qualquer intervenção que venha a 
beneficiar o setor é rapidamente percebida.
O passo seguinte na busca pela qualidade é a participação em programas de 
qualidade ou em sistemas de gestão da qualidade.
2.1.4.3 Programas de qualidade
Programas de qualidade são os que visam a aplicar, nas empresas, os princípios e 
objetivos da qualidade, procurando melhorar a relação com os clientes, diminuir 
desperdícios e retrabalhos, introduzir processos racionalizados, melhorar a relação com 
os fornecedores, aumentar a produtividade e conseqüentemente a competitividade das 
empresas.
Os programas de qualidade são realizados normalmente envolvendo várias 
entidades, como: instituições de pesquisa, órgãos públicos, consultorias e empresas 
construtoras através de convênios, visando a desenvolver ou aprimorar conceitos da 
qualidade e produtividade no desenvolvimento do setor. Em algumas ocasiões um 
grupo de empresas construtoras se reúne e contrata uma consultoria ou mesmo 
profissionais especializados que atuam no setor, os quais desenvolvem programas de 
qualidade a fim de atender às suas necessidades. Em outras oportunidades as
consultorias já apresentam projetos prontos para serem aplicados nas empresas. As 
empresas podem trabalhar, ainda, em programas de qualidade de maneira isolada. 
Podem também serem realizados diagnósticos nestas a fim de verificar suas 
necessidades e desta forma, desenvolver o programa de acordo com o objetivo da 
empresa. Outra forma de desenvolver e aplicar programas de qualidade é através das 
entidades de classe como SINDUSCONs dos estados em parcerias com SEBRAE, 
SESI, SENAI, dentre outros, sem a participação de empresas de consultoria. As 
Universidades também têm papel fundamental no desenvolvimento de programas, ao 
envolver diretamente as construtoras em suas pesquisas ou dando apoio a grupos de 
construtoras interessadas em desenvolver mudanças no sentido de alcançar os 
objetivos da qualidade. Conforme as descrições anteriores existem diversas formas de 
se formular, apresentar e implantar programas de qualidade.
No Estado do Ceará foram realizados três programas de qualidade nos últimos 6 
(seis) anos:
O primeiro foi o projeto Oásis, implementado pela NEOLABOR e coordenado pelo 
IEL/CE -  Instituto Euvaldo Lodi e contou com a participação de seis construtoras no 
ano de 1996. Teve suporte financeiro de sete instituições: SENAI/CE, SEBRAE/CE, 
SINE/CE, ETFCE, NUTEC, UFC e UNIFOR.
Segundo Maia et al (1997), o projeto Oásis tinha como finalidade a capacitação do 
trabalhador para a competitividade, utilizando multiplicadores que seriam os agentes 
que acompanhariam todo o processo, inicialmente para absorver a metodologia e 
posteriormente para dar continuidade ao projeto nas empresas.
No projeto, cada empresa apresentava doze trabalhadores alunos, um guardião que 
seria o responsável pela coordenação do projeto na empresa, um coordenador 
responsável pela operacionalização do projeto, instrutores que seriam funcionários a 
serem treinados para a função de transmitir conhecimento aos trabalhadores alunos e 
supervisores de estágio responsáveis pela avaliação dos trabalhadores alunos. Cada 
empresa indicou uma obra piloto onde seriam implantadas as mudanças e em seguida 
os multiplicadores (instrutores e trabalhadores alunos), que seriam responsáveis por 
disseminar os conhecimentos para as outras obras da empresa. A gerência da obra
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piloto participou de treinamentos: Método de Arrumação e Limpeza da Obra, 
Racionalização do Trabalho e Qualidade Global.
Segundo Maia et al (1997), “os resultados referentes à polivalência não foram 
satisfatórios, porém as mudanças ocorridas no que concerne à consciência do 
trabalhador para a racionalização do trabalho, de limpeza e organização da obra piloto, 
de melhoria da comunicação e do relacionamento no trabalho demonstraram a 
viabilidade do projeto”.
O projeto Oásis foi o primeiro programa de qualidade aplicado no Ceará, tendo 
atingido apenas parte dos objetivos propostos. A idéia inicial dos multiplicadores e da 
polivalência não obteve o êxito esperado nos canteiros de obra. O pesquisador fazia 
parte do quadro de uma das empresas que participou do programa e constatou nesta, a 
desmotivação em relação ao programa, após sua conclusão. Verificou-se, na 
oportunidade, que após a consultoria concluir a programação, com a conseqüente falta 
de cobrança na continuidade dos objetivos a serem atingidos, resultou na falta de 
interesse no projeto.
O pesquisador considerou o DTC como um programa de qualidade ao analisar os 
módulos ministrados e verificar ênfase em planejamento, produção e logística. Desta 
forma, o segundo programa de qualidade é o DTC - Tecnologia e Desenvolvimento 
S/C Ltda., ministrado por ex-engenheiros da Encol, dividido em doze módulos:
Módulo I -  Concepção de Empreendimentos e Incorporação;
Módulo II- Coordenação de Projetos e Projeto Arquitetônico;
Módulo III- Projetos Estruturais;
Módulo IV -  Produção de Estruturas;
Módulo V- Projetos e Produção de Instalações Hidrosanitárias;
Módulo VI- Projetos e Produção de Instalações Elétricas, Telefônicas e
Complementares;
Módulo VII- Projeto de Alvenaria e Revestimentos Argamassados;
Módulo VIII- Produção de Fachadas, Coberturas e Telhados;
Módulo IX- Processos de Montagem dos Acabamentos da Obra;
Módulo X- Abastecimento de Materiais e Componentes;
Módulo XI- Planejamento Global da Obra e Orçamento;
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Módulo XII- Planejamento e Controle Operacional.
Participaram do programa dezesseis construtoras cearenses. O programa 
caracterizava-se por ser mais voltado para a parte técnica do que gerencial, ao 
aproveitar o grande laboratório técnico que representou a Encol.
O terceiro programa de qualidade é o INOVACON-CE (Programa de inovação da 
Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará) que surgiu da busca constante por 
aperfeiçoamento de construtores de Fortaleza que não estavam interessados em obter 
certificação, porém buscavam aperfeiçoar seus métodos construtivos através da 
disseminação de inovações utilizadas em outros estados.
A proposta do projeto objetivava a reciclagem dos engenheiros e partiu de 
discussões entre empresários da Construção Civil e professores universitários.
Participaram da 1a fase do programa onze empresas de Construção Civil, cinco 
instituições: NUTEC, UNIFOR, SENAI, UFC e ETFCE; consultores nacionais e 
consultores locais. 0  consultor local contava com uma equipe para implementar e 
acompanhar a aplicação das propostas nas empresas, denominada de equipe técnica 
permanente. Após a conclusão da aplicação das propostas, o consultor local e a equipe 
permanente emitiam um relatório para cada empresa mostrando como a empresa tinha 
absorvido os conhecimentos e em que esta ainda podia evoluir.
Segundo Maia (1999) o projeto tinha como objetivo: “questionar a tecnologia de 
construção civil utilizada atualmente pelas empresas, conhecer novas tecnologias 
através dos consultores, implementar as novas tecnologias em obras voluntárias e 
documentar a experiência da implementação”.
A primeira fase do projeto constou de seis módulos, tendo iniciado em maio de 1998 
e concluído em março de 1999, constando:
• Planejamento de Curto Prazo;
• Canteiro de Obras,
• Fundações;
• Estrutura;
• Alvenaria;
• Revestimento.
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A segunda fase do projeto, com o apoio do CNPq através de bolsas RHAE 
(Recursos Humanos em Áreas Estratégicas), teve seu início em maio de 2000, tendo 
sido concluído em fevereiro de 2002. Os módulos da segunda fase foram:
• Planejamento e Controle da Produção;
• Compatibilização de Projetos;
• Motivação;
• Desenvolvimento de Competências Gerenciais;
• Instalações Prediais;
• Revestimento de fachadas.
-A melhoria da qualidade nas empresas participantes é reconhecida pelos 
consultores locais e equipe permanente, e apenas uma das empresas participantes é 
certificada por sistema de qualidade.
As empresas que desejavam certificar-se optaram por sistemas de gestão da 
qualidade como a ISO 9000 ou o PBQP-H, assunto que será abordado em seguida.
2.1.4.4 Sistemas de gestão da qualidade
Tem-se observado nos últimos anos uma preocupação constante por parte dos 
envolvidos na cadeia produtiva da construção civil, quanto a questão da qualidade e 
produtividade, o que tem sido comprovado através da implantação crescente de 
sistemas de gestão da qualidade, quér por iniciativas particulares, quer por exigências 
contratuais com o poder público. Na construção civil, a adaptação das normas para o 
setor habitacional de interesse social do Estado de São Paulo, resultou no QUALIHAB 
(Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo) e a nível 
nacional no PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat).
Serão apresentados a seguir, os sistemas representados pela ISO 9000 e o PBQP-
H.
2.1.4.4.1 Certificação de acordo com a série de normas ISO
Maranhão (1994) destaca que a ISO série 9000 difundiu-se rapidamente na 
Europa como solução de problemas tecnológicos e econômicos decorrentes da 
associação que estava em gestação: a Comunidade Européia (CE).
De acordo com Cerqueira (1994), um mercado de mais de 350 milhões de 
compradores potenciais foi criado em 31 de dezembro de 1992 quando da eliminação 
das barreiras comerciais entre os países membros da CE. As normas da série ISO 9000 
são bastante aceitas na CE, o que significa que para comercializar com aquele 
mercado as empresas devem atender aos requisitos da ISO 9000. Neste sentido, Coltro
(1998) destaca que os compradores privados, as corporações multinacionais, os órgãos 
públicos e empresas estatais européias estão exigindo de seus fornecedores o 
atendimento aos padrões da ISO 9000.
O sistema de gestão da qualidade mais aceito e adotado em todo o mundo é o 
referendado pelas normas da série ISO 9000, denominadas atualmente no 
Brasil como NBR ISO 9000. Apesar das críticas ou restrições de alguns 
segmentos à sua utilização, cada vez mais organizações em todo o mundo 
estão implantando sistemas da qualidade com base nessas normas. As normas 
da série NBR ISO 9000, as mais utilizadas para implantação de sistemas de 
qualidade no Brasil e no mundo, crescem dia-a-dia em número, tentando tomar 
mais claras as exigências para efetivação de seus requisitos. No entanto, 
fundamentalmente, elas dizem o que deve ser feito e não como deve ser feito. 
O como fazer deve levar em consideração a cultura da empresa, através do 
estabelecimento de métodos e ações que possam ser facilmente incorporados 
à sua rotina. O que deu certo em uma empresa não obrigatoriamente deverá 
dar certo em outra (Oliveira, 1998, p.1).
Neste sentido, ao analisar a implantação da ISO 9000 na construção civil, Ceotto 
(2000) destaca restrições e afirma: “se você produz mal, vai continuar a produzir mal, 
agora homogeneamente”. A padronização decorrente da certificação não significa 
necessariamente melhoria na qualidade de produtos e dos processos para obtê-lo. 
Significa que a partir desta haverá homogeneidade de processos e de produtos. Neste 
sentido, Barros Neto (2000, p. 34) destaca que "deve-se ter o cuidado para não 
padronizar sistemas ineficientes” .
De acordo com a ABNT, a ISO (International Organization for Standardization) é 
uma federação mundial, integrada por Organismos Nacionais de Normalização, 
contando com um representante por país. É uma organização não-governamental,
44
estabelecida em 1947, da qual a ABNT é membro fundador contando atualmente com 
132 membros, sendo 90 participantes, 33 correspondentes e 9 subscritos.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002) existiam no 
Brasil, até fevereiro de 2002, 5029 certificados válidos. A validade é caracterizada 
através de registro no Comitê Brasileiro da Qualidade (CB-25). Do total de certificados 
válidos apenas 168 são com a versão 2000, sendo os demais com a versão 1994. 
Deste total, São Paulo detém a maior quantidade, com 2545. Os estados da região sul 
e sudeste apresentam aproximadamente 83% do total de certificações emitidas no país, 
estando o restante pulverizados entre os demais estados, tendo o Ceará 49 
certificados, o que.representa 0,97% do total. Na construção civil 358 empresas são 
certificadas. Existem no total 375.527 certificados emitidos no mundo estando a Europa 
com aproximadamente 51% do total, a América do Sul com 2,8% e o Brasil com 48% do 
total de certificados emitidos na América do Sul.
A primeira edição das normas da série ISO 9000 foram publicadas no Brasil em 
1990 pela ABNT. Em 1994, publicou-se a primeira revisão das normas, não 
proporcionando maiores alterações no esboço das mesmas.
Dentre as críticas às normas ISO 9000 no que diz respeito à sua concepção, 
destacam-se as de Kume apud Heckert (1996) e Grohmann (2000), os quais explicitam 
que falta às normas da série ISO 9000 a aplicação do conceito de melhoria contínua, 
cerne principal da qualidade total. Outra crítica destacada refere-se a falta de exigência 
explícita nos itens (exceção de .Controle de Projeto) do atendimento às necessidades 
dos clientes.
Visando a superar estas falhas houve uma segunda e ampla revisão das normas 
ISO o que resultou na série ISO 9000 versão 2000, às quais apresentaram algumas 
mudanças com a finalidade de torná-las mais simples de ser entendida e com uma 
maior aplicação para as empresas.
Os requisitos das normas da série ISO 9000:2000 foram reformulados fazendo com 
que a norma ficasse mais voltada para os processos, clientes e melhoria contínua do 
Sistema de Gestão da Qualidade.
As normas que tratavam do sistema de gestão da qualidade passaram por uma 
substancial redução na nova geração:
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• ISO 9000:2000, Sistemas de gestão da qualidade -  Fundamentos e 
Vocabulários, substitui as ISOs 8402 e 9000-1;
• ISO 9004:2000, Sistemas de gestão da qualidade -  Diretrizes para melhoria de 
desempenho, substitui as ISOs 9004-1, 9004-2, 9004-3 e 9004-4.
As normas contratuais, ou “certificáveis”, ISO 9001, 9002 e 9003, são substituídas 
por uma única, a ISO 9001:2000, Sistemas de Gestão da Qualidade -  Requisitos.
Quando os requisitos do cliente ou a natureza da atividade desenvolvida pela 
empresa implica na não utilização de alguns de seus itens, o que subsidiava a escolha 
entre as três normas contratuais, estes devem ser declarados no manual da qualidade. 
Este critério é válido desde que não afete a capacidade da empresa, nem a isente da 
responsabilidade em prover produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos 
regulamentos, quando houver.
“A ISO 9001:2000 tem seus requisitos explicitamente orientados para: a satisfação 
do cliente e para a melhoria contínua, o que nas versões anteriores eram 
respectivamente, apenas insinuado e ausente, o que para efeito de norma, dá no 
mesmo” (NBS Consulting Group (2001, p. 14).
As empresas certificadas na versão de 1994 das normas série ISO 9000, têm um 
prazo de três anos a partir da data de publicação da nova norma, isto é, até janeiro de 
2003, para adequarem seus sistemas de qualidade aos requisitos da norma ISO 
9000:2000, e após nova auditoria receberem o certificado de conformidade com a nova 
norma. -  -
Souza (2000) destaca que muitas empresas buscam a certificação com a finalidade 
de fazer marketing. O autor salienta que a empresa ao não dar a devida importância à 
conquista do certificado em pouco tempo o perderá. Segundo o autor, “pior que não 
obter a certificação é perdê-la” .
Amato Neto et al (1997) ao explicarem as razões da busca por obtenção de 
certificação citam: exigências de clientes, utilizar como peça de propaganda, 
diferenciar-se no mercado. Em todos estes casos a manutenção ou crescimento das 
vendas e a melhoria da imagem perante os consumidores é o objetivo primordial das 
organizações.
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De acordo com a ABNT-CB 25, em relação à área de atuação, a construção no 
Brasil representava, em fevereiro de 2002, 7% do total de certificados, contando com 
358 empresas certificadas segundo a norma NBR ISO 9000, sendo 58 empresas de 
acordo com a norma ISO 9001 , 281 com a ISO 9002 e 19 de acordo com a revisão da 
norma, a ISO 9000:2000.
A construtora Lacerda Chaves de Ribeirão Preto foi a primeira do Brasil a obter a 
certificação ISO 9002. As primeiras construtoras do Norte e Nordeste a obter a referida 
certificação foi um grupo de 5 empresas cearenses certificadas em 1998. Em fevereiro 
de 2002, existiam no estado do Ceará 14 empresas certificadas ISO 9000/1994, sendo 
2 com ISO 9001 e 12 com ISO 9002.
Segundo Vasconcellos Neto (2000), “a certificação não é garantia de sucesso, nem 
de baixos custos, mas contribui de outras maneiras. Há menos desperdícios de 
materiais e mão-de-obra, por exemplo”. De acordo com o autor as construtoras têm 
ciência que a ISO é apenas um instrumento gerencial que ajuda a identificar o padrão 
de qualidade que a empresa oferece. Além disso, a certificação cria mecanismos 
padronizados a fim de que a empresa possa gerenciar seus procedimentos.
A contribuição da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade nas empresas 
de construção civil segundo Cardoso et al (1999) consiste em aumentar sua eficiência 
produtiva ao obrigá-las a definir formalmente autoridades e responsabilidades, a 
formalizar os processos tanto de produção quanto administrativos e a controlá-los 
também formalmente.
2.1.4.4.2 PBQP-H
Em 18 de dezembro de 1998 foi assinada a Portaria n° 134, do então Ministério do 
Planejamento e Orçamento, instituindo o Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade no Habitat -  PBQP-H,
0  PBQP-H teve origem em uma iniciativa do setor da construção civil que, em 
parceria com o governo federal, procurou adaptar em todo território nacional as 
experiências bem sucedidas na área de qualidade com a finalidade de trazer benefícios
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às empresas, aos governos, instituições públicas contratantes e consumidores de uma 
forma geral.
O programa caracteriza-se por apresentar um caráter evolutivo ao estabelecer 
níveis de qualificação progressivos, segundo os quais os sistemas de gestão da 
qualidade das empresas são avaliados e classificados. Esta evolução dá-se através de 
níveis de certificação que variam em etapas: D, C, B e A.
O programa busca proporcionar ganhos de eficiência ao longo de toda cadeia 
produtiva, por meio de projetos específicos para a qualificação de empresas, projetistas 
e construtoras, produção de materiais e componentes em conformidade com as normas 
técnicas, formação e requalificação de recursos humanos, aperfeiçoamento da 
normalização técnica e melhoria da qualidade de laboratórios.
O objetivo geral do programa é apoiar o esforço brasileiro de modernidade pela 
promoção da qualidade e produtividade do setor da construção habitacional, com vistas 
a aumentar a competitividade de bens e serviços por ele produzidos, estimulando 
projetos que melhorem a qualidade do setor.
É considerada como condição básica para o sucesso do programa o 
estabelecimento de parcerias entre o setor público e o setor privado.
A Portaria N° 67, de 21 de novembro de 2000, instituiu o Sistema de Qualificação de 
Empresas de Serviços e Obras (SiQ) do PBQP-H. O SiQ tem como objetivo estabelecer 
sistema de qualificação evolutiva adequado às características específicas das 
empresas atuantes no setor da Construção Civil, visando contribuir para a evolução da 
qualidade no setor.
Os prazos para implantação do SiQ -  Construtoras depende da data de adesão de 
cada estado da federação ao programa e passagem entre os níveis depende dos 
Acordos Setoriais definidos.
A Caixa Econômica Federal assinou o termo de adesão ao PBQP-H em 1999, 
sendo o primeiro acordo implementado em São Paulo. A partir de junho de 2001, as 
construtoras que quiserem obter financiamento da Caixa para obras em São Paulo já 
terão que apresentar o padrão de qualidade mínimo, certificado por um organismo 
financiado pelo Inmetro.
Inicialmente, será exigido um padrão de qualidade básico, que atende aos 
requisitos da primeira das quatro etapas do Programa, com implantação gradual e 
certificação das empresas (etapas D, C, B e A). O prazo para a implantação da etapa A 
(que é a última etapa), em São Paulo, é dezembro de 2002. A maioria dos estados já 
aderiu ao programa, e a Caixa negocia o estabelecimento de prazos para a certificação 
em cada região do País.
No Ceará, a adesão ao PBQP-H deu-se em 15/01/2001, através da assinatura de 
acordo setorial, definindo os seguintes prazos do SiQ -  Construtoras:
• Nível D : até janeiro de 2002;
• Nível C : até outubro de 2002;
• Nível B : até julho de 2003;
• Nível A : até julho de 2004.
De acordo com o SIQ -  Construtoras (PBQP-H, 2002), até fevereiro de 2002, 
existiam no Brasil 888 construtoras certificadas nos diferentes níveis, sendo 40% em 
São Paulo. No Ceará existiam, nesta oportunidade, 20 empresas certificadas, sendo 1 
no nível A, 1 no nível B e 18 no nível D.
Na figura 2.1 apresenta-se a quantidade de construtoras certificadas no Brasil de 
acordo com os níveis de certificação.
NIVEL DE CERTIFICAÇAO QUANTIDADE
NIVEL D 597
NIVEL C 191
NIVEL B 27
NIVEL A 73
Figura 2.1 -  Construtoras certificadas de acordo com os níveis de 
certificação (PBQP-H, 2002).
Para finalizar, no item 2.1 destacou-se o movimento pela qualidade, desde seus 
conceitos, sua aplicação na manufatura onde surgiu, e, principalmente na construção 
de edifícios com destaque para os programas de qualidade no setor da construção civil 
e os sistemas de gestão da qualidade. Em relação aos sistemas da qualidade foram
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explicitadas as normas da série ISO 9000 e o PBQP-H. No item 2.2 será abordada a 
segunda parte da revisão bibliográfica constando da relação entre os recursos humanos 
e a qualidade.
2.2 Recursos humanos e a qualidade
A qualidade tão essencial atualmente no mercado globalizado e competitivo está 
intimamente ligada à questão dos recursos humanos, condição fundamental para o 
êxito dos objetivos organizacionais. Neste capítulo será feita uma explanação sobre 
recursos hum anos,sua relação e importância para a qualidade e como esse 
relacionamento acontece na construção de edifícios.
Chiavenato (1999) explica que cada administrador desempenha em seu trabalho as 
quatro funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Segundo o autor, 
a Administração de Recursos Humanos (ARH) refere-se às políticas e práticas 
necessárias para administrar o trabalho das pessoas nas empresas, às quais 
consistem em:
• análise e descrição dos cargos;
• desenho de cargos;
• recrutamento e seleção de pessoal;
• admissão de candidatos selecionados;
• orientação e integração de novos funcionários;
• administração de cargos e salários;
• incentivos salariais e benefícios sociais;
• avaliação do desempenho dos funcionários;
• comunicação aos funcionários;
• treinamento e desenvolvimento de pessoal;
• desenvolvimento organizacional;
• higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho;
• relações com empregados e relações sindicais.
De acordo ainda com o autor essas políticas e práticas podem ser 
resumidas em seis processos básicos conforme figura 2.2.
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Figura 2.2 - Processos de Gestão das Pessoas. Fonte : Chiavenato, 1999.
A figura acima divide a função de ARH em processos, cada qual com sua função 
definida, estando intimamente relacionados entre si. Cada um dos processos tende a 
favorecer aos outros quando bem utilizados. Esta divisão facilita a definição da 
responsabilidade de cada processo básico.
Chiavenato (2000, p.9) destaca a seguir, as mudanças, ao afirmar:
O mundo tem dado muitas voltas, e a cada volta as coisas se tornam 
diferentes. O pior é qué as mudanças estão acontecendo cada vez mais 
rapidamente em todas as direções. Se temos de viver em um mundo em 
constante mudança, em vez de resistir a ela, odiá-la ou renegá-la, a alternativa 
mais indicada é aceitá-la e nos adaptarmos a ela. Em vez de sermos levados 
por ela e nos adaptarmos reativamente e com muito atraso, a alternativa mais 
indicada é agirmos proativamente. Melhor ainda seria anteciparmo-nos à 
mudança ou então criarmos a mudança, transformando-a de um perigo ou 
ameaça em uma oportunidade a ser adequadamente aproveitada.
Escrivão Filho et al (2000) destacam que empresas que foram exemplos de 
eficiência no passado não sobreviveram ao não conseguirem adaptar-se à forma e 
velocidade requeridas pelas mudanças. A empresa deve estar sempre em busca da 
melhoria contínua a fim de estar à frente da concorrência e desta forma sobreviver no 
mercado cada vez mais competitivo.
As mudanças que estão ocorrendo em um ritmo frenético, com as informações 
sendo disponibilizadas para todo o mundo em frações de segundos, ao se agregar às 
tecnologias existentes e que se desenvolvem cada vez mais rapidamente, através da 
mídia (televisão, telefonia, a internet, etc.), trouxeram, segundo Chiavenato (1999, p.31)
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"desdobramentos imprevisíveis e transformou o mundo em uma verdadeira aldeia 
global. A tecnologia da informação forneceu as condições básicas para o surgimento da 
globalização da economia: a economia internacional transformou-se em economia 
mundial e global” .
Com o efeito globalização, a competitividade entre as organizações tornou-se mais 
intensa, estando as empresas a procura de um diferencial competitivo para manter ou 
conquistar novos mercados.
Estas mudanças ficaram conhecidas como a passagem da Era Industrial para a Era 
da Informação e teve seu início a partir do início da década de 90. A  Era Industrial 
representava a conservação das maneiras tradicionais de produzir, na qual o homem 
era considerado recurso de produção, tal como máquinas e equipamentos. A Era da 
Informação surgiu com a velocidade das comunicações e caracteriza-se por exigir das 
pessoas, como diferencial competitivo, um maior conhecimento. De acordo com 
Chiavenato (1999), na Era da Informação o emprego começou a mudar o seu foco do 
setor industrial para o setor de serviços e o trabalho manual para o trabalho mental. 
Ainda segundo o autor, na Era da Informação, as organizações requerem agilidade, 
mobilidade e inovação para enfrentar as novas ameaças e oportunidades em um 
ambiente de intensa mudança e competitividade.
A abertura econômica no Brasil coincidiu com o início do movimento de mudanças 
o que permitiu às organizações nacionais adaptarem-se rapidamente à nova ordem 
mundial. Corroborando com o sistema de mudanças criou-se em 1990, o PBQP 
(Programa Brasileiro para a Qualidade e Produtividade) com resultado satisfatório para 
a competitividade das organizações nacionais.
Neste sentido, Mâsih (1999) destaca que na Era da Informação, tecnologias 
sofisticadas deixam de ser privilégios de alguns e, desta forma, os Recursos Humanos 
(RH) passam a representar o grande diferencial entre as empresas. Os Recursos 
Humanos são os responsáveis pela administração, produção de bens e serviços, e 
relacionamento com os clientes, atividades de importância fundamental para o sucesso 
e a sobrevivência de uma organização no mercado.
Segundo Prada et al (1999), a qualidade possui um aspecto muito importante que é 
o de estar relacionada ao grau de comprometimento das pessoas com processos de
implantação de programas da qualidade. Neste sentido, o gerenciamento de práticas 
que traduzem os objetivos organizacionais na perspectiva de seus recursos humanos, 
revelam uma tendência irreversível no mercado. Os autores afirmam que a 
administração de seus recursos tecnológicos e humanos revelam a capacidade de as 
empresas se manterem no mercado e aperfeiçoarem seus produtos. A administração 
destes recursos constitui o fator principal sobre o qual se sustenta a qualidade em suas 
várias formas.
Corroborando com Prada et al, Mattos (1998) ressalta que a gestão da qualidade 
total representa uma mudança cultural, o que significa uma mudança no 
comportamento das pessoas que compõem a organização. Para que isso ocorra é 
fundamental que a área de Recursos Humanos participe deste processo. A autora 
enfatiza que a área de Recursos Humanos representa um fator importante no suporte e 
direção de uma melhoria contínua da cultura na empresa, mantendo sistemas 
permanentemente alinhados à estratégia da qualidade. Cada sistema de Recursos 
Humanos apresenta o potencial de influenciar a performance do funcionário e, desta 
forma, o sucesso ou fracasso de uma iniciativa da qualidade total.
Carpinetti et al (1997) realizaram uma pesquisa sobre a interação entre as
aplicações práticas de programas da qualidade e de recursos humanos. A seguir são
verificadas algumas observações e conclusões da pesquisa:
Com relação à prática da gestão dos recursos humanos, percebe-se que as 
empresas consideram como de grande valor ou tendo propiciado bons 
resultados para a consecução dã" estratégia empresarial elementos como apoio 
à formação de equipes, formação de empreendedores, monitoração do clima 
organizacional, orientação e comunicação intensivas, autocontrole dos 
funcionários, o papel da gestão de RH no processo de mudança cultural, a 
atuação do RH como consultoria interna e como viabilizador da transparência 
administrativa.
Neste sentido, percebe-se que as atividades tradicionais de RH como recrutamento, 
seleção, benefícios, cargos e salários, treinamento dentre outras, são acrescidas de 
outras atividades na qual se destaca a visão holística da organização.
Vanalle et al (1999) afirmam que essa visão holística do homem, em que se procura 
estabelecer um equilíbrio entre a vida pessoal e do trabalho, pode trazer benefícios 
tanto para as pessoas quanto para a empresa, e ser traduzida em aumento da 
satisfação dos funcionários e, como conseqüencia, da produtividade. A visão holística
está mudando, desta forma, as relações de trabalho, conforme destaca Chiavenato, 
propondo inclusive a mudança do nome da área de recursos humanos.
Essa visão holística da organização, em que todos são interativamente 
responsáveis pelos seus resultados, está totalmente coerente e convergente 
com as concepções atuais que estão mudando completamente a configuração 
das relações de trabalho (relações estas vistas de maneira mais ampla) nas 
organizações -  a visão da própria pessoa como um ser holístico, a participação 
responsável, a democratização das informações, a busca de objetivos comuns, 
a valorização e o respeito pelo indivíduo, etc. E é essa mudança da 
configuração das relações de trabalho que está fazendo a diferença entre as 
organizações ganhadoras e perdedoras. Essa mudança deve começar pela 
mudança do próprio nome da área: “Recursos” soa como algo que se compra e 
se utiliza na medida de seus benefícios até sua exaustão e obsolescência, para 
em seguida ser descartado. Definitivamente, não é o caso das pessoas, que 
são a essência das organizações, não somente a sua finalidade ou muito 
menos seus meios Chiavenato (1999, p. 163).
Diversos autores utilizam a denominação Gestão de Pessoas para se referir aos 
Recursos Humanos, tendência verificada nas organizações.
A Gestão de pessoas não deve ser vista atualmente apenas como um setor na 
empresa, mas sim como todos os que compõem a organização. Desta forma, todos os 
gestores da empresa, inclusive os de produção, devem compreender esta nova filosofia 
a fim de garantir o sucesso de implantação e desenvolvimento da qualidade, quer 
através de sistemas ou programas de qualidade.
Para implementar sistemas ou programas de qualidade faz-se necessário conhecer 
o perfil dos colaboradores do setor a ser analisado.
2.2.1 Perfil dos trabalhadores da construção civil de Fortaleza
Em outubro de 2000 foi realizada uma pesquisa pelo IDT (Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho), em parceria com o SINDUSCON-CE, com o objetivo de 
traçar o perfil do trabalhador da construção civil da cidade de Fortaleza. Foram 
entrevistados 882 operários de um universo de 9.578 trabalhadores o que corresponde 
a uma fração de amostragem de 9% do universo total. Em seguida, tomou-se como 
base uma proporção entre as diversas categorias profissionais, levando-se em 
consideração a quantidade de homens-hora utilizada em um empreendimento padrão, 
de forma que se especificasse a proporção de cada categoria a ser entrevistada por
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empreendimento. A seguir serão apresentados alguns resultados da pesquisa. Os 
resultados apresentados nas tabelas 2.1 a 2.13 são percentuais.
Em relação ao grau de instrução, 6,58% são analfabetos, enquanto 8,84% 
alfabetizados, e 46,95% “concluíram" até a quarta série do primeiro grau, que 
corresponde, de acordo com a nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação -  LDB, à 
primeira etapa do ensino fundamental. A formulação não foi bem definida, pois deveria 
conter dados mais detalhados. Não está explicitado no resultado o que se considera 
alfabetizado, podendo ser considerado apenas aquele que assina o nome. Em relação 
à 1a a 4“ série e a 5a a 8a séries não está explícito se o percentual é.de quem completou 
ou iniciou tais séries.
Tabela 2.1 - Trabalhador da Construção Civil e a faixa etária, por grau de instrução.
Grau de Faixa Etária Total
Instrução 16| -|26 27| - 137 38| - 148 49| - 159 >60
Analfabeto 2,02 6,75 6,87 19,64 10,00 6,58
Alfabetizado 6,57 5,97 12,45 17,86 30,00 8,84
1a a 4a Série 34,34 52,47 48,06 49,99 40,00 46,95
5a a 8a Série 45,96 31,69 27,04 8,93 10,00 31,97
2o Grau 
Incompleto
8,08 1,56 4,29 1,79 10,00 3,85
2o Grau 
completo
3,03 1,56 1,29 1,79 0,00 1,81
Total 22,45 43,65 26,42 6,35 1,13 100,00
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
A seguir será realizada uma comparação entre os resultados desta pesquisa e de 
duas outras realizadas em outros estados.
Em pesquisa realizada no primeiro semestre de 2000, na região de Campinas a 
respeito do nível de escolaridade, encontraram-se os seguintes resultados, conforme 
tabela 2.2.
Tabela 2.2 - Nível de Escolaridade.
Nenhum Analfabeto 9,47%
Fundamental Primário incompleto 20,47%
Primário completo 31,28%
Primeiro grau completo 22,22%
Primeiro grau incompleto 9,05%
Médio Segundo grau incompleto 3,70%
Segundo grau completo 3,70%
Fonte: Ferrão et al (2001).
Analisando os dados acima verifica-se a existência de aproximadamente 10% de 
analfabetos, em uma região mais desenvolvida que Fortaleza, o que caracteriza que 
pode ter havido uma formulação inadequada no questionário aplicado em Fortaleza, em 
relação a este assunto. Em Campinas, aproximadamente 30% têm o primário 
incompleto.
Ainda em relação ao nível de escolaridade, apresenta-se o resultado de uma 
pesquisa realizada em Santa Maria com 100% dos operários da construção civil da 
cidade, cujos resultados estão apresentados na tabela 2.3.
Tabela 2.3 -  Grau de Instrução
Não escreve e não lê 1,45%
Só assina o nome 5,20%
Quarta série incompleta 20,66%
Quarta série completa 27,75%
Oitava série incompleta 28,03%
Oitava série completa 8,09%
Segundo grau incompleto 6,79%
Segundo grau completo 2,02%
Fonte : Jobim et al (2001).
56
Do resultado, constata-se que 6,65% dos operários da construção civil de Santa 
Maria são analfabetos, resultado semelhante ao encontrado em Fortaleza. De acordo 
com Jobim et al (2001), ao citar o relatório do IBGE de 1996, o índice de analfabetismo 
no Brasil é de 14,7%, sendo de 8,9% na Região Sul. Entre os homens este índice é 
inferior (7,8%) na Região Sul. Verifica-se que o resultado aproxima-se dos dados do 
IBGE.
Bruno (2002) cita números do IBGE os quais destacam que a taxa de analfabetismo 
no Ceará entre as pessoas com 15 anos ou mais é de 27,8% na zona urbana e de 44% 
na zona rural e o analfabetismo funcional -  até quatro anos de estudo -  é, na mesma 
faixa etária, de 46,8% na zona urbana e 68,3% na zona rural.
De acordo com um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza, em conversa informal sobre 
alguns assuntos como: atuação de cooperativas de mão-de-obra em Fortaleza; 
acidentes no setor; remuneração e alfabetização; o mesmo afirmou que a estimativa é a 
de que o índice de analfabetismo no setor, na cidade de Fortaleza, gira em torno de 
30%.
De acordo com dados do IBGE/PNAD, em 1995 o percentual de analfabetos no 
Brasil, correspondia a 15,6% da população, sendo que no Ceará para uma população 
economicamente ativa de 3,2 milhões de pessoas em 1997, cerca de 1 milhão não era 
alfabetizado, o que correspondia a aproximadamente 30%. Ao constatar-se que na 
construção civil normalmente não se exige escolaridade, supõe-se que o número 
apresentado na pesquisa pode não refletir a realidade.
Segundo Barone (1999), os critérios utilizados pelo IBGE vêm sendo criticados 
pelos estudiosos em educação, pois definem como alfabetizado todo indivíduo que é 
capaz de ler e escrever um bilhete simples. A autora afirma que o simples domínio da 
leitura e da escrita, ante as mudanças no mundo moderno, que estabelecia a fronteira 
entre o alfabetizado e o analfabeto, deixou de ser suficiente para a inserção das 
pessoas no contexto urbano, assim como para sua sobrevivência no mundo do 
trabalho. Neste sentido, Barone define como “analfabetos funcionais” aqueles que têm 
o domínio das habilidades de leitura e escrita, mas não em grau suficiente perante as 
demandas impostas pelas mudanças verificadas no mundo atual.
Em relação aos trabalhadores que não estavam estudando na época da entrevista, 
cerca de 75% destes manifestaram o desejo de voltar a estudar de acordo com a tabela 
2.4, independente do grau de instrução.
Tabela 2.4 - Trabalhador da Construção e o desejo de voltar
a estudar, por grau de instrução.
Grau de Instrução
Desejo de Voltar a Estudar
Sim Não
Analfabeto 75,00 25,00
Alfabetizado 72,60 27,40
1a a 4a Série 74,41 25,59
5a a 8a Série 77,86 22,14
2o Grau Incompleto 76,92 23,08
2o Grau Completo 75,00 25,00
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
No que diz respeito ao local onde moravam antes de vir para Fortaleza em relação 
ao tempo de residência no local de moradia atual, observa-se que mais de 50% veio da 
zona rural, sendo esse percentual mais baixo para aqueles com menor tempo de 
residência. Este fenômeno deve-se talvez ao fato de o Governo do Estado estar 
investindo na interiorização da industrialização ao conceder incentivos fiscais a 
empresas que se fixem no interior do Estado. Desta forma, algumas regiões do Estado 
foram beneficiadas com esses incentivos. Além disto destaca-se o fato de Fortaieza ter 
apresentado um crescimento populacional acima de sua capacidade, o que traz como 
conseqüência uma qualidade de vida em relação à moradia, em muitas oportunidades, 
pior que em algumas áreas rurais.
Tabela 2.5 -  Tempo de Residência na Moradia Atual e a Procedência.
Local Onde Morava Antes de Vir Para Fortaleza
Residência no 
Local de Moradia 
Atual (anos)
Zona Urbana 
do Estado
Zona Rural 
do Estado
RM F Outro
Estado
Total
< 1 27,78 38,88 16,67 16,67 3,80
1| —3 35,48 45,16 9,68 9,68 6,54
3| — 5 27,78 58,33 8,33 5,56 7,59
5 |-  10 32,26 46,23 9,68 11,83 19,62
10 |-20 34,24 48,37 9,24 8,15 38,82
>20 25,00 57,14 9,82 8,04 23,63
Total 31.01 50,22 9,70 9,07 100.0
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
A maioria dos trabalhadores 76,96% moram em casa própria e apenas 11,35% em 
casa alugada. Entre os que residem em casa própria a grande maioria mora em casas 
com número de cômodos entre 3 e 5. Verifica-se através destes dados que apesar do 
número de cômodos ser pequeno, os trabalhadores em sua maioria conseguem 
construir sua própria moradia, deixando de depender de aluguel, fator positivo para a 
melhoria de suas condições de vida.
Tabela 2.6 - Número de cómodos por condição de ocupação domiciliar.
Condição de Número de cômodos
ocupação domiciliar 1 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 4 Total
Próprio, já quitado 6,34 61,51 27,29 3,98 0,88 76,96
Próprio, mas 
financiado
7,69 73,08 15,38 3,85 0,00 2,95
Alugado 15,00 76,00 9,00 0,00 0,00 11,35
Outros 9,09 61,04 27,27 1,30 1,30 8,74
Total 7,60 63,46 24,86 3,29 0,79 100,0
Fonte; Pesquisa Direta -ID T  (20 00).
A maioria 87,75% tinha experiência com carteira assinada. A tabela 2.7 mostra 
estes dados de acordo com a idade dos trabalhadores.
Tabela 2.7 - Trabalhador da Construção e a 1a vez com 
__________ carteira assinada, por faixa etária.________
Faixa Etária
Primeira Vez Com Carteira Assinada
Sim Não Outros
1 6 -2 6 30,81 66,66 2,53
2 7 - 3 7 6,75 92,47 0,78
3 8 - 4 8 3,45 95,28 1,29
4 9 - 5 9 3,57 96,43 0,00
>60 0,00 100,00 0,00
Total 11,00 87,75 1,25
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
Em relação ao treinamento para o trabalho, 51,69% não realizaram e ao observar o 
treinamento por tempo de trabalho na empresa constata-se que com menos de um ano 
de trabalho 72,73% não realizaram qualquer curso ou treinamento. O percentual diminui 
à medida que o tempo de trabalho na empresa aumenta, de acordo com a tabela 2.8.
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Tabela 2.8 - Trabalhador da Construção e a participação em cursos/treinamentos, por
tempo de trabalho no setor.
Tempo de Trabalho na 
Construção Civil (anos)
Participação em Cursos/Treinamentos
Sim, Mais 
de 2 Anos
Sim, Entre 
1 e 2 Anos
Sim, Menos 
de 1 Ano Não
< 1 0,00 0,00 27,27 72,73
1 -  2 4,60 9,20 33,33 52,87
3 -  4 1,11 6,67 28,89 63,33
5 -  9 6,14 9,21 36,84 47,81
1 0 - 1 9 8,01 9,06 34,84 48,09
> 20 8,28 7,64 31,85 52,23
Total 6,24 8,28 33,79 51,69
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
Em Fortaleza, é apresentado um percentual de 33,9% de trabalhadores não 
especializados ou denominados serventes de obras, o que caracteriza o setor como 
carente de treinamento, pois esta profissão nas construções normalmente não exige 
maiores qualificações por estes desempenharem funções de apoio.
Tabela 2.9 - Trabalhador da Construção Civil e a ocupação, por faixa etária.
Ocupação ou função atuai
Etária Carp. Fer. Elet. Bomb. Ped. Serv. Pintor Ajud.
16| - 126 6,90 0,00 22,58 11,43 6,19 32,78 26,98 36,00
27| - 137 55,17 50,00 35,48 42,86 41,59 44,81 33,34 45,33
38| - 148 22,41 40,00 38,71 42,85 40,28 17,06 28,57 16,67
49| - 159 12,07 10,00 3,23 2,86 O 7Qv>, 1 o 4,68 9,52 2,00
>60 3,45 0,00 0,00 0,00 2,21 0,67 1,59 0,00
Total 6,58 2,27 3,51 3,97 25,62 33,90 7,14 17,01
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
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Em relação ao interesse de estudar no canteiro de obras de acordo com a faixa etária, 
verifica-se o maior interesse, aproximadamente 50% os operários que encontram-se na 
faixa mais produtiva, entre 27 e 37 anos, o que demonstra a preocupação em aprimorar 
seus conhecimentos com a finalidade de melhorar de vida.
Tabela 2.10 - Trabalhador da Construção e o interesse de estudar no
canteiro.
Faixa Etária
interesse em Estudar no Canteiro de Obras
Sim Não
16| —| 26 20,07 20,55
27| -  |37 49,75 31,51
38| - 148 24,79 33,79
49| - 159 5,06 10,50
>60 0,34 3,65
Total 100,00 100,00
Fonte: Pesquisa Direta - IDT (2000).
No que diz respeito à mudança de emprego, 40,6% prefereria trabalhar em outra 
atividade, enquanto que 32,34% acha que está ganhando pouco e 21,12% 
responderam que o trabalho é muito pesado. Verifica-se através dos dados obtidos que 
a maioria dos trabalhadores da construção civil não está trabalhando no setor por 
opção e sim por falta de alternativa e que os salários são baixos em relação a outros 
setores industriais. Ao considerar o trabalho pesado, o operário vislumbra sua situação 
a longo prazo, pois com o decorrer da idade, o trabalhador não consegue obter a 
mesma produtividade.
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Tabela 2.11 - Trabalhador da Construção que quer mudar de emprego e o motivo da
mudança.
Motivo
Desejo em Mudar de Em prego
Sim, Mudar de 
Construtora
Sim, 
Trabalhar em 
outro setor
Total
Quer Fazer Outra Coisa 22,86 42,91 40,60
Está Ganhando Pouco 62,85 28,36 32,34
0  Trabalho é Muito Pesado 2,86 23,51 21,12
Devido a Problemas de Saúde 0,00 2,24 1,98
Problemas de Relacionamento 2,86 2,24 2,31
Falta a Qualificação Exigida 2,86 0,37 0,66
Outros 5,71 0,37 0,99
Total 11,55 88,45 100,00
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (200<3).
Sobre à participação em reuniões de trabalho, 42,29% respondeu que participa 
freqüentemente, 23,13% participa de vez em quando e 29,59% não participa de 
reuniões de trabalho na empresa. O resultado desta resposta surpreende, o que 
demonstra que talvez a indagação não tenha sido bem formulada. Observando o 
questionário aplicado verifica-se na questão 40 a seguinte pergunta: Você participa das 
reuniões de trabalho na sua empresa? A primeira pergunta deveria ser se existem 
reuniões de trabalho com operários na empresa e a partir desta resposta, nas que 
existem, verificar o percentual de operários que participam das reuniões.
Tabela 2.12 Participação em reuniões de trabalho na empresa, por grau de instrução.
Participação em reuniões
Grau de Instrução Freqüentemente Às vezes Não Não sabe
Analfabeto 36,21 27,59 24,14 12,07
Alfabetizado 50,00 26,92 21,79 1,28
1a à 4a série do 1o grau 37,44 24,15 33,57 4,83
5a à 8a série do 1o grau 47,16 19,15 28,72 4,96
2o grau incompleto 44,12 32,35 20,59 2,94
2° grau completo 62,50 12,50 18,75 6,25
Total 42,29 23,13 29,59 4,99
Fonte: Pesquisa Direta -  IDT (2000).
Além de outros questionamentos, na pesquisa realizada pelo IDT, verificou-se a 
utilização de novos métodos de trabalho, os quais foram tratados no presente trabalho 
de pesquisa como inovações tecnológicas. Neste sentido, a respeito da formulação de 
que se na sua empresa são utilizados novos métodos de execução do trabalho, o 
percentual de quem respondeu “sim, freqüentemente” é maior que 40% a partir dos 
alfabetizados, o que demonstra que os analfabetos não têm consciência do que sejam 
melhorias ou inovações na construção civil.
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Tabela 2.13 - Utilização de novos métodos de trabalho, por grau de instrução.
Grau de instrução
Utilização de novos métodos
Freqüentemente Às vezes Não Não sabe
Analfabeto 31,03 27,59 36,21 5,17
Alfabetizado 48,72 23,08 24,36 3,85
1a à 4a série do 10 grau 40,10 15,46 41,55 2,90
5a à 8a série do 2 0 grau 46,81 16,31 28,37 8,51
2o grau incompleto 41,18 23,53 32,35 2,94
2o grau completo 43,75 25,00 31,25 0.00
Fonte: Pesquisa Direta -  IC)T (2000).
A pesquisa realizada em Fortaleza pelo IDT em parceria com o SINDUSCON-CE foi 
um marco importante para o setor da construção civil do estado, pois apresenta dados 
atualizados a respeito dos trabalhadores do setor, abordando assuntos diversos em 
relação ao perfil do trabalhador da construção civil da cidade de Fortaleza. Um aspecto 
a considerar é o de que o índice de alfabetização é baixo, porém existe o interesse da 
maioria dos trabalhadores em estudar. Destaca-se ainda, a baixa participação dos 
operários em cursos e treinamentos, principalmente os que apresentam menos tempo 
de trabalho no setor, o que caracteriza o baixo investimento da indústria da construção 
civil, na qualificação e aperfeiçoamento de sua força de trabalho. Ressalta-se a opinião 
da maioria dos operários de que prefeririam trabalhar em outra atividade, o que 
demonstra que o trabalho na construção civil não é, na maior parte dos casos, uma 
opção do trabalhador, e sim a falta de preparo para seguir outra profissão.
A seguir será apresentado o papel dos trabalhadores na construção civil.
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2.2.2 O papel dos recursos humanos na construção civil
Ao analisar a competitividade da indústria baiana da construção civil e a 
administração de seus recursos humanos, Carvalho et al (1999) destacam que a gestão 
de recursos humanos (RH) apresenta-se como um dos pré-requisitos básicos para 
atingir os objetivos organizacionais de economia, eficiência e racionalidade. Para uma 
indústria que utiliza estratégias de produção atrasadas, com pouca mecanização como 
é o caso da construção civil, o fator humano tem uma importância fundamental no 
desempenho e, conseqüentemente, para os planos competitivos das empresas. Esta 
importância reside no fato de, na indústria da construção civil, depender-se muito de 
mão-de-obra e do trabalho braçal, apesar de avanços ocorridos. Desta forma, o "saber 
fazer” encontra-se na habilidade do operário.
“A exigência pela qualidade das edificações, tornou-se uma necessidade e a 
eficácia do recurso humano responsável pela produção uma premissa básica” (Amaral 
et al, 2000).
Empresas construtoras do subsetor edificações, que representam a maioria do 
mercado da indústria da construção civil, não apresentam um departamento de 
recursos humanos formalmente estabelecido, sendo muitas vezes esta função exercida 
pela administração da obra, principalmente pelos engenheiros e mestres de obras. De 
acordo com Amaral (1999), as pessoas deparam-se ainda em várias construtoras com 
estruturas organizacionais desprovidas de um departamento de recursos humanos, 
prejudicando a transmissão das normas e diretrizes das empresas, resultando no 
exercício profissional sem a instrução necessária para execução de um trabalho com 
qualidade e segurança tão exigidos no cenário atual onde a competitividade é uma 
constante.
Deveria haver uma revisão na grade curricular nas faculdades de engenharia do 
país com a finalidade de incluir disciplinas que explorem a administração da gestão de 
pessoas.
Segundo Oliveira et al (1996), “a formação profissional de um engenheiro pouco o 
capacita para sua função principal dentro da obra: gerente de recursos humanos”. O 
engenheiro, com sua formação essencialmente técnica, necessita aprender a lidar com
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operários analfabetos ou semi-analfabetos, com muitas das suas necessidades básicas 
mal atendidas e, desta forma totalmente desmotivados para desempenhar suas 
atividades. Como convencer os operários que a qualidade de suas tarefas é 
importante? Como mostrar a eles que se o serviço for bem executado, todos sairão 
ganhando? Será fácil para eles entenderem todas estas questões? Os autores 
salientam que experiências realizadas em obras demonstram que a ênfase no 
atendimento ao trabalhador em algumas áreas tais como: saúde, alimentação e 
formação profissional têm conseguido resultados bastante satisfatórios. Mas de nada 
adiantará estes esforços se o operário não sentir que o seu trabalho é importante, que 
faz parte de um todo e que a qualidade deste todo depende de sua própria qualidade, 
de sua motivação para esta qualidade e pela recompensa em se produzir com o nível 
de qualidade esperado. Os autores concluem que o que acontece na construção civil é 
que faltam informações elementares para o operário que às vezes nem sabe o que está 
auxiliando a construir, não apresentando desta forma uma visão global da obra e da 
sua futura utilização. Neste sentido, a integração do operário à empresa normalmente 
conduzido pela área de recursos humanos não é realizada o que com certeza prejudica 
a obtenção de produtos ou subprodutos de qualidade, uma vez que estes são 
desconhecidos. A integração foi uma das variáveis escolhidas para o presente estudo 
de pesquisa.
Percebe-se a importância da questão dos recursos humanos para o setor da 
construção civil, notadamente o subsetor edificações, o qual só pode acompanhar os 
processos de mudanças e oferecer um produto de qualidade se de fato investir nos 
seus recursos hiiimanos em seus diversos aspectos.
Os autores/ concordam que para existir competitividade nas empresas os 
funcionários devem ter necessariamente a qualificação requerida para o exercício da 
função^- principalmente devido à velocidade das mudanças tecnológicas e 
organizacionais. A qualificação passa a ser condição fundamental para a sobrevivência 
de empresas no mercado e para a manutenção de emprego por parte dos 
trabalhadores, pois as mudanças de uma forma geral resultam na diminuição ou 
requalificação no número de postos de trabalho.
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A competitividade, produtividade e qualidade estão atreladas à eficiente gestão das 
pessoas e à conseqüente valorização da mão-de-obra. Neste sentido, Amaral (1999) 
destaca:
Antes de se falar em competitividade, produtividade e qualidade, as empresas 
precisam utilizar o seu potencial humano da maneira mais eficiente e eficaz e 
para isso, devem apostar na valorização da sua mão-de-obra. Não se pode 
pensar em aumento dos índices de produtividade, melhor qualidade, maior 
competitividade sem investir nos recursos humanos. Clarifica-se, assim, que 
todo esse discurso só terá sentido quando houver a conscientização por parte 
das empresas de que os recursos mais importantes para este fim são as 
pessoas, sendo elas as únicas capazes de fazer com que este se torne uma 
realidade.
Observa-se que a realidade agora é outra, o funcionário se mostra mais não 
como um recurso, mas sim como um capital humano, o qual para se obter 
qualidade do processo necessita-se da sua qualificação.
2.2.3 Qualificação Profissional
Existem diversas definições para explicar o que significa qualificação. Será 
apresentada uma mais restrita e outra mais ampla, porém que traduzem com 
objetividade a noção de qualificação.
De acordo com a definição do Cintefor apud Gonzales (1996, p. 15), “a qualificação 
é a capacidade adquirida para realizar uma tarefa ou desempenhar-se satisfatoriamente 
num posto de trabalho”.
Segundo Sellin apud Gonzalez (1996, p. 15) “o conceito de qualificação apresenta 
diferentes dimensões, como potencialidade global de um país, potencialidade individual 
dos recursos humanos e perspectiva institucional definida por algumas instâncias da 
área de formação e do mercado de trabalho”.
Outro aspecto considerado em relação à qualificação diz respeito a evolução ao 
considerar-se as mudanças. Desta forma, Assis (1999) destaca que a nova qualificação 
significa:
• ser flexível, isto é, saber lidar com uma variedade de funções, saber integrar-se a 
diferentes formas de agregação e mobilização de trabalhos;
•  ser mais responsável por ter de lidar com equipamentos sensíveis e de alto 
custo;
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• adaptar-se à diminuição da importância do trabalho fragmentado e dos postos 
fixos de trabalhos;
• ser capaz de exercer a liberdade de planejar, de decidir e de organizar o próprio 
trabalho; ser capaz de resolver imprevistos na execução do trabalho;
• ter abertura, criatividade, motivação, iniciativa, curiosidade, vontade de aprender 
e de buscar soluções e, por outro lado, demonstrar cooperação, 
responsabilidade, organização, equilíbrio, disciplina, concentração e assiduidade;
• ser capaz de realizar um trabalho mais desmaterializado (em virtude do menor 
contato com o objeto a ser transformado) e mais abstrato e analítico;
• dominar um universo de códigos e símbolos para interagir com a realidade.
O mercado torna-se cada vez mais exigente em relação à qualificação dos 
trabalhadores. Neste sentido, Assis (1999) constata que atualmente com a 
disseminação rápida de novas tecnologias torna-se impossível aos empresários 
trabalhar com mão-de-obra não qualificada. A autora ressalta que o mundo do trabalho 
do futuro será seletivo em relação à qualificação da força de trabalho. Para fazer parte 
deste mundo, o trabalhador precisa se qualificar, principalmente em termos de 
educação básica e na constante atualização profissional. Em relação à construção civil 
destaca-se à utilização da racionalização e de inovações tecnológicas que exigem um 
trabalhador mais qualificado.
Destaca-se ainda neste aspecto a função social das empresas em relação aos seus 
colaboradores e a sociedade de uma maneira geral. Barone (1999) destaca esta função 
social indicando que a implementação de canteiros-escola está ligado à idéia de que a 
empresa deve investir em ações que promovam o trabalhador e, dessa forma, 
contribuam para o “resgate do trabalhador como cidadão”.
Ainda em relação à qualificação, ressalta-se o destaque dado à formação de 
operários polivalentes. Neste sentido, Palange (1999) destaca:
A expectativa de formação profissional voltada para o “saber fazer” de outrora é 
substituída hoje pela formação polivalente, que exige a multifuncionalidade, o 
desenvolvimento da qualificação, das habilidades intelectuais e das habilidades 
socio-interativas. O profissional exigido pela sociedade de hoje é aquele que 
sabe pensar e a educação deve criar condições para que ele aprenda a pensar. 
A exigência no trabalho envolve cada vez mais a necessidade de interação com 
os princípios de funcionamento dos equipamentos, da decodificação de 
mensagens cognitivas e emocionais no espaço do fazer. Não basta realizar 
uma operação, é necessário compreender o processo que a determina e alterá-
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la quando for o caso. Este novo perfil requer operações cognitivas mais 
abrangentes consideradas superiores na natureza do ser humano: o raciocínio, 
as soluções criativas, o pensamento divergente. É um perfil repleto de desafios, 
de questões não respondidas, de buscas para novos caminhos (Palange, 1999, 
p. 153).
Corroborando com Palange, Barone (1999) destaca a exigência de uma força de 
trabalho com novas características cognitivas e comportamentais: um trabalhador que 
leia e interprete dados, tenha um raciocínio lógico e domine a comunicação verbal e 
escrita. Demandam-se, ainda, do trabalhador responsabilidade, iniciativa e 
compromisso com a empresa.
Segundo Éboli (2001), a era da informação já era. A nova fase denomina-se era da 
educação, que é a informação transformada em conhecimento, o qual, uma vez 
transmitido e entendido, transforma-se em inteligência, que quando aplicada na tomada 
de decisão revela-se uma competência para gerar indivíduos melhores, mais 
responsáveis, mais colaboradores, mais cidadãos, que geram a produção de bens, 
serviços e riquezas que agregam valor..
Krüger et al (1997) procuram explicar a diferença entre treinamento e educação, ao 
afirmar que treinamento implica em aperfeiçoamento de habilidades e técnicas, com a 
finalidade de se executar uma tarefa; educação é a transmissão de conhecimentos e 
idéias, em uma perspectiva focada para a vida. Em outras palavras, o treinamento 
prepara para o cargo, ao passo que a educação prepara para o ambiente, seja dentro 
ou fora do trabalho. Em relação à diferença entre treinamento e formação os autores 
ressaltam que o treinamento é destinado a aperfeiçoar as habilidades do trabalhador 
que já atua na profissão, enquanto a formação é destinada a pessoas ainda não 
profissionalizadas, ou seja, que não conhecem a profissão.
Será apresentada a seguir, a qualificação profissional na construção civil.
2.2.3.1 Qualificação profissional na construção civil
Devido às particularidades em relação à mão-de-obra no setor, a qualificação 
profissional na construção civil ganha importância, à medida que, a eficiente gestão de 
pessoas torna-se condição indispensável para se produzir com qualidade, produtividade 
e, conseqüentemente, competitividade.
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Neste sentido, em relação à construção civil, Jobim et al (2001) destacam que as 
mudanças ocorridas no setor exigem um novo trabalhador no que diz respeito à 
qualificação. O setor não pode ser caracterizado como o reduto dos incapacitados, 
analfabetos ou com índices de escolaridade baixíssimos, desprovidos de qualquer tipo 
de treinamento e, em alguns casos, rejeitados pela sociedade. As autoras ressaltam 
que “para que a construção civil possa ser inserida no contexto produtivo atual, é 
necessário investir na força de trabalho, enfatizando a importância da formação 
profissional, dos diferentes treinamentos e da formação escolar básica”. Corroborando 
com Jobim et al, Amaral et al (2000) destacam a valorização dos recursos humanos na 
empresa, com ênfase na importância da qualificação do trabalhador e, em alguns 
casos, no seu grau de escolaridade.
Destaca-se ainda a redução de desperdício relacionado ao grau de escolaridade:
Uma melhor compreensão do trabalho a ser realizado e uma diminuição do 
desperdício estão relacionadas ao grau de escolaridade e, nesse sentido, um 
trabalhador que saiba ler instruções, normas, manuais e, mais do que ler, 
compreender o texto certamente desenvolverá o trabalho de forma mais 
adequada. Isto não significa que é a escolarização da mão-de-obra que 
determina sua atuação no trabalho mas, sim, que é uma variável importante 
(Barone, 1999, p.107).
Como se pode observar, os diversos autores destacam que a qualificação do 
trabalhador atual está efetivamente centrado em três pontos: a educação ou formação 
escolar básica, a formação profissional para trabalhadores que não têm habilidade na 
profissão e o treinamento que consiste no aperfeiçoamento de suas habilidades 
requeridas pelas mudanças tecnológicas e/ou organizacionais iniciados a partir do início 
da década de 90. Na construção civil, destacam-se os três pontos com ênfase no 
treinamento como forma de aperfeiçoamento e a educação através de programas de 
alfabetização. Em relação à formação profissional, a mesma acontece normalmente on 
the job (expressão em inglês que significa “no trabalho”), ou seja, o aprendizado dá-se 
dentro do canteiro de obras onde trabalhadores não qualificados ao trabalhar lado-a- 
lado com trabalhadores mais experientes aprendem o ofício com estes. Esta formação, 
o “aprender fazendo” é o processo de aprendizagem profissional mais comum no setor.
Neste sentido, Barone (1999) destaca que a constituição de um “novo” trabalhador 
para a construção civil é representada por diferentes espécies de 
formação/qualificação: aquela que resgata os processos de aprendizagem on the job, a
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que enfatiza a importância da formação profissional e dos diferentes tipos de 
treinamento e a que busca a formação escolar básica. Escolheu-se a formação como 
uma das variáveis a serem exploradas na pesquisa.
A seguir, será analisado o treinamento de uma forma geral, o treinamento na 
construção civil, a educação através da parceria SESI/SINDUSCON e as iniciativas do 
SENAI na área de treinamento operacional no setor.
2.2.3.2 Treinamento e alfabetização como forma de capacitação 
profissional
A constante capacitação das pessoas é a base principal para os programas de 
melhoria contínua, destaca Chiavenato (1999). Esta mudança tem como principal 
agente o treinamento.
Bonganhi (1999) destaca que as mudanças introduzidas nas indústrias atingiram o 
homem considerado o principal elemento das transformações, passando a ser exigido 
deste algumas características tais como: adaptação imediata, maior responsabilidade, 
maior autonomia, novos conhecimentos. O autor ressalta que a implantação de novas 
metodologias de produção mostrou a necessidade de ter operadores com melhor 
formação básica, e as exigências das indústrias originaram operadores polivalentes e 
provocaram a contratação de operários com maior escolaridade. O autor complementa 
afirmando que a falta da escolaridade básica exigida pelo cargo dificulta a área de 
treinamento das empresas. Para ser treinado o operário deve apresentar um mínimo de 
escolaridade.
Chiavenato compara os conceitos tradicionais e os modernos relacionados ao 
treinamento ao afirmar que:
Quase sempre o treinamento tem sido entendido como o processo pelo qual a 
pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas 
específicas do cargo que deve ocupar. Modernamente, o treinamento é 
considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas 
se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor 
para os objetivos organizacionais, e cada vez mais valiosas. Assim, o 
treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam 
efetivamente para os resultados do negócio. (Chiavenato, 1999, p.294).
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Vasconcelos apud Mâsih (1999) afirma que o empregado pode se sentir prestigiado 
diante de sua empresa ao receber treinamento, pois esta demonstra, desta forma, 
preocupação com o bem-estar de seus colaboradores ao dar-lhes, através do 
treinamento, oportunidades de crescimento pessoal e profissional.
Destaca-se a importância do treinamento para a motivação dos colaboradores e o 
aumento de sua auto-estima o que repercute positivamente na lucratividade dos 
negócios da empresa.
Ferrão et al (2001) afirmam que o mercado, de uma forma geral, remunera melhor 
os trabalhadores mais qualificados, ou seja, aqueles que atendem às necessidades de 
se produzir produtos e serviços de qualidade. Os autores salientam que o treinamento 
da mão-de-obra de uma empresa construtora apresenta resultados positivos em todo o 
processo construtivo, reduzindo desperdícios por retrabalho e por consumo exagerado 
de materiais, redundando em uma maior produtividade, com melhor qualidade e 
menores riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores nos canteiros de obra. É 
necessário em primeiro lugar capacitar o operário antes de lhe cobrar produtividade, 
qualidade e eficiência do seu trabalho.
Corroborando com Ferrão et al, Jobim et al (2001) afirmam que “o treinamento é 
uma estratégia imposta ao contexto atual, da construção”. Para tanto, o primeiro passo é 
conscientizar o operário e compatibilizar os seus interesses com os da empresa, 
garantindo desta forma sua capacitação e aprimoramento visando ao incremento da 
produtividade. Segundo ainda as autoras, o treinamento na construção civil deve ser 
caracterizado como uma maneira de contribuir para a elevação da produtividade e da 
qualidade do produto. Barone (1999) concorda com o exposto ao enfatizar que a 
escolarização básica tenderia a agir como um fator importante para a produtividade ao 
criar um clima de novas atitudes entre os trabalhadores, contribuindo para o resgate do 
“saber fazer” de ofício o que demandaria um maior envolvimento do trabalhador com o 
dia-a-dia da obra.
Uma das dificuldades encontradas pelas empresas construtoras em relação ao 
treinamento diz respeito à alta rotatividade existente no setor, principalmente no que diz 
respeito à mão-de-obra não qualificada, o que desestimula o investimento em 
treinamento. Neste sentido, Ferrão et al (2001) afirmam que alguns empresários da
construção civil costumam justificar o desinteresse por investir em programas de 
capacitação e treinamento da mão-de-obra atribuindo à alta rotatividade na indústria da 
construção civil a culpa pelo possível fracasso destes programas. De acordo ainda com 
os autores, um grande número de empresas construtoras requer mão-de-obra 
qualificada, mas se recusa em investir em programas de capacitação dos seus 
operários.
Outra questão recorrente entre os empresários do setor diz respeito à permanência 
do operário na empresa. É possível verificar uma certa preocupação por parte dos 
empresários com a possibilidade de se investir em programas de treinamento e, depois, 
perder o funcionário para empresas concorrentes. Barreto et al (1999) reforçam estes 
argumentos ao afirmar que a rotatividade característica do fator mão-de-obra nas 
empresas do setor de edificações proporcionam grandes dificuldades no sentido de se 
investir no aperfeiçoamento da mesma. As preocupações com treinamento e educação 
da força trabalhadora tendem a ser desencorajadas ao não se visualizarem a chance 
de obtenção de retorno a empresa com este investimento. Ao destacar a importância do 
treinamento na construção civil, Amaral et al (2000) ressaltam que a característica do 
setor de se expandir e se retrair com facilidade de acordo com as oscilações na 
economia, dificulta o investimento nos seus recursos humanos. Porém, estas questões 
não podem ser empecilho para que o setor não atualize a sua força de trabalho.
Normalmente não existem vantagens por parte das empresas construtoras em 
relação aos profissionais treinados?
Barone (1999) destaca que em relação à educação, um movimento iniciado no Rio 
de Janeiro, em 1990, com o tema Alfabetizar é Construir, movimentou o setor com a 
introdução de canteiros-escola em diversas cidades do país. Porém, o que se percebeu 
deste movimento foi a pequena adesão por parte das construtoras e muitas dificuldades 
para a continuidade do programa, além da falta de perspectiva concreta do trabalhador 
e empresas em relação ao benefício proporcionado pela iniciativa.
A autora salienta que o desenvolvimento da escolarização básica, não é valorizado 
nos processos de seleção e admissão de mão-de-obra pelo setor, reiterando que a 
construção é o espaço de trabalho que absorve trabalhadores não escolarizados. No 
que diz respeito à admissão, a autora destaca que em relação aos conhecimentos
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exigidos, salientam-se aqueles referentes ao trabalho. Há uma valorização da 
experiência profissional do trabalhador, produto de sua prática no canteiro de obras, em 
detrimento de sua formação: quer profissional; quer escolar. No entanto, a autora 
destaca que ler e entender as instruções e os procedimentos de trabalho no canteiro de 
obras permitem aos operários trabalhar com maior agilidade e com economia de tempo. 
Os acidentes tendem a diminuir à medida que as instruções e sinalizações de 
segurança são melhor entendidas.
Do exposto, destacam-se algumas observações e definem-se conclusões 
importantes para o entendimento da relação instrução formal e trabalho na indústria da 
construção civil. A valorização refere-se ao saber fazer, ao aprendizado on the job  em 
detrimento de escolaridade ou formação fora do ambiente de trabalho, pois na maioria 
das construtoras não existe plano de carreira, o salário é diretamente proporcional à 
realização de tarefas, destacando-se para tanto a experiência do trabalhador. A 
escolaridade, formação ou treinamento não é critério para admissão, promoção ou 
aumento de salário.
“Provavelmente, muitos trabalhadores mais escolarizados e melhor qualificados não 
se sujeitariam ao padrão de trabalho existente na construção civil com formas de 
contratação precárias e elevada rotatividade” (Barone,1999, p.297). A construção civil 
destaca-se como um setor onde a ausência de exigência em relação à escolaridade 
seja um setor procurado quando não existe outra alternativa de emprego para os não 
qualificados, sendo a escolarização vista como uma forma de deixar o trabalho no 
canteiro de obras, quer através do desempenho de atividades “mais maneiras” no 
escritório ou mesmo uma oportunidade de o trabalhador migrar para outro setor 
produtivo que ofereça melhores condições de trabalho e maior estabilidade com 
possibilidade de ascensão profissional.
Ferrão et al (2001) ao analisarem o panorama da mão-de-obra na construção civil 
destacam que não basta apenas oferecer uma atividade de treinamento ou 
capacitação, mas sim proporcionar um programa de aperfeiçoamento profissional 
continuado, de acordo com as necessidades da empresa e criando condições para 
estimular o funcionário a permanecer na empresa.
Neste sentido, Paladini et al (1996) destacam que algumas empresas construtoras 
vêm introduzindo mudanças já consolidadas em outros setores, às quais podem ser 
divididas em quatro categorias principais:
• fixação dos recursos humanos na empresa;
• educação e treinamento da mão-de-obra;
• motivação e participação;
• diminuição dos riscos de acidentes no canteiro.
Percebe-se que as mudanças ocorridas no setor da construção civil começam a 
apresentar resultados satisfatórios ao se combater os argumentos da falta de 
investimento em treinamento. ” •
Em relação à educação na cidade de Fortaleza, o SESI em parceria firmada, em 
1991, com o Sindicato das Empresas de Construção Civil -  SINDUSCON/CE efetivou o 
projeto de alfabetização -  Alfabetizar é Construir. O programa lançado pelo 
SINDUSCON-RIO em 1990 destinado à educação do trabalhador da construção civil 
teve como objetivo que a Indústria da Construção se torne mais produtiva e qualificada 
(SINDUSCON-RIO, 2001). A adesão ao programa foi considerado tão satisfatório que 
em 1993 implantou-se o ensino fundamental II e em 1998, o ensino médio. O quadro a 
seguir apresenta os dados relativos aos anos de 1991 a 1995.
Quadro 2.2 -  Alfabetização do trabalhador da construção civil no período 1991-1995
ANO No.
EMPRESAS
No. TURMAS SERIE ALUNOS CONCLUÍRAM
1991 6 8 Alfabetização 249 108
1992 9 16 Alfabetização 330 103
1993 11 15 Alfabetização 313 143
1994 10 12 Alfabetização 199 112
1995 7 9 Alfabetização 75 52
Total 43 60 1166 521
Fonte: Relatório da Coordenadoria de Educação do SESI/CE, 1995.
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No período de 5 anos foram criadas 60 turmas, tendo sido matriculados 1166 
alunos e concluído o curso apenas 521 alunos o que representou uma evasão de 55% 
do total. As aulas eram ministradas diariamente após o expediente de trabalho, das 17 
às 19 horas, no canteiro de obras, por professores contratados pelo SESI para esta 
finalidade através do programa de educação de alfabetização de adultos. Em relação à 
evasão escolar, destacam-se algumas causas:
• preferência em realizar horas-extras, a fim de aumentar a remuneração;
• rotatividade;
• cansaço após jornada de trabalho;
• dificuldade no transporte de volta à casa;
• constrangimento ante os colegas.
A seguir, apresenta-se o quadro demonstrativo do período de 1998 a 2000.
Quadro 2.3 -  Alfabetização do trabalhador da construção civil no período 1998-2000.
ANO No. EMPRESAS SERIE ALUNOS CONCLUÍRAM
1998 8 Alfa a 274“ 238 163
1999 9 Alfa a 274' 272 178
2000 8 Alfa a 4+TC 1“ e 2“ 
graus
251 231
Total 25 761 572
Fonte : Relatório da Coordenadoria de Educação. SESI-CE:2000.
Ao analisar a evasão dos três anos juntos percebe-se um total de aproximadamente 
25%. Porém, os anos de 1998 e 1999 apresentaram uma alta taxa de evasão (30%) se 
comparado ao ano de 2000 (8%). No entanto, de uma forma geral, a evasão verificada 
neste período foi significativamente inferior ao período analisado anterior.
De acordo com o relatório estatístico do SESI referente ao mês de dezembro de 
2001, foram formadas 8 turmas com 177 matriculados. Porém não colocou-se este 
dado no quadro 2.3, por apresentar algumas peculiaridades: 2 turmas que totalizam 49 
matriculados ainda não haviam concluído o curso. Do total de evasão, que
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correspondeu a 68 matriculados, 61 destes pertenciam a uma mesma empresa e foram 
demitidos antes da conclusão do curso. Apenas 60 matriculados concluíram o curso.
Entre os agentes que colaboram para o desenvolvimento do setor através de 
políticas e estratégias voltadas para a indústria da construção civil, destaca-se a 
atuação do SENAI, que tem contribuído para alavancar várias ações no sentido da 
formação profissional , de treinamento e educacional em vários estados. Os cursos 
oferecidos pelo SENAI especificamente para a construção civil do período de 1999 até 
setembro de 2001 em Fortaleza, constam do apêndice C.
No próximo item será explorado o treinamento citado nas convenções coletivas de 
trabalho.
2.2.3.3 O treinamento e as convenções coletivas
Em Fortaleza, o setor tem evoluído através da inclusão de algumas cláusulas 
referentes a treinamento nas convenções coletivas de trabalho, demonstrando uma 
preocupação dos envolvidos no processo com o grau de qualificação da mão-de-obra 
da construção civil. Destaca-se também a cláusula sobre participação nos lucros e 
resultados das empresas no qual o critério escolhido foi o número de faltas no 
semestre, o que desestimula o absenteísmo e a rotatividade forçada pelo trabalhador.
As convenções coletivas homologadas em Fortaleza entre o Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza e 
o SINDUSCON-CE tem procurado valorizar e incentivar o treinamento dos 
trabalhadores, visando a seu aperfeiçoamento profissional.
A seguir, serão enumeradas as conquistas obtidas pela categoria nas convenções 
coletivas em relação aos assuntos citados:
• Na convenção coletiva de 1989 em sua cláusula 32a, prescrevia que “as empresas 
concederão a título de adicional-estímulo, 5% sobre os salários de seus 
empregados que apresentarem certificados de conclusão de cursos de 
aperfeiçoamento técnico-profissionais, fornecidos pelo SENAI ou organismos 
oficialmente reconhecidos, desde que tais empregados exerçam nas empresas 
funções compatíveis com a habilitação do certificado”. Em 1999, estabeleceu-se na
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cláusula 5a no que se refere a adicional de estímulo a carga horária mínima de 60 
(sessenta) horas.
• Na convenção coletiva de 1991 em sua cláusula 28a discorre sobre automação: “na 
automação dos meios de produção, com a implementação de novas tecnologias, as 
empresas se obrigam, às suas expensas, a promover treinamento para que os 
empregados adquiram melhor qualificação em seus novos métodos de trabalho”.
• Na convenção coletiva de 1991 em sua cláusula 52a ao se referir sobre Palestra 
sobre Prevenção de Acidentes, preceitua: “as empresas liberarão os seus 
empregados, duas vezes por ano, para participarem de palestras sobre prevenção 
de acidentes, patrocinadas pelo sindicato profissional, com duração de uma hora”.
• Na convenção coletiva de 1991 em sua cláusula 21a ao se referir sobre 
Equipamentos de Trabalho: “as empresas fornecerão gratuitamente aos seus 
empregados das obras, os equipamentos necessários exigidos pela lei para o seu 
trabalho (EPIs e EPCs), tais como: luvas, botas, capacetes, cinto de segurança e 
óculos de proteção. Parágrafo Único -  “os empregados deverão ser treinados na 
empresa para o uso adequado do equipamento e manutenção correta do mesmo”.
• Na convenção coletiva de 1997 a cláusula 56a ao se referir sobre a Liberação de 
Trabalhadores para Cursos: “serão liberados 1 (um) dia por ano e até 3 (três) 
empregados por empresa para comparecer a cursos na área de segurança e 
medicina do trabalho ministrado pelo sindicato profissional em convênio com a 
FUNDACENTRO”. Parágrafo Único- “as empresas serão comunicadas com no 
mínimo 20 (vinte) dias de antecedência da realização do curso, devendo a 
comunicação vir acompanhada da programação do evento”.
• Na convenção coletiva de 1997, em sua cláusula 5a no que se refere à Participação 
nos Resultados: “ fica instituída a participação nos resultados, na forma estabelecida 
na Medida Provisória n° 1539/96-29, em favor dos trabalhadores com contratos 
vigentes no último dia dos períodos de aferição, a ser paga nos meses de julho/97 e 
janeiro/98, mediante a ocorrência dos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro -  Os períodos de aferição da participação nos resultados, serão 
de 01/01/97 a 30/06/97 e de 01/07//97 a 31/12/97 e os pagamentos efetuados no 
último dia de julho/97 e janeiro/98, respectivamente.
79
Parágrafo Segundo -  O trabalhador que não tiver nenhuma falta, justificada ou não, 
em cada período de aferição, receberá 40% (quarenta por cento) do salário-base 
mensal respectivo; o trabalhador que não ultrapassar o limite de 6 (seis) faltas, 
justificadas ou não, em cada período de aferição, receberá 30% (trinta por cento) do 
salário mensal respectivo; o trabalhador que ultrapassar o limite de 6 (seis) faltas, 
justificadas ou não, em cada período de aferição, não terá direito a participação nos 
resultados prevista no caput desta cláusula”. Os outros parágrafos referem-se aos 
trabalhadores que têm mais ou menos de 6 (seis) meses de trabalho e os 
respectivos percentuais a que estes têm direito. Esta cláusula foi efetivada a partir 
de 1997, com as Medidas Provisórias sendo reeditadas tendo se tornado lei em 
19/12/2000 como Lei n° 10.101. Os critérios em relação ao número de faltas além de 
facilitar a distribuição da participação nos lucros incentiva a diminuição do 
absenteísmo e da rotatividade forçadas pelo trabalhador.
Neste item apresentaram-se as cláusulas referentes à treinamento e participação 
nos resultados constantes nas convenções coletivas de trabalho em Fortaleza.
A seguir serão identificadas as exigências legais quanto ao treinamento.
2.2.3.4 O treinamento e as normas regulamentadoras
As normas específicas do setor (NR-18) contemplavam na edição anterior e com 
maior ênfase na nova versão a preocupação em relação ao treinamento.
A Norma NR-18 -  Obras de Construção, Demolição e Reparos com redação dada 
pela Portaria n° 17/83, vigente até 1995, citava superficialmente as atividades 
relacionadas a treinamento, conforme itens descritos a seguir:
18.3.7 -  A operação de máquinas e equipamentos só pode ser feita por pessoa 
treinada para este fim.
18.4.1.1 -  Os trabalhadores devem ser instruídos e treinados para utilização segura e 
adequada das ferramentas.
18.7.5 -  Antes do início de retirada de formas, devem ser tomadas as seguintes 
medidas:
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a) orientação à equipe de retirada de formas quanto às técnicas de 
segurança a serem observadas.
18.7.20 -  No caso de se utilizar grua para lançar concreto através de duto, o 
responsável pela concretagem deve ser qualificado.
18.11.28 -  O elevador referido no subitem 18.11.27 (elevador de segurança destinado 
ao transporte de cargas e pessoas) deve:
a) ser controlado, na cabina, por trabalhador qualificado, quando do 
transporte de pessoas.
18.12.1 -  Todas as instalações elétricas, nos canteiros de obras devem ser executadas 
e mantidas por pessoal qualificado.
18.16.1.1 -  Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a: 
c) treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado.
A Norma Regulamentadora NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção, com redação dada pela portaria n° 4 de 04/07/1995, além de 
mais abrangente em termos de qualificação de pessoal exigido para serviços 
determinados, tem um de seus itens que discorre especificamente sobre treinamento, 
estando seus termos enumerados a seguir:
18.28 Treinamento
18.28.1 Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, 
visando a garantir a execução de suas atividades com segurança.
18.28.2 O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 (seis) horas, ser 
ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, 
constando de:
a) informações sobre as Condições e Meio Ambiente de Trabalho;
b) riscos inerentres a sua função;
c) uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
d) informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva -  EPC, existentes nos 
canteiros de obra.
18.28.3 O treinamento periódico deve ser ministrado
a) sempre que se tornar necessário;
b) ao início de cada fase da obra.
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18.28.4 Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e 
operações a serem realizadas com segurança.
As Universidades através dos cursos de pós-graduação como especializações, 
mestrados e doutorados têm contribuído para que o tema seja explorado e haja uma 
grande contribuição para resolução dos problemas referentes à qualificação do 
trabalhador da construção civil. Também destacam-se as revistas especializadas e os 
encontros nacionais como ENEGEP, ENTAC e SIBRAGEQ.
No item 2.2 destacou-se a importância dos recursos humanos para a qualidade e 
suas implicações na construção civil, subsetor edificações. Destacou-se o perfil dos 
trabalhadores da construção civil de Fortaleza, o papel-dos recursos humanos na 
construção civil e especialmente a qualificação profissional em suas diferentes formas 
como educação formai, treinamento operacional e formação profissional. Verificaram-se 
os principais agentes envolvidos em qualificação no setor com as principais ações 
ocorridas a nível nacional (normas regulamentadoras) e a nível local como as ações do 
SESI, SENAI e as convenções coletivas. Desta forma, procurou-se explorar a relação 
entre os recursos humanos e a qualidade no setor com a finalidade de ligá-las ao 
escopo do trabalho.
A seguir, será apresentada a metodologia do trabalho de pesquisa.
3 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA
Neste capítulo apresenta-se o tipo de pesquisa utilizada, a caracterização das 
empresas, o delineamento da pesquisa no qual são explicitados todos os passos 
seguidos para sua execução, o estudo de caso, a amostra, os instrumentos de coleta 
de dados e, por fim, a operacionalização das variáveis, ou seja, a fundamentação das 
variáveis e indicadores utilizados no trabalho referenciando-os na bibliografia.
Optou-se por apresentar o delineamento da pesquisa antes da apresentação do 
estudo de caso, da amostra e dos instrumentos para coleta de dados, a fim de facilitar o 
entendimento, pois desta fòrma, toma-se conhecimento da maneira na qual a pesquisa 
foi realizada, ou seja, a parte prática é explicada antes da parte teórica.
3.1 Tipo de pesquisa
A pesquisa realizada neste trabalho foi do tipo bibliográfica, exploratória e 
qualitativa.
A pesquisa bibliográfica tem como objetivo adquirir material científico que 
fundamente a problemática abordada e direcione o pesquisador à medida em que este 
se envolva com a realidade a ser pesquisada. O intuito primordial da fundamentação 
teórica é oferecer embasamento ao pesquisador para que ele possa montar e criticar o 
estudo de campo e propor melhorias e/ou correções aos problemas detectados. 
Segundo Andrade (1999, p.50), “todo trabalho científico, toda pesquisa, seja de 
laboratório ou de campo, deve ter o apoio e o respaldo de uma pesquisa bibliográfica 
preliminar”. A pesquisa bibliográfica constou de pesquisa na internet, dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, livros, revistas e periódicos que trouxeram informações 
pertinentes ao objeto do trabalho.
A pesquisa do presente trabalho caracterizou-se como exploratória no sentido em 
que diz respeito a um assunto pouco evidenciado na literatura, uma vez que não 
existem pesquisas que explorem este assunto da forma como proposto.
As perguntas relacionadas à pesquisa exploratória citada são: "como” e ”o que” . 
De acordo com Yin (2001), "o que” como estudo exploratório caracterizou um
levantamento exploratório, ou seja, buscou conhecer aspectos pouco explorados em 
outras pesquisas e o '‘como", no presente trabalho representou a forma como este 
trabalho foi concebido: um estudo de caso exploratório.
A pesquisa é qualitativa ao se procurar compreender os fatos de acordo com às 
perspectivas dos participantes da situação estudada e suas implicações e não sua 
mensuração. De acordo com Denzin e Lincoln (1994), a palavra qualitativa significa 
uma ênfase nos processos os quais não são rigorosamente examinados ou medidos 
em termos de quantidade, intensidade ou freqüência e sim entendidos em sua 
essência. Os autores salientam que. pesquisadores qualitativos acentuam o 
relacionamento próximo entre o pesquisador e o objeto estudado indicando a espécie 
de formulação a uma situação limitante, ou seja, determinantes de características 
qualitativas. Estes solicitam resposta para questões que acentuam como experiências 
sociais são criadas e adquirem significados.
3.2 Caracterização das empresas
Alguns critérios foram utilizados para a escolha das empresas, tais como: tempo de 
atuação no mercado maior que 5 anos; número de funcionários de obra maior que 100; 
número de edifícios residenciais em execução quando da realização da pesquisa: 
mínimo de dois; perspectiva de continuar a atuação no mercado através de projetos 
para lançamentos em tempo aproximado de 6 (seis) meses; obras em estágio de 
construção que seja superior a um ano a fim de viabilizar as entrevistas com operários 
no qual este critério foi utilizado. Estes critérios estão resumidos no quadro 3.1.
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Quadro 3.1 -  Critérios para seleção das empresas.
Critério Quantidades
Tempo de atuação no mercado Mínimo de cinco anos
Número de funcionários de obra Mínimo de cem
Número de edifícios residenciais em 
execução
Mínimo de dois
Projeto para lançamento de um novo 
empreendimento
Até seis meses
Obra com tempo de construção Maior que um ano
Em relação ao tempo de atuação no mercado, escolheu-se um prazo mínimo de 
cinco anos, pois este período garante um ciclo definido de dois empreendimentos de 30 
meses cada, o que caracteriza a continuidade de obras. No que diz respeito ao número 
de operários, optou-se por um mínimo de 100, o que caracteriza segundo classificação 
do Sebrae, tratar-se de médias empresas as que apresentam número de funcionários 
variando entre 100 a 499 operários. Desta forma, o limite mínimo de 100 operários foi 
escolhido para caracterizar médias empresas e em virtude de as empresas de 
edificações de Fortaleza não apresentarem elevado contingente. Sobre o número de 
edifícios residenciais em execução quando da realização da pesquisa ser no mínimo de 
dois e existir perspectiva de lançamento de um novo empreendimento em um prazo 
máximo de seis meses, a finalidade era verificar a permanência e continuidade da 
empresa no mercado ao apresentar relativa estabilidade, pois desta forma as variáveis 
e indicadores poderiam ser melhor analisados. Ao utilizar como critério pelo menos uma 
obra em execução com tempo superior há um ano, objetivou-se realizar entrevista com 
operários que tivessem um tempo mínimo de um ano de empresa a fim de que as 
informações fornecidas por estes tivessem maior consistência.
Outros critérios utilizados para a realização da pesquisa, não constantes no quadro
3.1, refere-se a localização das empresas e a disponibilidade destas em participar do 
estudo de pesquisa
3.2.1 Empresa A
A empresa A caracteriza-se em construir, sob o regime de condomínio fechado, 
apartamentos para as classes baixa e média-baixa tendo uma participação significativa 
no mercado imobiliário da cidade de Fortaleza. Em 2000 obteve a certificação ISO 
9002:94, tendo em dezembro de 2001 passado pela etapa de recertificação na qual 
alcançou resultado satisfatório, sem observações ou não-conformidades. Atualmente, 
constrói desde blocos múltiplos com 4 pavimentos a prédios isolados em diversas 
regiões da cidade de Fortaleza, estando expandindo sua área de atuação para a região 
metropolitana da referida cidade.
A empresa em estudo conta, em sua estrutura organizacional relativa às obras, 
com um coordenador de obras e seis engenheiros, sendo estes responsáveis 
normalmente por mais de uma obra dependendo da velocidade ou da complexidade da 
mesma.
A mesma empresa participou de programas de qualidade: o Projeto Oásis, em 
convênio do SENAI/IEL-CE, além do programa Construindo o Saber no qual contratou 
uma empresa de consultoria externa.
A empresa referenciada apresenta 16 anos de atuação no mercado, tendo 
concluído 46 prédios, encontrando-se em março de 2002 executando 50 edificações 
com aproximadamente 3000 unidades residenciais. Contava, na oportunidade, com um 
efetivo fixo de 388 operários.
3.2.2 Empresa B
A empresa B constrói seus prédios em regime de condomínio fechado, atuando nas 
faixas de classes média e média-alta estando atualmente em fase de expansão de suas 
atividades com o incremento na quantidade de empreendimentos na cidade de 
Fortaleza, tendo se destacado no setor como uma empresa conceituada com seus 
produtos tendo uma boa aceitação no mercado. Sua estrutura organizacional, em 
relação às obras, consta de um coordenador de gestão e processos e de três 
engenheiros de obra. A empresa caracteriza-se pela presença marcante de um de seus
86
diretores nas obras. A equipe técnica realiza com freqüência benchmarking em outras 
empresas.
A empresa mencionada participa de um programa de qualidade: o INOVACON -  
Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará, tendo, de 
acordo com contato com especialistas, aplicado vários conceitos oriundos deste 
programa. Além disso, a empresa participou de treinamentos operacionais do curso de 
aperfeiçoamento de mestre-de-obras e treinamentos para utilização de inovações 
tecnológicas.
A referida empresa atua há 14 anos no mercado, tendo concluído 12 edificações, 
apresentando em março de 2002, 5 prédios em execução, totalizando 293 unidades 
residenciais. Seu quadro atual fixo contava com 160 operários.
3.2.3 Empresa C
A empresa C tem como nicho de mercado a atuação em áreas nobres da cidade 
através da construção de prédios para a classe alta e média-alta, normalmente um 
apartamento por andar, tendo também construído dois flats e dois edifícios comerciais, 
todos em regime de condomínio fechado.
A estrutura organizacional da empresa C consta de um coordenador e quatro 
engenheiros de obra. A função do coordenador não é bem definida, não existindo uma 
interferência deste nas obras de uma forma direta, estando o mesmo mais ligado à área 
organizacional da empresa e à diretoria, tendo cada canteiro de obra autonomia para 
condução da mesma. A presença do sócio-diretor nas obras personaliza a atuação da 
construtora, pois este procura sempre inovar, criando detalhes construtivos e 
alternativas de instalações mais modernas visando ao conforto e à segurança dos 
condôminos, o que a diferencia das concorrentes.
A referida empresa goza de grande aceitação no mercado em que atua e já 
participou de programas de treinamento operacional através do curso de 
aperfeiçoamento de mestre-de-obras e de programa de alfabetização em canteiro de 
obras.
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A mesma empresa investe em inovações tecnológicas estando utilizando em uma 
de suas obras o fechamento de paredes com painéis de gesso acartonado, tubulação 
em pex, piso box, sanitário com saída lateral, o que permite agilidade e flexibilidade ao 
empreendimento.
A mencionada empresa está há 20 anos atuando no mercado. Concluiu 15 
edificações e em março de 2002 estava construindo 2 prédios totalizando 127 unidades 
residenciais. Contava, na oportunidade, com efetivo próprio de 138 operários.
3.2.4 Empresa D
A empresa D, apesar do pouco tempo de atuação no mercado, originou-se de outra 
construtora que construía hotéis e prédios comerciais para utilização pelo grupo 
empresarial que fundou a construtora. A partir de sua criação, a empresa iniciou sua 
atuação no ramo imobiliário através de incorporações. Seu quadro técnico atua no 
grupo há 8 anos. A empresa foi escolhida na amostra pela continuidade de obras 
independente de financiamentos ou negociações antecipadas, o que caracteriza o perfil 
de continuidade dos serviços com o propósito de manter duas obras em execução.
A empresa referenciada caracteriza-se por não ser certificada, não participar ou ter 
participado em programas de qualidade nem em treinamento operacional. Por ser 
originária de um grupo empresarial sólido goza de confiabilidade e boa aceitação por 
parte do mercado.
Dentre as empresas estudadas, a empresa D é a única que não atua em regime de 
condomínio fechado tendo sua atuação voltada para incorporação. Salienta-se, no 
entanto, que esta característica (atuar em regime de condomínio fechado) não foi 
levado em consideração quando da seleção das empresas para o estudo de caso.
A referida empresa atua no mercado há cinco anos. Concluiu 2 edificações e 
executava em março de 2002, 2 prédios totalizando 47 unidades residenciais. Seu 
quadro efetivo constava de 103 operários.
3.2.5 Atuação das empresas
Após a apresentação das empresas será realizada a seguir uma comparação entre 
a atuação destas, destacando-se algumas características inerentes a esta atuação. No 
quadro 3.2 verifica-se alguns dados relativos à caracterização das empresas.
Quadro 3.2 -  Caracterização das empresas pesquisadas.
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D
Atuação no 
mercado
16 anos 14 anos 20 anos 5 anos
Sócios 2 2 2 5
Edificações
entregues
46 12 15 2
Edificações em 
execução
50 5 2 2
Unidades em 
execução
3000 293 127 47
Cargo ou 
função dos 
representantes
Coordenador;
Engenheiro
(dois)
Diretor;
Coordenador;
Engenheiro
Coordenador;
Engenheiro
Coordenador;
Engenheiro
Operários 
efetivos atual
388 160 138 103
Verifica-se no quadro apresentado acima que o tempo de atuação no mercado das 
empresas A, B e C é próximo, porém a empresa A conta com um número 
significativamente maior de edificações prontas e em execução, bem como em relação 
ao número de unidades. Tal característica deve-se ao fato de a empresa construir 
grandes conjuntos habitacionais. Destaca-se ainda, no que diz respeito à empresa A, o 
pequeno número de operários em relação às unidades em execução, o que caracteriza
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a velocidade lenta em suas obras, característica de empresas que constróem obras em 
condomínio fechado para as classes baixa e média-baixa.
A empresa B apresenta um efetivo pequeno em relação ao número de unidades e 
edificações em execução, pelo fato de utilizar, em uma de suas obras, a título de 
experiência, operários cooperativados.
A empresa C, a mais antiga da amostra, concluiu 15 prédios, porém atuou durante 
algum tempo em edificações diversas: prédios, shoppings, revendedoras de 
automóveis, lojas de departamentos, hotéis horizontais, dentre outros. Intensificou a 
construção de edifícios há aproximadamente 10 anos.
A empresa D é a que apresenta o menor tempo de atuação no mercado,,.porém 
caracteriza-se por aproveitar seus operários em outra edificação. Isto torna-se possível 
pois após a conclusão da etapa de estrutura de concreto de um edifício, inicia-se um 
novo empreendimento, fato que mantém ocupado seu efetivo. Enquanto carpinteiros e 
ferreiros trabalham na execução da estrutura de um edifício, o restante do efetivo: 
pedreiros, serventes, instaladores, marceneiros, pintores, trabalham no edifício que a 
equipe de estrutura concluiu anteriormente.
3.3 Delineamento da pesquisa
Na figura 3.1 apresentam-se as etapas da pesquisa. Em primeiro lugar, iniciou-se a 
revisão bibliográfica sempre procurando relacionar o assunto de uma forma geral e em 
particular as ações na construção de edifícios. Neste sentido, em relação ao objetivo do 
trabalho, procurou-se identificar os principais programas e sistemas da qualidade e as 
questões que envolvem a qualidade e a qualificação profissional.
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Figura 3.1 -  Delineamento da pesquisa
3.3.1 Revisão bibliográfica
A pesquisa iniciou-se com a revisão bibliográfica sobre a qualidade como filosofia, 
suas ferramentas e aplicações tanto na manufatura como na construção de edifícios 
onde detalhou-se o histórico, o primeiro passo, os programas e sistemas de gestão da 
qualidade com destaque para a certificação de acordo com a série de normas ISO e o 
PBQP-H. Em seguida, buscou-se enfatizar a relação entre os recursos humanos e a 
qualidade destacando-se o perfil dos trabalhadores da construção civil em Fortaleza, as 
características destes recursos no setor e a qualificação profissional dos operários 
englobando aspectos de formação profissional, educação básica e treinamento em uma 
mesma categoria.
Após a revisão bibliográfica, procurou-se, verificar o estado da arte do assunto em 
relação às iniciativas do setor. Neste sentido, foram realizadas visitas em diversos 
canteiros de obra de diferentes construtoras e feitas observações sobre as condições 
físicas de trabalho, bem como discutido os assuntos: programas de qualidade; 
qualificação profissional dos operários; motivação e envolvimento do operário com as 
empresas; investimentos do setor em treinamento; informações gerais sobre o setor 
como inovações tecnológicas, com empresários, administrações das obras 
(engenheiros), representantes de entidades de classe do setor da construção civil, 
universidades e de outros setores correlacionados. Foram efetuadas pesquisas em 
diversos órgãos públicos e entidades com a finalidade de embasar o trabalho sobre
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assuntos relacionados à pesquisa. Dentre estes, destacam-se: SESI, SENAI, 
SEBRAE/CE, DRT, CREA-CE, NUTEC, CEFET, UNIFOR, UFC, SINDUSCON/CE e 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana 
de Fortaleza. Procurou-se ainda, empresas privadas e profissionais autônomos que 
trabalham com programas de qualidade, como consultorias privadas e consultores 
independentes.
3.3.2 Elaboração do questionário e do roteiro de entrevistas
Após a etapa referente ã revisão bibliográfica e em decorrência desta, elaborou-se 
o questionário a ser respondido por representantes da empresa e do roteiro de 
entrevistas a ser aplicado com operários em obra.
3.3.3 Aplicação do pré-teste
A etapa seguinte constituiu-se na aplicação do pré-teste, ou seja, do questionário e 
do roteiro de entrevista em uma empresa, a qual não faz parte da amostra dos estudos 
de caso. No pré-teste, aplicou-se, em primeiro lugar, o questionário no qual verificou-se 
que o mesmo continha algumas questões não muito claras e ambíguas e outras que 
fugiam ao objetivo do trabalho. Desta forma, aperfeiçoou-se o questionário a ser 
respondido por representantes da empresa.
Em seguida, iniciou-se a aplicação do roteiro de entrevista tomando-se o cuidado 
de verificar se as formulações estavam bem discriminadas, inteligíveis e, na 
oportunidade utilizou-se um instrumento auxiliar para a execução das entrevistas com 
operários no canteiro: o gravador.
Este pré-teste possibilitou verificar os pontos falhos nos questionários e entrevistas, 
seu entendimento por parte dos respondentes, enfim se as ferramentas a serem 
utilizadas na pesquisa estavam inteligíveis e prontas para serem aplicadas.
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O questionário foi o primeiro instrumento a ser aplicado na coleta de dados. As 
questões exploradas no questionário encontram-se no apêndice A. Inicialmente 
tencionava-se aplicar o questionário em todas as empresas simultaneamente, porém 
optou-se por aplicar em cada empresa separadamente em virtude da dificuldade em 
conciliar os horários dos representantes das mesmas.
A primeira empresa a receber o questionário foi a empresa B. O pesquisador reuniu 
dois dos três integrantes da empresa que responderam ao questionário, os quais se 
comprometeram a 'repassá-lo para o terceiro. Explicou-se ao coordenador de gestão e 
processos (cargo em que o mesmo se autodenominou) e a um engenheiro de obra os 
objetivos do trabalho, as técnicas a serem utilizadas na pesquisa, bem como sua 
importância. Na oportunidade, o coordenador de gestão e processos leu algumas 
formulações do questionário e levantou algumas questões sobre o seu preenchimento.
A empresa C foi a segunda empresa em que o questionário foi aplicado. O 
coordenador de obras e um engenheiro de obras responderam às questões na 
presença do pesquisador, porém em dias diferentes. Na ocasião, o coordenador de 
obras, apesar de novo no cargo, porém antigo na empresa, reconheceu que a empresa 
necessitava melhorar em muitos aspectos e que as formulações serviram como um 
alerta sobre a maneira de atuar da empresa e o pensamento em relação aos seus 
objetivos de longo prazo. Os objetivos do trabalho, as técnicas utilizadas e a forma de 
apresentação dos resultados foram explicados a cada um separadamente.
Em seguida, o questionário foi aplicado na empresa D. Tendo em vista a dificuldade 
de conversar pessoalmente com o coordenador de obras que também é responsável 
pela parte administrativa da mesma, fez-se um contato telefônico no qual se explicou 
todos os pormenores sobre o objetivo do trabalho, o motivo de a empresa ter sido 
escolhida para o estudo de caso com os critérios estabelecidos para tal, bem como o 
possível aproveitamento das conclusões do trabalho para a empresa, pois seria 
enviado um relatório com o resultado do estudo. Combinou-se, então, que o 
pesquisador deixaria o questionário na obra em que seriam realizadas as entrevistas e 
a observação não participante, sendo o pesquisador avisado da data para apanhá-lo.
3.3.4 Aplicação do questionário
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No entanto, na oportunidade em que o pesquisador compareceu à obra com a 
finalidade de realizar as entrevistas e a observação, o coordenador de obras e o 
engenheiro ainda não haviam respondido ao questionário. Aproveitou-se a 
oportunidade e o questionário foi respondido pelos dois, na presença do pesquisador, o 
qual dirimiu algumas dúvidas quanto ao seu preenchimento.
Na empresa A, o pesquisador marcou uma reunião com o coordenador de obras na 
qual explicou todos os detalhes do trabalho, seus objetivos, as técnicas a serem 
utilizadas, a forma de apresentação dos resultados à empresa. O coordenador indicou 
dois engenheiros para responder ao questionário, os que mais se destacam na 
empresa: um que já exerceu o papel de supervisor (cargo que foi extinto) e outro que é 
responsável por quatro obras, comprometendo-se a repassar o questionário aos 
mesmos. O pesquisador enfatizou que qualquer dúvida quanto ao seu preenchimento 
fosse comunicado, tendo posteriormente mantido contato com os dois engenheiros para 
monitorar o preenchimento dos mesmos. Definiu-se, na ocasião do contato com o 
coordenador, qual obra seria visitada de acordo com os critérios definidos pelo 
pesquisador. O coordenador explicou o funcionamento da empresa de uma maneira 
geral, sua filosofia e esclareceu que durante um período de aproximadamente duas 
semanas os questionários não poderiam retornar, em virtude de a empresa se 
encontrar em processo de recertificação ISO 9002. Após o período da recertificação os 
questionários foram devolvidos.
3.3.5 Aplicação das entrevistas e realização da observação
Após a fase de aplicação dos questionários e enquanto não os recebia de volta, o 
pesquisador iniciou as fases de entrevistas com os operários e da observação não 
participante. Nas entrevistas, utilizou, conforme item 3.6.2, o gravador após a 
explicação de que as respostas seriam anotadas e que este serviria apenas para 
esclarecer eventuais dúvidas ou nas respostas mais longas. Explicou-se também a 
cada um dos entrevistados o objetivo da entrevista e de que a mesma era sigilosa e 
que, para este fim, não seria registrado o nome do entrevistado, apenas sua profissão.
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Desta forma, os entrevistados ficaram mais a vontade para responder às perguntas. Os 
itens abordados na entrevista encontram-se no apêndice B.
Em um dia foram realizadas as entrevistas e a observação não participante na 
empresa D, no dia seguinte na empresa B e no terceiro dia na empresa C. Na empresa 
A foram aplicadas após o período da recertificação.
3.3.6 Análise dos resultados
Esta seqüência de aplicação das ferramentas de pesquisa foi a escolhida por ser 
considerada pejo pesquisador a mais coerente, pois durante o contato com os 
representantes das empresas estes tomavam conhecimento dos objetivos do trabalho, 
indicavam o canteiro de obras a ser visitado, faziam contato com o engenheiro da 
mesma, autorizando a aplicação das demais ferramentas do trabalho de pesquisa: as 
entrevistas e a observação.
Após a aplicação das fontes de evidências, realizou-se uma análise destas 
individualmente e posteriormente fazendo o comparativo com as outras empresas 
pesquisadas.
Em relação à apresentação dos resultados às empresas, cada uma recebeu um 
relatório de pesquisa contendo todas informações colhidas, podendo ser utilizados 
como diagnóstico das empresas em relação aos diversos aspectos relacionados à 
qualidade, formação e integração dos operários.
3.3.7 Conclusões
A última etapa do trabalho de pesquisa refere-se às conclusões do estudo e as 
recomendações para trabalhos futuros. Na etapa de conclusão verifica-se se os 
objetivos geral e específicos propostos para o estudo foram atingidos.
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3.4 Estudo de caso
De acordo com Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação caracterizada 
por estudar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
definidos.
A validade das conclusões obtidas através do estudo de caso permanece restrita ao 
caso em questão. As conclusões não se apresentam necessariamente corretas em 
outros casos, mesmo de igual magnitude, ou seja, não podem ser generalizados.
Sobre o assunto, Gil (1997, p.60) salienta que “o estudo de caso também apresenta 
limitações. A mais grave refere-se a generalização dos resultados obtidos”. Pode 
ocorrer que a unidade escolhida para investigação apresente características atípicas 
em relação às muitas situações que poderiam ter sido estudadas. Neste sentido, os 
resultados da pesquisa tornar-se-ão bastante equivocados ou distorcidos. Segundo 
ainda o autor, “por esta razão o estudo de caso, pode exigir do pesquisador nível de 
capacitação superior ao requerido para outros tipos de delineamento”.
Um aspecto a destacar em relação ao estudo de caso é a possibilidade de 
estabelecer comparações entre dois ou mais enfoques específicos, o que dá origem 
aos estudos comparativos de casos (Amboni, 1997).
Neste sentido, dentre os métodos de procedimentos de pesquisa descritos por 
Andrade (1999), destaca-se o método comparativo, o qual se coaduna com o propósito 
deste estudo. “O método comparativo realiza comparações com a finalidade de verificar 
semelhanças e explicar divergências. É um método usado tanto para comparações de 
grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, quanto entre 
sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento” (Andrade, 1999, 
p.25).
Yin (2001) define que existem várias possibilidades de condução dos estudos de 
caso. Para isso, ele estabelece duas dimensões de estudo. “A primeira relaciona-se 
com a quantidade de casos a serem trabalhados (único ou múltiplo) enquanto a 
segunda está relacionada com a quantidade de unidade de análise”. O autor refere-se à 
unidade de análise como um componente fundamental para definir-se o "caso” a ser
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estudado, o qual representa proposições específicas para manter o trabalho de 
pesquisa dentro de limites específicos, ou seja, auxilia na focalização do trabalho. 
Nesta pesquisa serão utilizados casos múltiplos, ou seja, mais de uma empresa será 
estudada e uma unidade de análise: a qualidade.
O estudo comparativo do presente estudo contempla quatro situações: uma 
empresa com certificação ISO 9000 e três sem certificação. Destas, uma que utiliza ou 
utilizou programas de melhoria da qualidade; outra que investe ou investiu apenas em 
treinamento operacional, como alfabetização no canteiro ou curso de formação de 
mestre de obras, e outra considerada tradicional, ou seja, que não investe em 
certificação, programas de qualidade ou treinamentos operacionais, realizando apenas 
aqueles exigidos pela Norma Regulamentadora N° 18 (NR-18), tais como treinamento 
admissional, treinamento periódico e treinamento para operador de elevadores de obra 
(guincho). Para preservar as empresas estudadas, trabalhar-se-á com a codificação 
apresentada na figura 3.2.
EMPRESAS NÍVEIS DE PROGRAMAS DE QUALIDADE
Empresa A CERTIFiCAÇAO ISO 9000
Empresa B PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE
Empresa C TREINAMENTO OPERACIONAL
Empresa D TRADICIONAL
Figura 3.2 - Situação das empresas em relação ao estudo de caso comparativo.
3.5 Amostra
Segundo Gil (1997, p. 122), “para os resultados obtidos em estudo de caso, 
recomenda-se o estudo de certa variedade de casos, não selecionados mediante 
critérios estatísticos”. No entanto, segundo o autor algumas regras devem ser 
observadas:
• Buscar casos típicos. Trata-se de explorar objetos que, em função da informação 
prévia, pareçam ser a melhor expressão do tipo ideal da categoria.
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• Selecionar casos extremos. A vantagem da utilização de casos extremos está 
em que podem fornecer uma idéia dos limites dentro dos quais as variáveis 
podem oscilar.
• Tomar casos marginais. Trata-se de encontrar casos atípicos ou anormais para, 
por contraste, conhecer as pautas dos casos normais e as possíveis causas do 
desvio.
Ao se utilizar no estudo de caso comparativo, quatro níveis de empresas no que diz 
respeito à qualidade, procurou-se buscar os casos típicos dentro de cada nível para que 
as mesmas fossem as mais representativas possíveis em relação aos critérios 
adotados. -...~
Das cento e treze empresas filiadas ao SINDUSCON/CE em dezembro de 2002, 
quarenta e sete atuavam no subsetor edificações (construção de edifícios). Destas, 
tem-se a seguinte distribuição: doze obtiveram certificação ISO 9000; oito que 
participam ou participaram de programas de qualidade; cinco que participam ou 
participaram de treinamentos operacionais e vinte e duas não participaram de nenhum 
desses programas, sendo denominadas de tradicionais, conforme quadro 3.3. Levou-se 
em consideração neste levantamento a prioridade em relação à certificação, programas 
de qualidade e treinamento, ou seja, a empresa que participou em mais de um destes 
estágios, participou na amostra pelo maior estágio de desenvolvimento em relação à 
qualidade. Por exemplo, se a empresa é certificada e participou de treinamento 
operacional, esta é considerada na amostra apenas como certificada. Escolheu-se uma 
empresa de cada segmento para a realização do estudo.
Quadro 3.3 -  Empresas sindicalizadas e o estágio formal em relação à qualidade.
SITUAÇAO DAS EMPRESAS DE CC DO CEARA ASSOCIADAS
EMPRESAS FILIADAS AO SINDUSCON/CE 113
SUBSETOR EDIFICAÇÕES 47
Certificação ISO 9000 12
Participação em programas de qualidade 8
Participação em treinamentos operacionais 5
Tradicionais 22
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3.6 Instrumentos de coleta de dados
Cada instrumento de coleta de dados tem as suas vantagens e deficiências. Na 
pesquisa qualitativa deve-se trabalhar com múltiplas fontes de evidência, pois torna-se 
difícil através de apenas um instrumento de coleta de dados captar todas as evidências 
do objeto de estudo. De acordo com Gil (1987, p. 122), “a coleta de dados no estudo de 
caso é feita mediante o concurso dos mais diversos procedimentos. Os mais usuais 
são: a observação, a análise de documentos, a entrevista e a história de vida”.
Yin (2001) refere-se a utilização de fontes de evidências a serem utilizados em 
estudos de casos a fim de não comprometer o resultado do mesmos. O autor apresenta 
seis fontes de evidências: documentação, registros em arquivos, entrevistas, 
observações diretas, observações participantes e artefatos físicos. Segundo ainda o 
autor, a vantagem mais importante na utilização de várias fontes de evidências nos 
estudos de caso é o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, um 
processo de triangulação de dados, no qual estes são analisados levando-se em 
consideração as fontes de evidências aplicadas.
O autor salienta que qualquer descoberta ou conclusão em um estudo de caso 
provavelmente será muito mais convincente e acurada se se basear em várias fontes 
distintas de informação. Neste sentido, no presente estudo aplicou-se questionário, 
entrevista e observação.
3.6.1 Questionário
Em se tratando de um estudo comparativo de casos, que tem como objetivo verificar 
diversos aspectos relacionados à qualidade em relação ao estágio formal de 
desenvolvimento das empresas neste assunto, aplicou-se um questionário o qual foi 
respondido pela alta e média administração da empresa (diretoria, coordenação e 
engenheiros de obras), explorando as variáveis e indicadores definidos para o estudo 
que serão detalhados posteriormente. Segundo Gil (1987), algumas regras práticas 
devem ser observadas quando da elaboração do questionário, das quais citam-se as 
mais representativas:
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• as questões devem ser preferencialmente fechadas, porém exaustivas para 
abrigar a ampla gama de respostas possíveis;
• as perguntas devem ser formuladas de forma clara e precisa, a fim de não 
suscitar dúvidas;
• a pergunta deve possibilitar uma única interpretação e não deve sugerir 
respostas;
• deve-se levar em conta as implicações da questão com os procedimentos de 
tabulação e análise de dados;
• deve ser iniciado com as perguntas mais simples e finalizado com as mais 
complexas;
•  devem ser tomados cuidados especiais com a apresentação gráfica para facilitar 
seu preenchimento;
• devem conter instruções a respeito do correto preenchimento das questões.
De acordo com Marconi e Lakatos (2001) o questionário necessita ser testado antes 
de sua utilização definitiva, aplicando-se em uma pequena parcela da população 
escolhida. Este procedimento é conhecido como pré-teste e em casos de estudos de 
casos múltiplos deve ser testado em um que não faça parte da amostra. Este pré-teste 
tem o objetivo de verificar a existência de possíveis falhas: questões ambíguas; 
impertinentes; embaraçosas; desconexas; complexas; etc. Ao constatar-se alguma 
falha, o questionário deve ser reformulado antes de sua aplicação nas empresas da 
amostra.
O pré-teste foi aplicado em uma empresa a qual não fazia parte do grupo de 
empresas pesquisadas e constatou-se a necessidade de eliminar duas questões devido 
à obviedade das respostas e a necessidade de se reformular três questões as quais 
não se apresentavam bem claras aos respondentes. Verificou-se durante a aplicação 
do pré-teste que, apesar de o questionário ser aplicado em empresas diferentes em 
relação ao estágio de qualidade, este seria entendido por todos, uma vez que as 
questões foram formuladas de forma simples e objetivas, tornando-as inteligíveis aos 
respondentes. Desta forma, verificou-se que a aplicação do pré-teste em uma empresa 
seria suficiente para ajudar a dirimir dúvidas quanto à sua aplicação. Utilizou-se no 
questionário de perguntas abertas, perguntas fechadas utilizando a escala de Likert
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com variação de 1 a 5 e nas questões que se fizeram necessário, espaço para 
comentários. Na escala de Likert considerou-se a seguinte interpretação para as 
respostas:
1 -  nunca;
2 -  raramente;
3 - às vezes, regular;
4 -  freqüentemente;
5 -  sempre.
O questionário foi o primeiro instrumento utilizado na coleta de dados da pesquisa.
3.6.2 Entrevistas
Em seguida, foram realizadas entrevistas com operários dentro do seu ambiente de 
trabalho. Segundo Andrade (1999), a entrevista pode ser utilizada com pessoas de 
qualquer segmento social, grau de instrução; o entrevistador pode repetir, esclarecer, 
fazer a pergunta de outra forma; pode observar as reações, gestos e atitudes do 
entrevistado. A entrevista exige preparação e habilidade do entrevistador e seus 
resultados retratam fielmente a realidade, desde que a entrevista seja bem planejada, 
bem executada e bem interpretada. Para que o entrevistador obtenha êxito na 
condução da entrevista deve obedecer a alguns critérios:
• adequar-se ao nível de linguagem do entrevistado;
• ser educado e ter conhecimento do assunto;
• ter apresentação pessoal condizente com a situação e simpatia, para dessa 
forma, inspirar confiança no entrevistado;
• ser observador com o intuito de tirar o máximo proveito da entrevista;
• ser imparcial procurando não influenciar o entrevistado;
• ser honesto e preciso no desenvolvimento do trabalho.
De acordo com Marconi e Lakatos (2001, p.200), “as respostas, se possível, devem 
ser anotadas no momento da entrevista, para maior fidelidade e veracidade das 
informações. O uso do gravador é ideal, se o informante concordar com a sua 
utilização”.
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As autoras dividem os tipos de entrevistas em: entrevista padronizada ou 
estruturada, despadronizada ou não-estruturada e painel. A entrevista não-estruturada 
divide-se em: entrevista focalizada, clínica e não dirigida. De acordo com Alves-Mazzotti 
e Gewandsznajder (2001), as entrevistas focalizadas são também chamadas 
entrevistas semi-estruturadas, que devem ser aplicadas a partir de um roteiro pré- 
determiriado. Desta forma, o pesquisador se utiliza de uma relação com os principais 
assuntos a abordar em relação ao objetivo da pesquisa, podendo explorar os tópicos de 
acordo com as respostas obtidas, o que lhe dá flexibilidade para colher as informações 
julgadas necessárias. Neste sentido, a entrevista aplicada com operários em um 
canteiro de obras de cada empresa selecionada foi do tipo semi-estruturada, 
procurando evidenciar como se situa o operário diante das questões sobre qualidade de 
uma forma ampla, qualidade no processo produtivo, formação e integração em relação 
às empresas nas quais trabalham. Optou-se por este tipo de entrevista por o 
pesquisador considerá-la a mais adequada a ser aplicada, uma vez que, devido ao 
nível de escolaridade dos operários da construção civil apresentar deficiência, este tipo 
de entrevista ajuda na condução da mesma, por apresentar maior flexibilidade, 
podendo explorar-se aspectos de acordo com as respostas dos mesmos.
A seleção dos entrevistados realizou-se através de amostra intencional. Trata-se de 
uma amostra estrutural e não-estatística, não sendo neste caso, relevante a 
quantidade, mas a composição adequada dos grupos, uma vez que um maior número 
de respondentes não supõe mais informações, no sentido de novidades ou novos 
conhecimentos, implicando apenas maior redundância nos resultados obtidos. 
Percebeu-se durante a realização do pré-teste, estas repetições a partir do quarto 
entrevistado, porém o pesquisador resolveu escolher uma amostra ímpar a fim de 
verificar a predominância das respostas. Neste sentido, escolheram-se cinco operários 
para serem entrevistados em cada empresa pesquisada, sendo três profissionais e dois 
ajudantes (serventes).
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3.6.3 Observação não participante
Objetivando, ainda, comprovar ou validar algumas informações constantes no 
questionário, foram realizadas visitas a canteiros de obra de cada empresa pesquisada, 
utilizando a técnica, conforme descrita por Andrade (1999), da observação direta 
intensiva não participante, na qual o pesquisador limita-se à observação dos fatos, sem 
interferir no ambiente de pesquisa. A finalidade da observação, além de constatar os 
aspectos visíveis em relação à qualidade é verificar as condições de trabalho dos 
operários. A partir da observação não participante, podem ser observados os seguintes 
aspectos em relação à qualidade: organização do canteiro de obras; qualidade da 
estrutura de concreto armado; racionalização de processos; desperdícios de material; 
espessuras de revestimento; central de componentes; utilização de equipamentos para 
melhoria dos processos; equipamentos de transporte vertical e horizontal; utilização de 
inovações tecnológicas, dependendo do estágio em que se apresentar a obra.
A observação não-participante foi realizada quando da entrevista com os operários.
3.7 Operacionalização das variáveis
“Uma variável pode ser considerada uma classificação ou medida; uma quantidade 
que varia; um conceito operacional, que contém ou apresenta valores; aspecto, 
propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e possível de mensuração” 
(Marconi e Lakatos, 2001, p. 137).
De acordo com Gil (1996), necessita-se tornar as variáveis operacionalizáveis, ou 
seja, torná-las mensuráveis e passíveis de observação empírica. Os indicadores das 
variáveis tornam possível identificá-las de maneira prática. O autor salienta que a tarefa 
de selecionar indicadores, apesar de aparentemente simples exige do pesquisador 
muita argúcia e experiência.
Existem casos em que os indicadores considerados os mais apropriados não são 
fáceis de medir, devendo, neste caso, ser substituídos por outros que embora sejam 
menos confiáveis, sejam passíveis de medição pelos meios de que o pesquisador 
dispõe.
Neste sentido, destaca-se que a operacionalização das variáveis e a escolha dos 
indicadores são de fundamental importância para a consecusão dos objetivos do 
estudo.
No presente estudo as variáveis estudadas estão relacionadas no quadro 3.4.
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Quadro 3.4 -  Variáveis e indicadores abordados na pesquisa.
VARIÁVEIS INDICADORES
QUALIDADE NO
PROCESSO
PRODUTIVO
EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS PARA REDUÇÃO DE 
DESPERDÍCIOS
EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 
DO CANTEIRO
UTILIZAÇÃO DE NORMAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - 
INSTRUÇÕES
UTILIZAÇÃO DE NORMAS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS- 
CONTROLE
UTILIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECÍFICOS
PADRÃO DO MATERIAL RECEBIDO NO CANTEIRO
UTILIZAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
EXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS
FORMAÇAO CURSOS OU PALESTRAS
ALFABETIZAÇAO
TREINAMENTO OPERACIONAL
TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI
UTILIZAÇAO DE PROGRAMA DE FIXAÇAO DO OPERÁRIO NA 
EMPRESA
INTEGRAÇAO REUNIÕES PERIÓDICAS - CCQs
SUGESTÕES DE OPERÁRIOS
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
CRITÉRIOS DE RECEPÇÃO DOS OPERÁRIOS NO CANTEIRO
ORIENTAÇAO SOBRE O TRABALHO
Fernandes (1996) em seu estudo sobre QVT (qualidade de vida no trabalho) 
desenvolveu uma metodologia sobre o assunto acima referido. A autora fez uma 
adaptação dos autores clássicos que publicaram estudos sobre QVT. Esta metodologia 
está sintetizada no quadro 3.5, apresentado a seguir. Neste quadro, apresenta-se as 
variáveis e indicadores utilizados por Fernandes para medir a QVT e que serviu de base 
para a definição das variáveis e indicadores do presente trabalho de pesquisa.
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Quadro 3.5 -  Variáveis e indicadores de Fernandes (1996).
VARIAVEIS INDICADORES
Condições de Trabalho Limpeza
Arrumação
Segurança
Insalubridade
Saúde Assistência a funcionários 
Assistência familiar 
Educação/Conscientização 
Saúde Ocupacional
Moral Identidade na tarefa 
Reações Interpessoais 
Reconhecimento/Feedback 
Orientação para pessoas 
Garantia de emprego
Compensação Salários (equidade interna)
Salários (equidade externa)
Salário variável (PROFIT, Bônus, part. 
Resultados)
Benefícios (RI)
Benefícios (RE)
Participação Criatividade 
Expressão pessoal 
Repercussão de idéias dadas 
Programas de participação 
Capacitação
Comunicação Conhecimento/Metas 
Fluxo informações (TOP-DOWN) 
Fluxo informações (mesmo nível) 
Veículos formais
Imagem da Empresa Identificação com empresa 
Imagem interna 
Imagem externa 
Responsabilidade comunitária 
Enfoque no cliente
Relação Chefe-Subordinado Apoio sócio-emocional 
Orientação técnica 
Igualdade de tratamento 
Gerenciamento pelo exemplo
Organização do Trabalho Inovações/Métodos/Processos 
Grupos de trabalho
Variedade de tarefas/Ritmo de Trabalho
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Quadro 3.6 -  Indicadores do estudo relacionados aos de Fernandes (1996) referentes á
variável qualidade no processo produtivo.
INDICADORES DA VARIAVEL QUALIDADE INDICADORES DE QVT
NO PROCESSO PRODUTIVO
Existência de programas para redução de
desperdícios Inovações/Métodos/Processos
Existência de programas p/ limpeza e org. do
canteiro Limpeza ; Arrumação
Utilização de normas para execução dos
serviços Orientação Técnica
Utilização de normas para recebimento dos
serviços Orientação Técnica
Utilização de projetos específicos Inovações/Métodos/Processos
Padrão do material recebido no canteiro Inovações/Métodos/Processos
Utilização de inovações tecnológicas I novações/Métodos/P rocessos
Existência de definição dos processos
produtivos Inovações/Métodos/Processos
Pode-se observar, a partir do quadro 3.5, que a variável Qualidade no Processo 
Produtivo tem indicadores presentes nas variáveis Condições de Trabalho (Limpeza; 
Arrumação); Organização do Trabalho (Inovações/Métodos/Processo) e Relação Chefe- 
Subordinado (Orientação Técnica). Os indicadores da variável Qualidade no Processo 
Produtivo estão presentes nas variáveis e indicadores relacionados acima.
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Quadro 3.7 - Indicadores do estudo relacionados aos de Fernandes (1996) referentes à
variável formarão.
INDICADORES DA VARIAVEL FORMAÇÃO INDICADORES DE QVT
Cursos ou Palestras Capacitação
Alfabetização Capacitação
Treinamento operacional Capacitação
Treinamentos obrigatórios por lei Capacitação
Utilização de programa de fixação do operário na
empresa Garantia de Emprego
Partindo-se do quadro 3.5, verifica-se que a variável formação apresenta 
indicadores nas variáveis Moral (Garantia de Emprego) e Participação (Capacitação). 
Todos os indicadores de Formação estão contemplados nas variáveis e indicadores 
citados.
Quadro 3.8 - Indicadores do estudo relacionados aos de Fernandes (1996) referentes à
variável integração.
INDICADORES DA VARIAVEL INDICADORES DE QVT
INTEGRAÇÃO
Reuniões periódicas -  CCQs Programas de participação
Sugestões de operários Expressão pessoal, Repercussão de idéias
Critérios de admissão Identificação com empresa
Critérios de recepção dos
operários no canteiro Reações interpessoais
Orientação sobre o trabalho Orientação técnica
Analisando-se o quadro 3.5, percebe-se que a variável Integração apresenta 
indicadores nas variáveis Participação (Programas de Participação; Expressão Pessoal; 
Repercussão de Idéias Dadas); Imagem da Empresa (Identificação com Empresa); 
Moral (Reações Interpessoais) e Relação Chefe-Subordinado (Orientação Técnica) do 
trabalho da autora. Os indicadores de integração apresentam-se discriminados acima.
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As variáveis e indicadores do presente estudo também são citados em outros 
trabalhos sobre QVT, conforme descrição a seguir.
Dentre as variáveis de Hackman e Lawler apud Rodrigues (1999, p.119), destacam- 
se as apresentadas no quadro 3.9, as quais relacionam-se com as do presente estudo.
Quadro 3.9 -  Variáveis de Hackman e Lawler e as do estudo.
VARIAVEIS DE HACKMAN E LAWLER VARIAVEIS DO ESTUDO
QUALIDADE QUALIDADE NO PROCESSO 
PRODUTIVO
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL FORMAÇAO
ENVOLVIMENTO COM O EMPREGO INTEGRAÇAO
Walton apud Rocha (1998, p.25) utiliza as seguintes variáveis e indicadores 
presentes no quadro 3.10.
Quadro 3.10 - Variáveis e indicadores de Walton.
VARIAVEIS INDICADORES
Oportunidade de Uso e Desenvolvimento de 
Capacidades
Significado da tarefa 
Identidade da tarefa
Oportunidade de Crescimento e Segurança Possibilidade de carreira 
Crescimento profissional 
Segurança no emprego
Integração Social no Trabalho Igualdade de oportunidade 
Relacionamento
A variável oportunidade de uso e desenvolvimento de capacidades relaciona-se 
com qualidade no processo produtivo; oportunidade de crescimento e segurança com 
formação e integração social com integração. Percebe-se ainda a semelhança entre os 
indicadores. Como exemplo, cita-se que o indicador programa de fixação do operário na 
empresa, presente na variável formação do trabalho de pesquisa, apresenta 
similaridade com o indicador segurança no emprego da variável oportunidade de 
crescimento e segurança.
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Desta forma, todos os indicadores escolhidos para nortear o trabalho foram 
justificados através da pesquisa bibliográfica e da experiência do pesquisador.
Procurou-se definir variáveis e indicadores que melhor refletissem o objetivo do 
trabalho, tendo sempre a preocupação de verificar a pertinência dos mesmos e sua 
referência na bibliografia pesquisada, conforme demonstrado. As variáveis e 
indicadores relacionados, coadunam-se com o objetivo do trabalho na medida em que a 
qualidade no processo produtivo, a formação e a integração estão diretamente 
relacionados à influência do nível de qualidade das empresas em relação à atuação das 
mesmas.
No quadro 3.11 estão relacionados os indicadores escolhidos para o estudo de caso 
com a questão formulada no questionário. O questionário encontra-se no apêndice A.
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Quadro 3.11 -  Indicadores de pesquisa e as formulações do questionário.
VARIÁVEIS INDICADORES
NUMERO DA 
FORMULAÇÃO NO 
QUESTIONÁRIO
QUALIDADE
NO
PROCESSO
PRODUTIVO
EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS PARA 
REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS
19
EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS PARA LIMPEZA 
E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO
20
UTILIZAÇÃO DE NORMAS PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS - INSTRUÇÕES
21
UTILIZAÇÃO DE NORMAS PARA 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS-CONTROLE
22
UTILIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECÍFICOS 23
PADRAO DO MATERIAL RECEBIDO NO 
CANTEIRO
24
UTILIZAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 25
EXISTENCIA DE DEFINIÇÃO DOS 
PROCESSOS PRODUTIVOS
26
FORMAÇAO CURSOS OU PALESTRAS 27
ALFABETIZAÇÃO 28
TREINAMENTO OPERACIONAL 29
TREINAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI 30
UTILIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FIXAÇÃO DO 
OPERÁRIO NA EMPRESA
31
INTEGRAÇAO REUNIÕES PERIÓDICAS - CCQs 32
SUGESTÕES DE OPERÁRIOS 33
CRITÉRIOS DE ADMISSAO 34
CRITÉRIOS DE RECEPÇÃO DOS OPERÁRIOS 
NO CANTEIRO
35
ORIENTAÇAO SOBRE O TRABALHO 36
De acordo com Prada et al (1999), a qualidade está relacionada ao grau de 
comprometimento das pessoas com processos de implantação de programas ou 
sistemas de gestão da qualidade. Segundo ainda os autores, “houve uma mudança no 
grau de envolvimento, comprometimento, capacitação, treinamento, enfim, valorização 
do ser humano dentro das empresas”. O fáto de as pessoas serem ouvidas, podem 
levá-las a se sentirem responsáveis, comprometidas e encorajadas com as questões da
qualidade. Outro aspecto a considerar refere-se às condições de vida no trabalho. 
Porém, ao não se analisar as condições de trabalho nos canteiros de obras das 
empresas pesquisadas, parte-se do pressuposto que as mesmas estão de acordo com 
a norma específica da construção civil. No entanto, as mesmas serão verificadas 
quando da observação direta intensiva não participante do pesquisador nos canteiros 
de obras.
Neste capítulo explicou-se a maneira como este trabalho de pesquisa foi 
implementado buscando explicar as etapas do método.
A pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, explorou estudo de caso tendo 
com o. finalidade verificar a qualidade em relação aos estágios formais de 
desenvolvimento desta nas empresas do setor da construção civil subsetor edificações.
A seguir, no capítulo 4 realizou-se a análise dos resultados.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Análise do questionário
O primeiro instrumento de pesquisa no qual realizou-se a análise comparativa de 
casos foi o questionário respondido por representantes das empresas. Utilizou-se no 
estudo uma escala de cinco pontos na qual considerou-se como resposta positiva (sim, 
alta) os valores quatro e cinco, resposta negativa (não) os valores um e dois e como 
resposta intermediária (regular, neutra, às vezes, nem sempre ou média) o valor três.
4.1.1 As empresas e a qualidade
Apresenta-se no quadro 4.1 os aspectos das empresas em relação ao seu 
desenvolvimento no que diz respeito à qualidade. Os indicadores apresentados têm sua 
formulação no questionário (apêndice A) referentes às questões 1 a 18.
Quadro 4.1 -  Análise comparativa de casos em relação à qualidade.
INDICADORES Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D
Reconhece os conceitos da qualidade Sim Sim Sim Sim
Prioriza a produção com qualidade Sim Sim Sim Sim
Destina recursos com treinamento Sim Sim Não Não
Perspectivas de ascensão profissional Sim Sim Respostas
divergentes
Pouca
Motivação dos operários Alta Alta Média Alta
Utiliza-se de incentivos Média Sim Não Sim
Avalia o desempenho da mão-de-obra Sim As vezes Não Sim
Incentivo salarial em relação à 
produtividade
Não Sim Não Sim
Operários com remuneração 
diferenciada
Não Sim Respostas
divergentes
Respostas
divergentes
A padronização dos serviços 
favorecem o aperfeiçoamento dos 
recursos humanos
Sim Sim Sim Não
0  nível de qualificação profissional é 
maior nas empresas mais 
desenvolvidas em relação à qualidade
Nem sempre Sim Sim Não
Programas de qualidade em Fortaleza 
atendem às necessidades do setor
Regular Sim Não Regular
Conhecimento da concorrência Respostas
divergentes
Sim Sim Sim
A empresa busca a melhoria contínua Sim Sim Regular Sim
Valorização das contribuições ao 
processo produtivo
Sim Sim Regular Sim
Responsabilidade social Sim Sim Regular Sim
Atendimento às expectativas dos 
clientes
Sim Sim Sim Sim
Missão e objetivos definidos Sim Sim Sim Sim
No que diz respeito ao reconhecimento da existência de resultados quando dia 
aplicação dos conceitos da qualidade e do objetivo da empresa em priorizar a produção 
com qualidade, a resposta foi positiva em todas as empresas.
Em relação às perspectivas de ascensão profissional para os seus operários, as 
empresas A e B consideram que existem; a empresa C que não existe e a empresa D 
considera rara a perspectiva de ascensão profissional. Portanto, as empresas A e B 
destacam-se neste aspecto ao considerar a existência de perspectiva de crescimento 
profissional.
As empresas consideram que existe envolvimento (motivação) dos operários para 
com as mesmas, porém com menor intensidade na empresa C. Em relação à
motivação, a tabela 2.11 destaca que 40,6% dos operários pesquisados em Fortaleza 
prefeririam trabalhar em outra atividade o que caracteriza o baixo envolvimento destes 
com o setor. Será destacada a motivação dos operários, sobre a ótica deles, no item 
4.2.3.
Sobre a utilização de sistema de incentivos financeiros e/ou motivacionais a 
empresa A considerou média a sua utilização; as empresas B e D utilizam enquanto a 
empresa C raramente a utiliza. A empresa A, apesar de ser certificada, utiliza incentivos 
financeiros e/ou motivacionais de uma forma média (com empregados pagos por 
sistema de tarefa, considerado pela empresa como uma forma motivadora), enquanto a 
empresa D, que não investe em qualidade, utiliza-se de incentivos tanto motivacionais 
como financeiros. Neste aspecto, a empresa D destaca-se em relação às empresas A e 
C e iguala-se à empresa B. Deste modo, verifica-se que o incentivo independe do nível 
de investimento em qualidade.
A empresa B, a única que participa de um programa de melhoria da qualidade 
(INOVACON) considerou que os programas de qualidade na construção civil na cidade 
de Fortaleza encontram-se em um estágio satisfatório em relação às necessidades do 
setor, enquanto as empresas A e D consideraram regular e a empresa C, insatisfatório. 
Neste aspecto, as empresas pesquisadas demonstraram relativa insatisfação em 
relação a este assunto. Ressente-se de uma maior quantidade de programas e eventos 
relacionados à qualidade no setor que abrangesse uma maior quantidade de empresas. 
Neste sentido,- o SINDUSCON-CE teria um papel importante a desempenhar para 
elevar o número de programas de melhoria da qualidade e o grau de interação entre as 
empresas construtoras no estado, contribuindo desta forma, para a melhoria do padrão 
de qualidade destas.
Sobre a indagação se a empresa busca conhecer os seus concorrentes, a empresa 
B respondeu enfaticamente que sim; houve divergências nas respostas dos 
representantes da empresa A, tendo os representantes respondido: “Sim, através de 
pesquisa”, “Não” e “Muito pouco. Durante as reuniões de planejamento estratégico”; já 
as empresas C e D mencionaram que têm interesse apenas em conhecer os produtos 
de lançamento dos concorrentes e o preço de venda destes. O benchmarking, uma das 
principais ferramentas da qualidade, é pouco utilizado pelas empresas, sendo utilizada
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na empresa B, de acordo com a resposta de seus representantes, e utilizado com 
menos intensidade peia empresa A. A empresa B, utiliza-se desta ferramenta 
realizando visitas periódicas a obras de outras construtoras, nas quais, participa toda a 
equipe técnica da construtora; enquanto a empresa A, apesar de certificada pouco a 
utiliza. Verifica-se, neste sentido, que a empresa A apresenta-se deficiente em relação 
à utilização do benchmarking. As empresas C e D não utilizam a ferramenta, pois 
preocupam-se apenas com o mercado, mais especificamente, com o preço de venda 
dos empreendimentos dos concorrentes.
A empresa A, apesar de apresentar estágio formal de desenvolvimento da 
qualidade maior em relação às demais, não se utiliza de algumas ferramentas que são 
utilizadas por outras, tais como: benchmarking, incentivos financeiros e/ou 
motivacionais e plano de incentivo salarial. A empresa B apresentou respostas positivas 
em relação à qualidade, porém em algumas destas não houve consenso com opiniões 
divergentes de seus representantes. A empresa C, que participou de treinamentos 
operacionais, não utiliza alguns aspectos fundamentais da qualidade, como: 
preocupação com a melhoria contínua; valorização das contribuições dos operários em 
relação ao processo produtivo e respeito à responsabilidade social. Enquanto a 
empresa C considerou-se neutra nestes aspectos, as demais empresas responderam 
positivamente. A empresa D discorda de alguns conceitos apresentados, dentre os 
quais: “a padronização dos serviços favorece a aquisição dos conhecimentos e o 
aperfeiçoamento dos recursos humanos”; “o nível de qualificação profissional é maior 
nas empresas mais desenvolvidas em relação à qualidade” e, também, não destina 
recursos com treinamento e desenvolvimento de seu pessoal. No entanto, utiliza-se de 
plano de incentivo em relação à produtividade de seus operários e considera-os 
motivados.
A seguir será analisada a variável qualidade no processo produtivo.
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4.1.2 Variável qualidade no processo produtivo
No quadro 4.2 será apresentada a análise comparativa de casos em relação á 
variável qualidade no processo produtivo. Os indicadores a seguir estão abordados no 
questionário nas questões 19 a 26.
Quadro 4.2 -  Análise comparativa em relação à variável qualidade no processo
produtivo.
INDICADORES Empresa
A
Empresa
B
Empresa
C
Empresa
n
Combate ao desperdício Sim Sim Não Regular
Melhoria das condições do canteiro Sim Sim Sim Sim
Manuais de Procedimentos para 
execução dos serviços
Sim Respostas
divergentes
Não Não
Recebimento formal dos serviços 
executados
Sim Sim Não Não
Utiliza projetos auxiliares Regular Regular Regular Regular
Padroniza recebimento de material Sim Respostas
divergentes
Não Não
Utiliza inovações tecnológicas Pouco Pouco Sim Não
Define os processos produtivos Sim Sim Não Não
A empresa A, por ter um maior nível formal de qualidade em relação às demais, 
apresentou respostas positivas em diversos aspectos: adota manuais de procedimentos 
para execução dos serviços; utiliza-se de controle formal para recebimento dos serviços 
executados; utiliza-se de procedimentos padronizados para recebimento de material no 
canteiro de obras; define formalmente os processos produtivos.
As empresas C e D não se utilizam de nenhuma destas ferramentas, o que se 
explica em relação ao menor estágio formal de desenvolvimento destas em relação à 
qualidade.
Destaca-se a posição da empresa B. Houve divergências significativas entre seus 
representantes com respostas antagônicas em alguns aspectos. Como exemplo destas 
divergências, têm-se duas situações: indagados se a empresa utiliza-se de projetos 
auxiliares para facilitar a execução dos serviços, as respostas foram 1, 3 e 5; sobre a 
questão se a empresa adota manuais de procedimentos para execução dos serviços,
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as respostas foram: "sim” , "sim, temos caderno de encargos de obras e manual de 
procedimentos” e "ainda não registramos, pois preferimos adotar um período de 18 
(dezoito) meses de adaptação e aperfeiçoamento dos procedimentos” .
Em relação à questão de a empresa utilizar projetos auxiliares para facilitar a 
execução dos serviços, a resposta foi "razoavelmente” para todas as empresas, 
havendo variações nas respostas dos representantes de cada empresa, principalmente 
na empresa B, conforme parágrafo anterior.
A respeito da utilização de inovações tecnológicas, destaca-se a empresa C. A 
empresa D não as utiliza e as empresas A e B as utilizam de forma regular (média). 
Neste aspecto um dos representantes da empresa A reconheceu que a empresa 
encontrava-se no limite da utilização de procedimentos tradicionais. O mesmo 
considerou a empresa atrasada neste aspecto.
A empresa A por ser certificada apresenta mais respostas positivas em relação à 
variável qualidade no processo produtivo, porém como fator negativo utiliza apenas de 
forma regular (média) os projetos auxiliares e as inovações tecnológicas, utilizando em 
suas edificações métodos tradicionais de construção, tendo destacado como inovação 
apenas a utilização de concreto celular estrutural, como experiência, em uma de suas 
obras.
A empresa B também apresenta desenvolvimento em relação a estas questões. 
Porém, destaca-se as opiniões de seus representantes, divergentes em vários 
aspectos, o que caracteriza falta de sintonia entre o pensamento da empresa.
As empresas C e D apresentam respostas negativas em relação à variável 
qualidade no processo produtivo, com destaque para a maior incidência na utilização de 
inovações tecnológicas pela empresa C. Em relação às inovações tecnológicas 
apresentadas às empresas, estas estão presentes na questão 25 do apêndice A.
Verifica-se a seguir, a análise em relação à variável formação.
4.1.3 Variável formação
No quadro 4.3 será apresentada a análise comparativa de casos em relação à 
variável formação. Os indicadores constantes no quadro abaixo referem-se às questões 
27 a 31 do questionário aplicado.
Quadro 4.3 -  Análise comparativa em relação à variável formação.
INDICADORES Empresa
A
Empresa
B
Empresa
C
Empresa
D
Utiliza cursos ou palestras educativas Sim Sim Não Não
Preocupa-se com o grau de 
alfabetização
Sim Respostas
divergentes
NãO: Não
Utiliza treinamento operacional As vezes As vezes Não Não
Realiza treinamentos obrigatórios Sim Regular Regular Sim
Preocupa-se com a manutenção dos 
empregos
Sim Sim Sim Sim
Em relação à utilização de cursos ou palestras educativas para seus operários, as 
empresas A e B responderam "sim” , enquanto as empresas C e D, "não” . No item
2.2.1, a tabela 2.8 destaca que 72,73% dos operários, com menos de um ano de 
trabalho, não realizaram qualquer curso ou treinamento. Ao verificar que as empresas A 
e B que apresentam maior nível formal de qualidade utilizam-se de cursos ou palestras 
educativas para seus funcionários, verifica-se a coerência com o que foi apresentado 
no item 3.5, quadro 3.3, uma vez que do total de empresas filiadas ao SINDUSCÒN- 
CÉ, aproximadamente 18% apresentam certificação ou participação em programas de 
qualidade.
No que diz respeito à preocupação da empresa com o grau de alfabetização de 
seus operários, a empresa A respondeu que se preocupa; a empresa B apresentou 
divergências nas respostas (1,3, e 4 da escala de Likert) e as empresas C e D não se 
preocupam. A partir da tabela 2.1, verifica-se que 62,37% dos operários da construção 
civil em Fortaleza apresenta como grau de instrução; 1a a 4a série. No item 2.2.3.2 
salienta-se que o desenvolvimento da escolarização básica não é valorizado nos 
processos de seleção e admissão de mão-de-obra pelo setor, reiterando que a 
construção é o espaço de trabalho que absorve trabalhadores não-escolarizados. Na
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tabela 2.10, destaca-se que aproximadamente 50% dos operários que encontram-se na 
faixa mais produtiva, entre 27 e 37 anos, apresentam interesse em estudar no canteiro 
de obras, o que demonstra a preocupação dos operários em aprimorar seus 
conhecimentos. Corroborando com o que foi apresentado no item 4.2.4, os operários, 
com exceção de um da empresa D, foram unânimes em afirmar que gostariam de 
estudar no canteiro de obras da empresa.
Sobre a utilização de treinamento operacional para os operários, os representantes 
das empresas A e B responderam que utilizam de forma regular, enquanto as empresas 
C e D não utilizam. A resposta das empresas em relação a este indicador apresentou 
coerência, com os operários sendo mais treinados nas empresas que apresentam maior 
estágio formalizado de qualidade.
Indagados sobre a aplicação de treinamentos obrigatórios exigidos pela legislação 
específica (NR-18), as empresas A e D responderam que realizam todos, enquanto as 
empresas B e C realizam apenas o treinamento admissional e para operador de 
guincho, não realizando o treinamento para cada fase da obra. Destaca-se neste 
aspecto a empresa D que apresenta menor estágio formal de qualidade em relação às 
empresas B e C, porém realiza todos os treinamentos exigidos pela legislação.
As empresas foram unânimes em considerar que se preocupam com a manutenção 
dos empregos de seus operários. Neste sentido, destaca-se no item 2.2.3 2, que 
algumas empresas construtoras vêm introduzindo mudanças já consolidadas em outros 
setores, dentre estes, a fixação dos-recursos humanos na empresa. Para se investir em 
qualidade torna-se importante a diminuição da rotatividade com o sentido de não 
desperdiçar recursos com treinamento.
As empresas A e B estão sintonizadas com os indicadores da variável formação, 
enquanto as empresas C e D, nem tanto. Destaca-se a resposta da empresa A em 
relação à alfabetização, pois preocupa-se com o grau de alfabetização de seus 
operários ao não contratar analfabetos, porém não investe na alfabetização destes, 
visando ao seu aprimoramento, o que parece contraditório. Em relação à empresa A, 
destaca-se ainda, a resposta em relação à utilização de treinamento operacional para 
seus operários, considerado apenas regular. Esperava-se que em uma empresa 
certificada, o treinamento fosse bastante difundido. A empresa B, em relação ao mesmo
item apresentou respostas divergentes o que caracteriza também, em relação a este 
indicador, a falta de sintonia entre seus representantes. A empresa C já investiu em 
alfabetização, porém respondeu que não se preocupa com o grau de alfabetização de 
seus operários. O pesquisador concluiu, após investigar esta incoerência, que a 
participação em programa de alfabetização partiu de uma iniciativa isolada de um dos 
engenheiros da empresa. A empresa D não preocupa-se com o grau de alfabetização 
de seus funcionários, porém destaca-se em relação a manutenção de seus operários 
no emprego.
A seguir serão analisados os indicadores da variável integração.
4.1.4 Variável integração
No quadro 4.4 será apresentada a análise comparativa de casos em relação à variável 
integração. Os indicadores abaixo estão presentes nas questões 32 a 36 do
questionário.
Quadro 4.4 -  Análise comparativa em relação à variável integração.
INDICADORES Empresa
A
Empresa
B
Empresa
C
Empresa
D
Realização de reuniões periódicas Sim Sim As vezes Sim
As sugestões são acatadas? Sim Sim Sim Pouco
Utiliza critérios de seleção para 
admissão
Sim Sim Não Não-‘
Utiliza-se de recepção (integração) 
dos operários no canteiro
Não Sim Não Não
Os operários recebem orientação 
sobre a empresa, seus objetivos, o 
produto final a ser oferecido, o que 
a empresa espera dele
Sim Regular Não Regular
A respeito da utilização de reuniões periódicas para debater os problemas do dia-a- 
dia do canteiro de obras, as empresas A, B e D responderam que as realizam, 
enquanto a empresa C realiza “às vezes”. Neste sentido, a empresa D realiza mais 
reuniões que a empresa C, apesar de apresentar um estágio formal de qualidade 
inferior de acordo com a classificação considerada pelo pesquisador.
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A empresa A utiliza critérios de seleção durante a admissão de operários. A 
empresa B também utiliza, porém as respostas apresentaram-se divergentes (3,4 e 5), 
caracterizando neste aspecto, a falta de sintonia entre seus representantes. As 
empresas C e D não os utilizam. Os critérios de seleção utilizados pela empresa A são 
dentre outros: a não contratação de analfabetos e a entrevista com uma psicóloga 
terceirizada e com a pessoa responsável pelo setor de segurança do trabalho na 
empresa, segundo informações do engenheiro da obra visitada. Porém, o mesmo não 
soube explicar o que era tratado entre o candidato ao emprego e a psicóloga e o setor 
de segurança. Neste sentido, segundo a opinião do pesquisador, existe uma falta de 
entrosamento entre os engenheiros de obra e os setores responsáveis_.pela seleção e 
admissão dos operários na empresa.
As empresas A, C e D não utilizam critérios de recepção (integração) dos operários 
no canteiro. A empresa B respondeu que os utiliza, porém as respostas apresentaram- 
se divergentes (3, 4 e 5). Normalmente, estas ações são realizadas pelo departamento 
de recursos humanos das empresas, setor pouco utilizado na indústria da construção 
civil. Destaca-se, no item 2.2.2, que a maioria das empresas construtoras não 
apresenta um departamento de recursos humanos formalmente estabelecido, sendo 
muitas vezes esta função exercida pela administração da obra, principalmente 
engenheiros e mestres, normalmente não preparados para exercer tal função. Em 
relação aos critérios de recepção (integração), as empresas apresentam-se deficientes, 
principalmente a empresa-A, certificada. A empresa B ao apresentar respostas 
divergentes, caracteriza dúvidas sobre tal utilização. As respostas negativas por parte 
das empresas C e D são compreendidas, pois as mesmas apresentam teoricamente um 
menor grau de envolvimento com estes conceitos.
No que diz respeito à questão de os operários receberem orientação sobre a 
empresa, seus objetivos, o trabalho a desempenhar, o produto final a ser oferecido e o 
que a empresa espera dele, a empresa A.respondeu que "sim” ; a empresa B "regular” , 
com respostas bastante divergentes (2,3 e 5); a empresa C, "não” e a empresa D, 
"regular” .
Na análise comparativa em relação às variáveis do estudo verifica-se que a 
empresa A, certificada, apresenta-se com destaque em relação às demais, porém em
alguns aspectos apresenta-se deficiente, como por exemplo: na utilização de projetos 
auxiliares; na realização de treinamentos operacionais; na utilização de inovações 
tecnológicas e em relação à integração dos operários no canteiro. A empresa B 
caracteriza-se por apresentar um nível de qualidade regular, porém apresenta 
divergências significativas em relação a resposta de seus representantes, o que 
caracteriza a falta de sintonia entre as opiniões destes. As empresas C e D apresentam 
menor desenvolvimento formal de qualidade, porém a empresa D destaca-se em alguns 
aspectos em um nível superior à empresa C e até à empresa A. A empresa C destaca- 
se apenas em relação à utilização de inovações tecnológicas.
O questionário analisado permite o estudo comparativo entre as empresas 
escolhidas para o trabalho de pesquisa, ao analisar empresas com diferentes estágios 
de desenvolvimento formal em relação à qualidade, objetivo do estudo de pesquisa.
A seguir será realizada a análise das entrevistas com operários no canteiro de 
obras.
4.2 Análise das entrevistas
A seguir serão apresentadas algumas .questões formuladas aos operários durante a 
visita à obra e comentadas as respostas principalmente em relação ao questionário 
realizado com representantes da empresa. Na oportunidade, serão relatados alguns 
aspectos observados durante a observação não-participante (apenas em relação ao 
canteiro de obras, estando a análise geral desta no item 4.3) realizada por ocasião da 
visita. As entrevistas foram individuais com 5 (cinco) operários da empresa, dentre 
estes três profissionais e dois serventes. O roteiro de entrevistas está contido no 
apêndice B.
4.2.1 Canteiro de obras
A seguir, apresenta-se a opinião dos operários em relação às questões 
relacionadas ao canteiro de obras, como: limpeza do canteiro, banheiros, vestiários, 
refeitório e alimentação (café da manhã e almoço).
Na empresa A, os entrevistados consideraram as condições boas de uma forma 
geral. Constatou-se, quando da observação não participante, a boa limpeza e 
organização do canteiro; o vestiário bem cuidado; banheiros limpos, com bacia turca e 
área de banho revestida em cerâmica. O almoxarifado apresenta-se organizado com os 
materiais etiquetados nas prateleiras. Destaca-se como negativo as condições dos 
armários de ferro do vestiário que apresentam desgaste, bem como a bandeja de 
proteção do 1° pavimento, o que causa uma impressão de falta de zelo.
Na empresa B, os operários consideraram as condições razoáveis de uma forma 
geral, tendo sido manifestada insatisfação com a alimentação. Verificou-se, quando da 
observação não participante, a limpeza d o r.canteiro de obras; os vestiários com 
armários em ferro bem conservados; banheiros limpos e organizados. O almoxarifado 
apresenta-se organizado com seu fechamento em tela soldada. Verificou-se ainda o 
guincho de carga dotado de caçamba e monitoramento de vídeo, o que agiliza o 
transporte. Como fator negativo destaca-se a escavação no subsolo com operários 
avulsos, sem EPIs e em condições insalubres (falta de ventilação e umidade).
Na empresa C, os operários consideraram as condições de razoáveis a ruins em 
alguns aspectos, como: limpeza do canteiro; banheiros; vestiários; refeitório e café da 
manhã. Consideraram insatisfatório o almoço, devido à falta de boa qualidade deste. 
Percebe-se, através das respostas dos operários, a insatisfação destes com as 
condições gerais do canteiro de obras. Tais condições foram comprovadas através da 
observação não-participante. Apesar de a obra encontrar-se em um período -de- 
finalização dos serviços não se justifica algumas situações a seguir enumeradas: o 
almoxarifado aparenta desorganização; cimento armazenado diretamente no chão; 
entrada da obra confusa com serviços em execução desordenadamente; estoques de 
madeira espalhados em várias partes do pilotis, desarrumados, causando uma 
impressão de desleixo e dificultando a passagem de pessoas; banheiros improvisados 
no pilotis; vestiários improvisados no subsolo, sem fechamento, com os armários em 
madeira servindo de divisão; refeitório no subsolo, sujo, quente, sem área delimitada, 
com o piso constantemente molhado devido a vazamento no bebedouro.
Na empresa D, os operários consideraram as condições satisfatórias com exceção 
do almoço, o qual foi considerado apenas regular. No entanto, não houve unanimidade
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nas respostas em relação aos outros itens pesquisados, com uma ou duas respostas 
“razoável”, tais como: limpeza do canteiro, banheiros e café da manhã. Constatou-se 
quando da observação não-participante no canteiro de obras deficiências em alguns 
aspectos: armários isolados fora do vestiário, no subsolo, espalhados: subsolo 
desarrumado com muito material espalhado; madeira, entulho e material desordenado 
no pilotis; entrada da obra, banheiros e vestiários em uma encosta com perigo de 
desmoronamento; tijolo mal estocado; banheiros e vestiários com baixa altura, quente, 
cobertos com telha em fibrocimento; armários nos vestiários em ferro; almoxarifado 
desarrumado, material desordenado.
Percebe-se que apesar de todas as empresas considerarem-se comprometidas com 
as condições técnicas, físicas e organizacionais, de acordo com as respostas dos 
representantes destas, constataram-se algumas deficiências primárias que poderiam 
ser facilmente resolvidas. Na empresa A, uma pintura nos armários e mãos francesas 
da bandeja de proteção e um melhor tratamento na madeira utilizada para confecção da 
bandeja. Na empresa B, regularizando e melhorando as condições dos operários que 
trabalham no subsolo ou contratando uma máquina para realizá-lo. Na empresa C, uma 
maior atenção aos problemas existentes por parte da administração da obra, como: 
transferir o refeitório de lugar; aperfeiçoar a limpeza e organização no canteiro; 
melhorar as condições de banheiros e vestiários. Na empresa D, pode-se melhorar a 
organização do canteiro; adequar a localização dos banheiros e vestiários; organizar o 
almoxarifado. Outra medida bastante simples- e significativa que foi motivo de 
descontentamento apresentados pelos operários das empresas B, C e D é trocar o 
fornecedor de almoço.
4.2.2 Participação e desenvolvimento
Em participação e desenvolvimento serão abordados os assuntos referentes à 
participação dos operários em cursos, palestras, treinamento ou programas de 
alfabetização; realização de reuniões periódicas nas empresas e conhecimento da 
CIPA.
4.2.2.1 Treinamento
Em relação à questão da participação dos operários em algum curso, palestra, 
treinamento ou programa de alfabetização na empresa nos últimos dois anos, a 
resposta dos operários contrariou os respondentes das empresas A e B, pois estes 
citaram outros tipos de cursos nas respostas. Na empresa A, os representantes 
responderam que foram realizadas palestras: sobre primeiros socorros; sobre 
prevenção da AIDS; sobre segurança no trabalho; sobre orçamento familiar; sobre 
doenças sexualmente transmissíveis e treinamento para o serviço. Os operários da 
empresa A referiram-se apenas a palestra- sobre segurança e ao treinamento sobre o 
serviço. Na empresa B, os representantes referiram-se a palestras sobre: primeiros 
socorros; prevenção da AIDS; segurança no trabalho; orçamento familiar e 
sensibilização, enquanto os operários referiram-se apenas a palestra sobre segurança 
e prevenção da AIDS. Já em relação às empresas C e D, as respostas foram coerentes 
entre operários e representantes da empresa. Os operários destacaram a palestra 
sobre segurança ou da CIPA que representa o treinamento obrigatório pela legislação: 
treinamento admissional e treinamento para cada fase da obra. Destaca-se, na 
empresa A, o treinamento sobre a produção ministrado pelo engenheiro da obra 
quando do início de cada novo serviço. Na empresa D, dois dos entrevistados 
responderam que não houve curso, palestra ou treinamento, enquanto os outros três 
referiram-se à palestra sobre segurança. Verifica-se do exposto que as eTfipresas 
deixam muito a desejar no aspecto treinamento, orientação para o trabalho, cursos e 
palestras educativas apesar de as empresas A e B considerarem satisfatória sua 
atuação neste sentido.
4.2.2.2 Reuniões
No que diz respeito à existência de reuniões periódicas para debater problemas do 
dia-a-dia do canteiro de obras, os representantes da empresa A responderam "sim” , 
enquanto os operários, na sua maioria, responderam "às vezes” , com destaque para a 
resposta: ‘’não constante mas existe, principalmente perto da ISO”.
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Na empresa B, os operários confirmaram o que foi respondido pelos representantes 
da empresa, afirmando que acontecem reuniões periódicas para tratar sobre limpeza, 
higiene e segurança.
Apesar de os representantes da empresa C terem respondido "às vezes” , os 
operários foram unânimes em responder que não são realizadas tais reuniões.
Na empresa D, a opinião dos operários apresentou-se dividida apesar de os 
representantes da empresa considerarem "sim” . Percebe-se a discordância na 
resposta dos operários em relação a algumas respostas dos representantes das 
empresas. Exemplifica-se ao apresentar a resposta dos representantes da empresa C: 
“às.vezes”, enquanto os operários foram unânimes em responder “não”..
Os operários das empresas A, C e D contrariaram as respostas dos representantes 
das empresas no questionário. Somente na empresa B os operários concordaram com 
seus representantes ao afirmar que as reuniões são realizadas periodicamente. A 
empresa A apesar de certificada utiliza reuniões "às vezes” de acordo com seus 
operários e segundo um deles "principalmente perto da ISO” . Esta prática não está de 
acordo com sua condição de certificada.
4.2.2.3 CIPA
Em relação à formulação sobre o conhecimento dos operários a respeito da CIPA e 
a sua função, nas empresas A e B plrêdominou a resposta "não” , enquanto nas 
empresas C e D predominou a resposta "sim” . Nas empresas com maior 
desenvolvimento formal em relação à qualidade, os operários conhecem menos a 
respeito da CIPA e sua atuação em relação às menos desenvolvidas em relação à 
qualidade. Teoricamente deveria ocorrer o contrário. Torna-se inaceitável que, em 
empresas do porte e importância das pesquisadas, os operários não conheçam o que é 
CIPA e sua função, principalmente na empresa A que é certificada e na qual ocorreu 
unanimidade nas respostas.
4.2.3 Motivação
Em motivação serão analisados os aspectos referentes à classificação da empresa 
em relação a outras nas quais os operários trabalharam, a opinião destes em relação à 
empresa e no que diz respeito a vontade destes em permanecer no setor.
4.2.3.1 Comparação com outras empresas
Procurando verificar o envolvimento e a motivação dos operários para com as 
empresas indagou-se como estes 'classificam a empresa em relação a outras onde já 
trabalharam. Na empresa A, houve unanimidade ao considerá-la a melhor destacando- 
se: conhecimento da ISO; não trabalhar sobre pressão; remuneração melhor; almoço 
bom; não atraso no pagamento de salários. Nas empresas B e  C houve unanimidade 
em considerá-la a "mesma coisa” em relação à outras. Na empresa D predominou a 
resposta "a melhor” , apesar de não haver unanimidade.
Na empresa certificada todos os operários consideram-na a melhor onde já 
trabalharam, o que demonstra que existe maior envolvimento e motivação destes com 
a empresa.
Na empresa D, apesar de não se investir em qualidade e em treinamento, os 
operários mostraram-se motivados devido a algumas concessões não encontradas 
comumente em construtoras, tais como: empréstimos sem juros; valès-transporte de 
todos os tipos (algumas dão somente o tipo mais barato e em quantidade limitada); 
incentivo à produção com percentuais que variam de 5 a 30%, dependendo da faixa de 
valor atingido nas quantidades executadas; festa da cumeeira quando da conclusão da 
estrutura de concreto; festa de natal com distribuição de cesta básica e presente para 
os filhos menores de 14 anos; aproveitamento dos operários que mais se destacam 
para executar outras tarefas; perspectivas de continuar na empresa devido à política de 
manter duas obras em execução em diferentes fases. Percebe-se que a motivação e o 
envolvimento do trabalhador não é diretamente proporcional ao desenvolvimento formal 
de qualidade da empresa, uma vez que nas empresas B e C nas quais houveram
investimentos em qualidade não houve um operário que a tenha considerado "a 
melhor” .
4.2.3.2 Opinião sobre a empresa
Em relação á pergunta sobre a opinião dos operários a respeito da empresa, os 
operários da empresa A foram unânimes em considerá-la como boa, destacando-se os 
seguintes comentários: "quase igual a minha mãe” e "da construção civil é a 
melhor que tem. Só em o pagamento ser em dia é uma grande vantagem”. Os 
operários da empresa B estão divididos com dois considerando-na "boa” , dois 
"razoável” e um "igual às outras” . Na empresa C também ocorreu divisão: dois "boa” , 
dois "não tem o que falar dela” e um não soube explicar. Os operários da empresa D 
foram unânimes em considerá-la "boa” , destacando-se alguns comentários: "boa, 
porém preferia trabalhar numa obra que pudesse estudar” e ‘’boa, não pode exigir 
muito porque tem muito desemprego”. Verifica-se o envolvimento dos operários com 
a empresa A, na qual um dos entrevistados demonstrou deslumbramento para com a 
mesma enquanto outro a considerou “a melhor”, destacando o pagamento em dia. 
Ressalte-se que os operários contentam-se com direitos elementares como 
alimentação, pagamento em dia, vale-transporte. Os operários da empresa D apesar de 
considerarem-na “boa” parecem acomodados, de acordo com as respostas 
apresentadas. Nas empresas B e C os operários não se apresentam muito motivados.
4.2.3.3 Permanência no setor
Indagou-se aos operários se estes têm vontade de sair do setor da construção. Os 
operários da empresa A foram unânimes em afirmar que não, destacando-se os 
comentários: "não, está satisfeito, principalmente nesta empresa” e "de jeito 
nenhum”. Os operários da empresa B e C estão divididos, tendo destaque a resposta 
de um dos respondentes da empresa C: "Tem, mas agora não. Quando fica mais 
velho cansa um pouco. O trabalho na construção é pesado” . Na empresa D, a 
maioria dos entrevistados têm vontade de sair do setor da construção com destaque
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para a resposta: "Tenho. Porque a construção é hoje e não é amanhã. Quando 
ficar velho não pode mais trabalhar. Preferia ser motorista” .
Percebe-se a preocupação de alguns operários com a inconstância do emprego na 
construção civil e com o futuro do emprego, pois a preferência é por operários mais 
jovens, uma vez que o serviço é pesado e desgastante. A profissão de operário da 
construção civil não é valorizada, causando problemas de auto-estima nos operários. A 
falta de perspectiva de ascensão profissional no setor contribui para tal. Constata-se o 
envolvimento dos operários da empresa A para com a mesma, a relativa indiferença 
dos operários das empresas B e C e apesar de motivados os operários da empresa D 
preocupam-se com sua,situação no futuro.
Do exposto, conclui-se que o nível de motivação e envolvimento dos operários para 
com as empresas independe do nível de desenvolvimento destas em relação à 
qualidade, visto que os operários da empresa D, menos desenvolvida formalmente em 
relação à qualidade que as empresas B e C, apresentam-se mais motivados que estes.
4.2.4 Alfabetização
Perguntou-se aos operários se estavam estudando e se gostariam de estudar no 
canteiro. As respostas foram iguais em todas as empresas: não encontram-se 
estudando no momento, mas gostariam de estudar. Contudo, a opinião de um operário 
da empresa D merece destaque: "seria bom, mas a hora extra é mais importante”. 
No entanto, é importante destacar o comentário de um operário da empresa B: 
"algumas exige 1° grau, tá mais difícil se empregar” e de um operário da empresa 
A: "queria que diminuísse o desemprego e houvesse aula nos canteiros, porque 
sem o estudo a pessoa não vai prá frente. Se tivesse aula no canteiro, aí ficava só 
o filé, né?” .
4.2.5 Processo de admissão
Neste item serão analisados os aspectos referentes a entrevistas com operários, 
indicação para o trabalho e informações sobre o trabalho. Estes aspectos apresentam
como finalidade entender melhor como se dá a admissão na construção civil, como é 
realizada a seleção de pessoal, se existe indicação para o emprego e se os operários 
recebem informações sobre a empresa e o trabalho a realizar, por ocasião da 
admissão.
4.2.5.1 Entrevistas com operários
A única empresa que realiza entrevista com os operários é a empresa A, a qual 
utiliza-se de uma psicóloga terceirizada. Não ficou claro como se dá esta entrevista com 
dois operários respondendo que a psicóloga somente preenche uma ficha, outro que é 
mandado preencher uma ficha, outro escreveu um texto e um terceiro mencionou que 
respondeu a algumas perguntas. Nas demais empresas apenas as carteiras são 
examinadas pelo engenheiro, mestre ou almoxarife.
Na empresa A, a entrevista de admissão não apresenta seus critérios bem 
definidos, uma vez que não houve consenso nas respostas dos operários.
4.2.5.2 Indicação para o trabalho
Nas empresas A e B, a maioria respondeu que foi indicado pelo engenheiro ou pelo 
mestre, enquanto nas empresas C e D a maioria afirmou que foi indicado para o 
trabalho pelo mestre. Conclui-se destes dados que na construção civil cria-se um 
vínculo entre os operários e, principalmente os mestres de obras, os quais têm 
preferência por alguns destes, fato que ajuda a criar um clima de relativa harmonia nas 
obras.
4.2.5.3 Informações sobre o trabalho
Os operários de todas as empresas afirmaram que, durante a admissão, não 
sabiam as características do prédio que estava sendo construído. Neste sentido, 
apenas a empresa B respondeu que se utiliza de critérios de recepção (integração) dos 
operários no canteiro, sendo contrariado pela resposta dos operários.
No quadro 4.4, verifica-se que apenas a empresa A respondeu que os operários 
recebem orientação sobre a empresa, seus objetivos, o produto final a ser oferecido, o 
que a empresa espera dele. Apesar da resposta positiva, o engenheiro da empresa A 
onde foi realizada a visita falou que estas questões não eram tratadas quando na 
admissão na obra e os operários entrevistados também explicitaram que estas 
questões não eram abordadas. Na empresa B houve discordância entre os 
respondentes, porém os operários foram unânimes em considerar que não recebem tais 
orientações. Na empresa D, na qual os respondentes considerararm regular estas 
informações, os operários também responderam que não recebem estas orientações.
Desta forma, não houve, nestes casos, concordância entre as respostas dos 
representantes das empresas e dos operários. Esta concordância aconteceu apenas na 
empresa C com os representantes desta e os operários respondendo “não”.
No entanto, é fundamental que o operário conheça todos os detalhes sobre o 
trabalho e a empresa antes de iniciar o trabalho. Estas informações são importantes na 
medida que os operários tomam conhecimento sobre seus direitos, deveres e 
obrigações em relação ao seu trabalho, podendo desta forma, avaliar se a empresa 
apresenta o que o operário espera dela. Em outro sentido, o operário pode optar por 
trabalhar em empresas mais desenvolvidas em relação à qualidade, por apresentar, 
teoricamente, melhores condições de trabalho e chances de formação e 
desenvolvimento profissional.
Nas entrevistas realizadas verificou-se a discordância em alguns aspectos entre as 
respostas dos operários em relação a dos representantes das empresas no 
questionário conforme comentários apresentados.
Dividiu-se a análise das entrevistas em blocos com a finalidade de melhorar a 
compreensão. Foram analisados aspectos referentes a canteiro de obras, participação 
e desenvolvimento, motivação, alfabetização e processo de admissão.
A entrevista, outra fonte de evidência utilizada no trabalho, colaborou para o estudo 
comparativo das empresas objeto da pesquisa, ao permitir confrontar a resposta dos 
representantes destas e a realidade vivida pelos operários no dia-a-dia do canteiro de 
obras.
A seguir serão apresentados aspectos referentes à observação não participante.
4.3 Observação não participante
Além das verificações relatadas quando da observação não participante em 
relação ao canteiro de obras, destacam-se outras observações.
Na empresa A, a estrutura de concreto e a vedação em blocos cerâmicos estavam 
concluídos, estando em execução, por ocasião da visita ao canteiro, o reboco e emboço 
dos apartamentos. Verificou-se que os serviços executados até então apresentavam 
boa qualidade, podendo ser destacados: a estrutura de concreto e a vedação bem 
executados. As juntas da vedação uniformes, com aproximadamente 1 cm e as 
espessuras de reboco e emboço com espessuras de aproximadamente 1,5cm.
A empresa B encontrava-se em estágio semelhante à empresa A com todos os 
serviços realizados até então, apresentando qualidade satisfatória.
Na empresa C, apesar da desorganização e devido ao estágio em que se 
encontrava a obra (em fase de conclusão) verificou-se igualmente boa qualidade em 
todos os serviços executados. Nesta empresa, puderam ser observados outros serviços 
como fachadas, esquadrias, pisos e revestimentos, pintura, guarda-corpos, louças e 
ferragens, dentre outros.
A empresa D apresentava um estágio bastante parecido com o das empresas A e 
B, porém com o acréscimo da regularização para impermeabilização. Na empresa D 
também existia qualidade no serviço executado até então.
Em relação à qualidade no serviço verificados por ocasião da observação não 
participante, destaca-se que em todas as empresas visitadas, todos os serviços 
verificados apresentavam qualidade.
A qualidade obtida nos produtos finais e intermediários foram atingidos nas 
empresas estudadas, porém utilizando diferentes formas. Destaca-se, no entanto, que a 
qualidade como filosofia melhora a competitividade das empresas no mercado ao aliar 
qualidade e custo.
Na análise dos resultados verificou-se nos questionários aplicados aos 
representantes das empresas a relação entre estas e a qualidade, os indicadores das 
variáveis qualidade no processo produtivo, formação e integração. Procurou-se 
relacionar as questões analisadas com a bibliografia pesquisada. Em seguida foram
analisadas as entrevistas com os operários, procurando relacionar as respostas destes 
com a dos representantes das empresas, às quais, apresentaram-se conflitantes em 
algumas oportunidades. Utilizou-se também neste capítulo da análise referente à 
observação não participante.
A utilização das três fontes de evidência: questionário, entrevista e observação não 
participante colaborou de forma decisiva para concluir-se ao analisá-las, que existe uma 
diferença entre o que pensa a alta administração e a realidade vivida pelos operários. 
Destaca-se em alguns aspectos a falta de sintonia entre os próprios representantes das 
empresas, o que dificulta ainda mais perseguir objetivos comuns.
Dasta forma, ao utilizár-se da metodologia apresentada conseguiu-se atingir o...
objetivo geral do trabalho que constou em determinar comparativamente o desempenho 
em empresas associadas ao SINDUSCON-CE que apresentam diferentes níveis de 
investimento formal em qualidade.
No que diz respeito à qualidade, a empresa A que apresenta maior 
desenvolvimento formal em relação à mesma, apresenta-se destacada neste sentido 
em relação às demais empresas, porém não é unânime a sua situação sempre superior 
às demais, conforme comentários neste capítulo. Na empresa B, os representantes 
apresentaram uma falta de sintonia ao apresentar algumas respostas divergentes. A 
empresa C destaca-se pela não utilização de aspectos relacionados à qualidade, 
condições desfavoráveis de trabalho e falta de envolvimento de seus operários. Já a 
empresa D, considerada tradicional, também não utiliza-se de ferramentas relacionadas 
à qualidade, porém valoriza e motiva seus funcionários de maneira destacada.
No capítulo seguinte serão apresentadas as conclusões e recomendações para 
trabalhos futuros.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 
FUTUROS
5.1 Conclusões
A partir da revisão bibliográfica realizada, na qual explorou-se assuntos 
relacionados à qualidade e à relação entre os recursos humanos e a qualidade, 
elaborou-se a metodologia a ser aplicada nas empresas objeto do presente estudo de 
pesquisa.
O objetivo geral do trabalho referiu-se a determinar comparativamente o 
desempenho em empresas associadas ao SINDUSCON-CE que apresentam diferentes 
estágios de investimento formal em qualidade. Analisaram-se diversos aspectos 
referentes ao assunto com a utilização de quatro empresas e três fontes de evidência 
(questionário, entrevista e observação). Ao utilizar-se da metodologia contida no 
capítulo 3, atingiu-se o objetivo geral proposto no presente trabalho de pesquisa.
No que diz respeito aos objetivos específicos do estudo, os mesmos foram atingidos 
ao serem analisados e comentados os quadros 4.2; 4.3 e 4.4.
Verificou-se no trabalho que os representantes das empresas A e C responderam 
que pouco se utilizam de incentivos financeiros e/ou motivacionais, e em relação à 
produtividade de seus operários em obra. Neste sentido, Neves (1996) ressalta que um 
sistema de remuneração mais justo, o repasse dos ganhos de produtividade aos 
operários devem ser condição essencial para se conseguir produzir com qualidade 
apresentando um aumento de produtividade. Observa-se porém, que os operários da 
empresa A estão satisfeitos com esta ao valorizarem nas suas respostas alguns itens, 
relacionados a seguir: “conhecimento da ISO”; “não trabalhar sobre pressão”; 
“remuneração melhor”; “almoço bom”; “não atraso no pagamento dos salários". Verifica- 
se que mesmo a empresa A não investindo em incentivos financeiros e/ou 
motivacionais, seus operários estão satisfeitos com a mesma. Destaca-se que em 
alguns aspectos que estes se contentam apenas com o cumprimento de obrigações da 
empresa.
No que diz respeito à falta de treinamento da mão-de-obra nas empresas devido à 
preocupação de perder o operário treinado para outra, desperdiçando recursos, de 
acordo com autores citados no item 2.2.3.2, parece haver uma acomodação do setor 
neste aspecto. De acordo com Mutti (1995, p.74 ) "deve-se estimular o treinamento da 
mão-de-obra em todas as empresas de construção civil” . Assim, a rotatividade não 
significaria a perda do investimento feito em treinamento, pois além da rotatividade ser 
inibida pelo treinamento, na hora de admitir outro operário no mercado, a empresa 
contrataria operário já treinado por outra empresa, não necessitando de investimento, 
apenas à integração deste à empresa. No trabalho, verificou-se escassos 
investimentos em treinamento de mão-de-obra.
A respeito da qualificação profissional da mão-de-obra, ao analisar as variáveis 
escolhidas, verifica-se que as empresas que apresentam uma organização técnico- 
organizacional mais evoluída destacam-se em diversos aspectos, porém deixam a 
desejar em relação a outros. O trabalhador, durante as entrevistas, toma consciência 
desta questão ao considerar insuficiente o treinamento, o investimento em 
alfabetização, as condições organizacionais do canteiro de obras, dentre outros. Neste 
sentido, Amaral (1999, p. 154) destaca que "é equivocado pensar que o trabalhador é 
despido de consciência em relação à necessidade de qualificação profissional, ao ponto 
de acreditar que ele precisa somente ter habilidades manuais, destreza e tonicidade 
muscular” .
Destacaram-se em todas as empresas, com menor intensidade na certificada, a 
falta de sintonia entre as várias opiniões de seus representantes, com destaque para a 
empresa B, onde tal fato aconteceu com mais freqüência. A resposta dos operários 
quando comparadas às dos representantes das empresas acentuou o desencontro 
entre o pensamento da empresa e a realidade vivida pelo operário. Esta falta de 
entrosamento pode ser resultado de um problema de comunicação entre os envolvidos, 
devido à verticalização dos organogramas das empresas construtoras e a ausência de 
algumas atitudes fundamentais, a seguir relacionadas: treinamentos intensivos com os 
operários; preocupação em apenas cumprir a legislação com relação ao treinamento; 
política de formação e qualificação dos operários; aplicação sistemática de todas as 
ferramentas da qualidade; disseminação, entre todos os setores, da missão dos
objetivos das empresas; maior integração dos operários à empresa, iniciando na 
admissão e continuando no decorrer da obra. Desta forma, torna-se essencial que a 
alta gerência, a equipe de engenharia e os operários estejam entrosados, 
comprometidos e, conseqüentemente, motivados a fim de se conseguir melhores 
resultados futuros. Ressalte-se, no entanto, que a constatação em relação a esta falta 
de entrosamento pode ser resultado de possíveis falhas na pesquisa, tais como: poucos 
operários entrevistados, escolha das empresas participantes do trabalho, forma de 
aplicação das fontes de evidências, dentre outros.
Como resultado destas ações, o objetivo final da empresa pode ser atingido: 
produzir com qualidade, com segurança e,.v„.a um preço acessível, condições 
indispensáveis para a sobrevivência das organizações no mercado competitivo atual.
Outra conclusão importante do estudo é a de que os operários gostariam de voltar a 
estudar, porém nenhuma das empresas pesquisadas preocupa-se com o grau de 
alfabetização destes. A empresa A respondeu que preocupa-se com o grau de 
alfabetização de seus operários ao não contratar analfabetos, porém não estimula o 
aprimoramento dos mesmos. A empresa C utilizou-se de programa de alfabetização, 
porém tal iniciativa foi decorrência de uma ação isolada de um de seus engenheiros.
O estudo comprovou que a utilização de projetos auxiliares, uma ferramenta 
bastante importante em uma indústria na qual as informações nem sempre são 
formalizadas são utilizadas de uma maneira média, aquém das possibilidades 
existentes.
Ficou evidente no estudo que melhorias podem ser obtidas com medidas simples 
para aumentar a auto-estima dos operários, como a troca do fornecedor de alimentação 
nas empresas B, C e D que declararam-se insatisfeitos com a qualidade desta.
Conclui-se do trabalho que a questão da qualidade na construção civil independe do 
patamar formal de qualidade das empresas. A empresa certificada apresenta-se em 
alguns aspectos inferior às demais empresas, sendo bastante variável a performance 
de cada empresa em relação às outras. Desta forma, observa-se que, a partir da 
amostra analisada no estudo de caso comparativo, a qualidade é entendida mais como 
uma questão gerencial do que formal.
5.2 Recomendações para trabalhos futuros
Sugere-se para trabalhos futuros:
• estudo mais detalhado sobre as implicações da qualidade em um universo maior de 
empresas, incluindo outros patamares de qualidade como a certificação de acordo 
com o PBQP-H, em seus diversos níveis;
• a análise da grade curricular das escolas de engenharia em relação à administração 
dos recursos humanos;
• entrevistas com um maior número de operários por empresa, a fim de traçar um 
perfil deste em relação aos estágios formais de qualidade das empresas. "
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
INFORMAÇÕES GERAIS
Razão Social:
Endereço:
Fone: Fax:
Bairro:
Site na Internet: E-mail.
Responsável pelas informações:
Cargo ou Função:
Quantidade de sócios:
Tempo de atuação no mercado da construção de edifícios:
Unidades residenciais entregues: edifícios e apartamentos 
Unidades residenciais em execução: edifícios e apartamentos 
Número de operários da empresa efetivos atual.
A empresa possui certificação ISO 9000?
( ) Sim ( ) Não
• A empresa participa ou participou de algum programa de qualidade?
( ) Sim ( ) Não 
Se sim, qual(is)?
( ) Projeto Oásis 
( )DTC 
( ) INOVACON 
( ) PBQP-H
( ) Outros ____________________________________
• A empresa realizou treinamento para mão-de-obra nos últimos 2 (dois) anos?
( ) Sim ( ) Não
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Se sim, de qual(is) espécie(s)?
( ) Alfabetização
( ) Formação profissional (capacitação de uma profissão)
( ) Treinamento operacional (aperfeiçoamento de uma profissão) 
( ) Outros
1a Etapa do Questionário -  refere-se a níveis a serem indicados nas escalas
apresentadas que variam de 1 a 5 de acordo com as 
afirmativas ou perguntas realizadas e perguntas abertas. 
Legenda para resposta nunca ou sempre, válidas para os 
demais casos nas questões que utilizam escala:
1 -  Nunca
2 -  Raramente
3 -  Às vezes
4 -  Freqüentemente
5 -  Sempre
1. A empresa reconhece a existência de resultados de aplicação dos conceitos da
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
2. A empresa tem como objetivo priorizar a produção com qualidade.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
3. A empresa destina recursos com treinamento e desenvolvimento de seu pessoal
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
4. Segundo a ótica da empresa, existem perspectivas de ascensão profissional para os 
seus operários?
5. Como a empresa considera o envolvimento (motivação) dos operários para com a 
mesma?
EM BAIXO GRAU 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I EM ALTO GRAU
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6. A empresa utiliza sistema de incentivos financeiros e/ou motivacionais.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Comentários:
7. A empresa avalia o desempenho de sua mão-de-obra.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Comentário:
8. A empresa utiliza algum plano de incentivo salarial com relação à produtividade dos 
operários em obra?
9. Existem operários na empresa que recebem remuneração diferenciada?
10. Os programas de qualidade nas empresas de construção civil estão direcionados 
- para a qualificação profissional na medida em que padronização dos serviços 
favorecem a aquisição dos conhecimentos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos.
DISCORDO 1 2 3 4 5 CONCORDO
11. O nível de qualificação profissional dos operários é maior nas empresas mais 
desenvolvidas em relação à qualidade. ________ ______________________
DISCORDO ! 1 2 3 4 5 CONCORDO
12. Os programas de qualidade na construção civil na cidade de Fortaleza encontram- 
se em um estágio satisfatório em relação às necessidades do setor.__________
DISCORDO 1 2 3 4 5 CONCORDO
13. A empresa busca conhecer os seus concorrentes?
14. A empresa está comprometida com a melhoria contínua.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Comentário:
15. A empresa respeita 
processo produtivo.
os operários e valoriza as contribuições de cada um ão
EM BAIXO GRAU 1 2 3 4 5 EM ALTO GRAU
Comentário:
16. A empresa considera-se socialmente responsável em relação ao seu quadro de 
funcionários.
POUCO 1 2 3 . 4 5 MUITO
17. A empresa dedica-se a atender às expectativas de seus clientes.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Comentário:
18. A empresa tem claramente definida sua missão e os seus objetivos.
POUCO 1 2 3 4 5 ^  MUITO
Comentário:
19. A empresa preocupa-se objetivamente com a redução de desperdícios. 
NUNCA I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I SEMPRE
Comentário:
20. A empresa apresenta-se comprometida com a melhoria das condições (técnica, 
física e organizacional) do canteiro de obras. ______________________
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE I
21. Na empresa adotam-se manuais de procedimentos para execução dos serviços?
22. A empresa utiliza um controle formal para recebimento dos serviços executados?
23. A empresa utiliza-se de projetos específicos (auxiliares) para facilitar a execução 
dos serviços, sendo estes projetos examinados e compatibilizados antes de serem 
enviados ao canteiro.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Se a resposta for maior ou igual a dois qual (is) os utilizados?
( ) projeto inicial de canteiro de obras
( ) projeto do canteiro para cada fase da obra
( ) projeto de alvenaria
( ) projeto de impermeabilização
( ) projeto de execução de fachadas
( ) paginação de revestimentos
( ) outros__________________________________________________
24. A empresa utiliza-se de procedimentos padronizados para recebimento de material 
no canteiro de obras?
25. A empresa utiliza-se de inovações tecnológicas procurando sempre estar à frente 
da concorrência, ou seja, apresentar diferencial competitivo.________________
EM BAIXO GRAU 1 2 3 4 5 EM ALTO GRAU
Se a resposta for acima maior ou igual a dois qual (is) a (s) utilizada (s)?
( ) utilização de painéis dry-wall
( ) utilização de estrutura em pré-moldado
( ) utilização de fechamento (elementos divisórios) em blocos de gesso após o piso
( ) utilização de nível zero nos pisos
( ) utilização de tubulação de água em pex
( ) utilização de sanitário com saída lateral
( ) utilização de piso box
( ) utilização de prumada elétrica em bus-way
( ) utilização de pallets no transporte
( ) shaft removível
( ) utilização de novos equipamentos. Especificar:_____________ _____ _
( ) outros_____________________________________________
26. A empresa define formalmente os processos produtivos, descrevendo todas as 
etapas destes? ___________________________________________________
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
27. A empresa utiliza-se de cursos ou palestras educativas para seus operários
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Se a resposta for maior ou igual a dois, qual (is)? 
( ) palestra sobre primeiros socorros 
( ) palestra sobre prevenção da AIDS 
( ) palestra sobre segurança no trabalho 
( ) palestra sobre orçamento familiar 
( ) outros_____________________________
28. A empresa preocupa-se com o grau de alfabetização de seus operários.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Comentário:
Se utiliza (ou) um programa de alfabetização nos últimos três anos, qual a iniciativa? 
( ) convênio com o SESI ou Prefeituras e Sindicatos 
( ) particular 
( ) outros
29. A empresa utiliza treinamento operacional para seus operários.
NUNCA 1 2 I 3 4 5 SEMPRE
Se a resposta for maior ou igual a dois, marque o (os) utilizados:
( ) programa para aperfeiçoamento de mestre de obras 
( ) assentamento de cerâmica
( ) treinamento para utilização de inovações tecnológicas 
( ) outros_______________________________________________________
30. Na empresa aplicam-se os itens relativos a treinamento recomendados pela NR- 
18?
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Qual (is) o (s) utilizado (s)?
( ) treinamento admissional 
( ) treinamento para cada fase da obra 
( ) treinamento para operador de guincho
31. A empresa preocupa-se com a manutenção dos empregos dos seus operários.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
Comentário:
32. Realizam-se reuniões periódicas para debater problemas do dia-a-dia do canteiro 
de obras.
NUNCA 1 2 3 4 5 SEMPRE
33. As sugestões apresentadas pelos operários, quando existentes, são acatadas pela 
empresa?
34. A empresa utiliza critérios de seleção durante a admissão de operários.
EM BAIXO GRAU 1 2 3 4 5 EM ALTO GRAU
35. A empresa utiliza critérios de recepção (integração) dos operários no canteiro
NUNCA 1 2 3 4 | 5 SEMPRE
36. Os operários recebem orientação sobre a empresa, seus objetivos, o trabalho a 
desempenhar, o produto final a ser oferecido, o que a empresa espera dele.
EM BAIXO GRAU 1 2 3 4 5 EM ALTO GRAU
Comentário:
2a Etapa do questionário - Com a finalidade de esclarecer algumas questões, pede-se
responder as colocações seguintes, marcando com um “x” 
os cinco itens considerados mais importantes pela 
empresa.
1. Independente de a empresa aplicar um programa ou sistema de gestão da 
qualidade quais as prioridades em caso de aplicação 
( ) reduzir desperdícios 
) reduzir faltas (absenteísmo)
) reduzir defeitos no produto 
) reduzir retrabalhos 
) melhorar relação com clientes 
) melhorar relação com fornecedores 
) melhorar ambiente de trabalho
) aumentar produtividade ‘ ~
) aumentar lucro 
) aumentar competitividade
5rincipais características em relação à mão-de-obra:
) fidelidade 
) honestidade 
) alta produtividade 
) qualidade no serviço
) passividade (não reclamar ou apresentar sugestões)
) assiduidade 
) grau de alfabetização 
) treinamentos realizados 
) capacidade de trabalhar em grupo 
) pontualidade 
) dedicação ao serviço 
) capacidade de liderança
Critérios de admissão da mão-de-obra:
) ter trabalhado na empresa anteriormente 
) ter experiência em carteira do trabalho 
) ser conhecido do mestre-de-obras 
) ser indicado por outro operário 
) não apresentar antecedentes criminais 
) não ter recorrido à Justiça do Trabalho 
) não ter participado em greves 
) ter formação profissional em instituição profissional 
) apresentar cursos de aperfeiçoamento profissional 
) exigência de grau de escolaridade (ser alfabetizado)
) ter trabalhado em empresas que investiram em qualidade
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APÊNDICE B 
ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa?
2. Você participa ou participou de algum curso, palestra, treinamento ou programa de 
alfabetização nesta empresa nos últimos dois anos?
3. Como você classifica esta empresa em relação a outras nas quais você trabalhou? 
É melhor, mesma coisa ou pior?
4. Você trabalha por diária ou tarefa? Está satisfeito com sua remuneração? Existe 
algum benefício oferecido pela empresa?
5. Na sua opinião, a empresa preocupa-se com segurança? Como? Você recebe todos 
os EPIs?
6. São realizadas reuniões com os operários? Vocês apresentam sugestões? As 
sugestões são aceitas?
7. Como se deu sua admissão:
• Houve entrevista? Com quem?
• Examinaram sua carteira? Quem?
• Já havia trabalhado na empresa antes?
• Foi indicado pelo mestre ou algum outro operário?
8. Você sabe as características do prédio que está construindo? Se é sala ou 
apartamento? Quantos andares? Quantos por andar?
9. Você recebe orientação sobre o serviço a fazer? De quem? Quando? Por escrito?
10. Você sabe o que é a CIPA? E a função da CIPA?
11. Quem recebe seu serviço após concluído? O que é verificado?
12. A empresa trabalha com técnicas que você não conhecia, diferentes?
13. Se trabalha, houve treinamento ou alguma orientação sobre como utilizar esse 
material/equipamento diferente ou você aprendeu “na marra”?
14. Responda bom, mais ou menos ou ruim as seguintes questões:
Limpeza do canteiro ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
Banheiros ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
Vestiários ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
Refeitório ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
Espaço para lazer ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
Café da manhã ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
Almoço ( ) bom ( ) mais ou menos ( ) ruim
1 5 . 0  que você acha da empresa? Em que poderia melhorar?
16. Qual seu grau de instrução? Você está estudando? Gostaria de estudar?
17. Você tem vontade de sair do setor da construção? Porque?
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APÊNDICE C
Quadro 3.3 - Cursos promovidos pelo SENAI.
ANO CURSO CARGA
HOR.
FORMADOS
1999 Aperfeiçoamento para Operador de 
Guincho
20 15
1999 Básico de Sistemas de Construção a Seco 40 19
1999 Formação de Agentes Multiplicadores do 
Programa 5 S
12 12
1999 Mestre de Obras 205 12
2000 Básico de Sistema de Construção a Seco 40 34
2000 Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 60 20
2000 Tecnologia das Construções e Materiais 60 13
2000 Treinamento Admissional na Construção 
Civil
6 15
2000 Vivenciando os 5 Sensos da Qualidade 12 18
2000 Leitura e Interpretação de Projetos 20 23
2000 Interpretação de Projetos p/ Mármore e 
Granito
15 16
2001 Aperfeiçoamento p/ Operador de Guincho 20 8
2001 Médio de Sistema de Construção a Seco 40 37
2001 1“ Workshop de Implantação do PBQP-H 5 24
2001 2° Workshop de Implantação do PBQP-H 4 24
2001 Treinamento da Metodologia do PBQP-H 16 8
2001 Aperfeiçoamento para Mestre de Obras 205 23
2001 Assentamento de Revestimento Cerâmico 40 26
Fonte : SENAI -  CETAE.
\
